

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

6. januar 2013

Referat af møde den 11. januar 2013 i styregruppen for Bedre Data-overblik og DMS

Til stede: TRB, VIC, MHE, LAN OLK og JHF

Referent: JHF

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kort præsentation af projektindhold i 2013
 - Dataoverblik; LAN
 - DMS; JHF
3. Interne og eksterne budgetterede ressourcer i 2013
 - Dataoverblik
 - DMS
4. Forventning afstemning til "hvem gør hvad"
5. Plan og aftaler for 2013, herunder ansvarlige og referencer (Styregrupper)

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Ad 2 Kort præsentation af projektindhold i 2013


LAN gennemgik vedlagte bilag, hvor indhold delprojektansvarlige, interne og eksterne ressourcer fremgår.

Det er ikke alle aftaler vedr. ansvarsområder der er på plads

JHF præsenterede (mundtlig) de foreløbige udviklingsplaner for DMS:



Overordnet releaseplan for DMS



DMS projektet er i 2013 først og fremmest et konsolideringsprojekt med følgende hovedoverskrifter:

- Færdiggørelse af KPO (der er en del udsatte punkter)
- Færdiggørelse af KMP
- Opsamling på diverse fejl og ændringsønsker på tværs af moduler
- Optimering af performance

Derudover skal DMS "løse opgaver" for følgende projekter

- Foderplan kødkvæg
- Husdyr 2.0
- Bedre Dataoverblik

Endelig skal DMS dele udviklingsressourcer med "Ny Dyreregistrering", hvorfor vi snarest skal have en overordnet udviklingsplan for 2013

Ad 3. Interne og eksterne budgetterede ressourcer i 2013

Der henvises til de vedlagte bilag

I projekt 2392 er LHW købt ind ca. 110 arbejdsdage.

Ad 4 Forventning afstemning til "hvem gør hvad"

I projekt 2392 er der følgende 5 arbejdsplaner, hvoraf de 3 fremhævede "arbejder" for DMS

- Informationsarrangementer om managementprogrammer (udgangspunkt i materialet fra udvikling 2391 A)
- Træning af lokale DLBR-konsulenter (primært KPO som opfølgning og KMP som handlingsplan) – Tovholder: BKP**
- Kvægbrugeren som omdrejningspunkt (Tværfaglig rådgivning af landmanden KPO/KMP) – Tovholder: OLK**
- Demonstration af Kritiske Målepunkter (Udnytte farm management-**

program introducer KMP) – Tovholder: LNW

E. Formidling i fagmedier

Det er aftalt mellem LAN og OLK at OLK står som koordinator for disse 3 implementeringspakker

Erfaringerne fra 2012 er at det kan være en udfordring at sikre tilstrækkelig koordinering og vidensdeling mellem udvikling og implementering. Derfor har der været arbejdet på en organisering som på en gang ikke bliver for tung og tidskrævende, men samtidig sikre tilstrækkelig vidensdeling og koordinering.

Interessenterne er i nedenstående tabel grupperet i undergrupper. Disse mødes efter behov. Derudover etableres en DMS-gruppe, som mødes en gang pr måned, ca. 1 time, hvor der drøftes prioriteringer af udviklingsbudgettet, samt deles informationer. JHF har ansvaret og indkalder alle til et opstartsmøde

	Modulejer	Implementering	Hotline	Udvikling	DMS-gr
HPM	x			x	x
THA	x			x	x
HNM	x			x	x
LAN	x	(x)		x	x
JEV	(x)			(x)	(x)
BKP		X	(x)		x
OLK		X			x
LNW		X			
NNK			X		x
THU			X		
KIM					
HDR				x	x
NIY				x	
JHF		(x)		x	x

Supplerende info og bemærkninger

DMS Modulejere:

- HPM: Prognose + KPO
- THA: Foderbudget, Produktionsbudget, Foderopgørelse
- HNM: Foderplan, Foderregistrering, Foderkontrol (NorFor)
- LAN: KMP
- (JEV: KPO rapport)
- (KIM: Grundoplysninger, Målsætninger, Bedriftsbegrebet)

Andet:

- THA har ikke timer på DMS, men fortsætter som modulejer. JHF aftaler med THA
- JEV indgår "kun" i parentes, det skal afklares om JEV skal have en rolle, da han får travlt med "Ny Dyreregistrering". JEV besidder dog en ganske betydelig viden om specielt KPO og sammenhængen til Økonomi, men også DMS generelt. Derudover kunne der formentlig være noget synergi i koordinering med Ny Dyrereg. projektet
- KIM er den naturlige ejer af de grundlæggende moduler, men skal kun

- deltage i DMS arbejdet, hvor disse moduler er involveret
- DMS har for 2013 høje salgsmål. Aktiviteten salg er derfor vigtig, men betragtes som en DMS aktivitet ikke som en del af implementering i projekt 2392. når forretningsplanen er klar skal den præsenteres for styregruppen, som herefter beslutter hvilke aktiviteter der skal igangsættes, og udpeger aktører

Ad 5. Plan og aftaler for 2013, herunder ansvarlige og referencer (Styregrupper)

Da der er stor sammenhæng mellem de 3 projekter blev det besluttet at oprette en fælles styregruppe bestående af:

- VIC (formand for DMS)
- TRB (Formand for "Dataoverblik"?)
- MHE
- LAN som projektleder for de 2 Dataoverblik projekter
- JHF som projektleder for DMS
- OLK vil deltage på relevante punkter vedr. projekt 2392

Der afholdes styregrupper ca. hver 3. uge (LAN aftaler indkaldelse med Tina)
Dagsorden vil være gennemgang af hvert projekt for sig, samt koordinerende aktiviteter

Ad 6 Evt. Ingenting