



VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

FRAPLAN TILHANDLING

Jørgen Korning

Jammerbugt
Kommune, Pandrup
den 13. marts 2014



PARTNER I
DLBR®



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne

Naturerhverv.dk

Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Se "European Agricultural Fund for Rural Development" (EAFRD)

Se mulighederne.....



Program

Præsentation

Oplæg om projektet og spørgsmål

Administration

Planlægningsworkshop

Opsamling

Formål

Projektet har som målsætning, at udvikle en helhedsorienteret planlægnings og forvaltningsproces, som tager udgangspunkt i et geografisk område. Metodeudviklingen baseres på afprøvning af konkrete tiltag. Med udgangspunkt i aktiv inddragelse af de afdækkede interesser, herunder både erhverv, kultur og natur, udarbejdes der planer for, hvordan der kan skabes en helhedsorienteret udvikling. Der skitseres desuden nye muligheder for hvilke rammer, der kan fremme den nødvendige dialog mellem kommunen og interessenterne i det åbne land, herunder bl.a. landmænd, repræsentanter for turisme og oplevelsesøkonomi samt andre erhverv.

Intentionen med projektet er derfor at søge at flytte balancen fra at kommunen udelukkende påtager sig myndighedsrollen, til i højere grad at påtage sig rollen som sparringspartner i samspillet med både landmænd og de øvrige interessenter, for at sikre en konstruktiv og fremtidsorienteret dialog, der kan resultere i helhedsorienterede løsninger og ejerskab til den fremtidige indsats.

AP. 1. Viden om projektområderne

Mål

Målet med denne arbejdsmappe er at skabe et overblik over projektområderne, som baggrund for AP.2.

Resultat

Analyserapporter der behandler de spørgsmål der er definerede i aktiviteterne.

Ansvar og input

Jammerbugt kommune er ansvarlig for AP.1. med input fra VFL.

Aktivitetsplan

Viden om projektområderne	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Beskrivelse af de to projektområder med udgangspunkt i landskabskarakterkortlægningen						
Beskrivelse af den eksisterende erhvervsudvikling i projektområderne						
Analyse af det nuværende kommunale systems muligheder for at se fremad som facilitator						
Overordnet interessentanalyse fordelt på lodsejere, producenter og borgere						
Beskrivelse af særskilte temaer i projektområderne						
Beskrivelse af de store landbrug i projektområderne ift kommuneplanlægningen						

AP. 2. Områdeplanlægning og handling

Mål

Målet med denne arbejdsplan er at gennemføre en række processer der skal resultere i en ny tilgang til aktiv handlingsplanlægning.

Processerne vil foregå sammen med interessenterne samt internt i kommunen.

Resultat

Metodebeskrivelse

Samarbejds- og procedurebeskrivelse for kommunen

.

Ansvar/input

Jammerbugt Kommune har med input fra KIBA Consult ansvaret for den konkrete gennemførelse af processerne. VFL har med input fra Jammerbugt Kommune ansvaret for metodeudvikling/beskrivelse. Jammerbugt Kommune har ansvaret for beskrivelsen af det interne samarbejde i kommunen

Aktivitetsplan

Lokalt samarbejde	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Definering af erhvervsrådgivningens rolle i projektet						
Definering af landbrugsrådgivningens rolle i projektet						
Individuelle samtaler med udvalgte landmænd som hhv. lodsejere og producenter om fremtidens drift						
Individuelle samtaler med udvalgte producenter/erhvervsvirksomheder om deres udvikling						
Møder mellem lodsejere, producenter og borgere om udviklingen i området						
Vurdering af nytteværdi for landmænd, erhvervsliv, borgere og kommune						
Aftaler om initiativer der kan igangsættes straks og på sigt						
Analyse af processen ift kommunens rolle som myndighed og facilitator						
Beskrivelse af metode						

Kommunens interne organisering	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Identificering af de dele af den kommunale forvaltning der er relevante for udviklingen i det åbne land						
Etablere veldefineret samarbejde mellem de relevante dele af den kommunale forvaltning						

AP. 3. Samarbejde, formidling, ledelse

Mål

Målet med denne arbejdsplan er at sikre intern og ekstern koordinering, herunder samarbejde med kommuner og region samt formidling så resultaterne får mest mulig gennemslagskraft. Desuden sikres administration af tilskuddet.

Resultat

Kendskab til projektet og dets resultater

Forsvarlig projektadministration

Ansvar/input

Projektet ledes og koordineres af VFL og Jammerbugt Kommune, med VFL som projektansvarlig.

Aktivitetsplan

Formidling og samarbejde	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Seminar med nordjyske kommuner og Region Nordjylland om landbrugets rolle i det åbne land ift Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger						
Bedrifts- og områdebesøg sammen med andre kommuner						
Workshop med nordjyske kommuner om intern organisering ift landbrug og planlægning						
Afsluttende konference om projektets resultater						
Koordinering med Fremtidens Landskaber og Landbruget i Landskabet						
Seminarer i samarbejde med FL og LiL						
Forslag til indfasningsplan for metoden						
Præsentationsfolder						
X artikler om projektet						
Kommunikation om projektet til nationale myndigheder						

Projektledelse og administration	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Ledelse og koordinering af aktiviteter						
Administration og regnskab						
Rapportering						

Administration

SharePoint

Finansieringsaftaler

Leverandøraftaler

Timeregistrering

Fakturering

Logoer

Planlægningsworkshop

2 grupper

45 min

Præsentation og diskussion

30 min

Opsamling

15 min

Planlægningsworkshop

Arbejdspakke 1 -	10 min
Arbejdspakke 2 -	20 min
Arbejdspakke 3 Kommunikation -	10 min
Møder i perioden – koordinering, planlægning, status -	5 min

Se mulighederne.....

