

Dagsorden

Mødedato	12. april 2018 kl. 9.00 – 12.00
Sted	Mødelokale 6
Deltagere	Anja Overgaard Revsbeck, Kirsten Foss Marstal, Peter Raundal, Michael Farre, Finn Strudsholm, Lars Arne Hjort Nielsen, Søs Ancker

Projekt Vejen til 6. laktation – større værdi via holdbare køer

Målet med mødet er

- at få et kort fælles overblik over om alle er med i forhold til milepælsplanerne OG
- størstedelen af mødet bliver dedikeret til en konkret beskrivelse af planer for **implementering / kommunikation af resultater fra projektet** (indenfor/efter projektperiodens udløb - det kan være materiale/udskrifter, der overdrages til brugerne ved projektets udgang, planlagte seminarer / oplæg til staldskoler/erfamøder, afsæt for nye projektidéer til 2019-2020, ...).
- På side 2-3 er indsat et skema med de delopgaver, der fremgår at den indsendte ansøgning. Noter gerne stikord inden mødet, indenfor jeres egen arbejdsmappe, om hvordan resultater fra de enkelte delopgaver skal formidles.

Punkter på dagsorden

- For hver arbejdsmappe giver arbejdsmappelederen en kort status på fremdriften i arbejdsmappekerne i forhold til milepælsplan (der afsættes maks. 15 min. pr. arbejdsmappe).
 - AP1 Peter
 - AP2 Michael
 - AP3 Søs
 - AP4 Finn
 - AP5 Lars
- Implementering af resultater / kommunikation
 - Søs indkaldt til møde d. 28/6 med Ivar Ravn og Ejnar Schultz:
Som opfølgning på indsats- og handleområdet INOVATION MED EFFEKT er det fra ledelsens side besluttet, at vi skal følge op på de mere komplekse projekter omkring implementering af projektets resultater
 - Artikler – plan sammen med Kirsten, som deltager på mødet
- Eventuelt

9. marts 2018

SANC/HusdyrInnovation

Arbejdspakke 1:	Indenfor projektperioden	Efter projektperioden
Optimal indretning og anvendelse af velfærdsafdeling		
Retningslinjer for design og etablering af velfærdsafdeling beskrevet		
Retningslinjer for korrekt anvendelse af velfærdsafdeling beskrevet		
Anbefalinger til design, etablering og anvendelse af velfærdsafdeling i praksis beskrevet		
Arbejdspakke 2:		
Optimalt management af yversundhed i senlaktation og ved goldning		
Grundlag for prototype på en yversundhedsudskrift beskrevet		
Anbefalinger til managementrutiner i senlaktation og ved afgoldning beskrevet		
Faglig kravspecifikation for funktionalitet af yversundhedsudskrift beskrevet		
Arbejdspakke 3:		
Optimering af reproduktion hos højtydende køer		
Tiltag i praksis, der understøtter høj drægtighedsprocent hos højtydende køer beskrevet		
Delresultater af dataopgørelser beskrevet		
Anbefalinger for management af reproduktion hos højtydende køer beskrevet		

Arbejdspakke 4:		
Optimal overgang og opstart af økologiske køer i 1. laktation		
Holdbarhedsprofil, rutiner og holdninger vedrørende forberedelse og opstart af 1. kalvskøer beskrevet		
Grundlag for demonstration af optimal forberedelse og opstart af økologiske 1. kalvskøer beskrevet		
Anbefalinger for generel forberedelse og opstart af økologiske 1. kalvskøer beskrevet		
Arbejdspakke 5:		
Visning af holdbarhed på driftsenhedsniveau		
Grundlag for prototype på værktøj til illustration af holdbarhedsprofilen i den enkelte driftsenhed udviklet		
Muligheden for at sammenligne med andre driftsenheders holdbarhedsprofil beskrevet		
Test af grundlag for prototypen på data fra 10-15 bedrifter gennemført		
Faglig kravspecifikation for funktionalitet af værktøj til visning af holdbarhedsprofil beskrevet		

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Bilag 1: Vedr. aktiviteter i milepælsplaner og i mini-loggen – et eksempel fra AP1

		2017												2018											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tidsplan																									
Delaktivitet																									
Design og etablering af velfærdsafdeling	Opsamling af viden fra litteraturstudie og interviews af landmænd, der har etableret en velfungerende velfærdsafdeling og eventuelt isolationsafsnit																								
	Workshop I i kvægbesætning																								
	Opsamling af viden fra workshop med deltagelse af ressourcepersoner indenfor sygdomsbekæmpelse i besætninger samt indenfor indretning og design af kvægstalde																								
Leverance og/eller milepæl	Retningslinjer for design og etablering af velfærdsafdeling beskrevet og afrapporteret																								
Delaktivitet																									
Korrekt anvendelse af velfærdsafdeling	Opsamling af viden fra litteraturstudie og interviews af landmænd og rådgivere, om effekten af at opstalde syge køer i velfærdsafdeling																								
	Opsamling af viden fra litteraturstudie og ressourcepersoner om smittedynamik mellem syge og raske dyr samt effekt af smittespredning på produktionen af mælk og kød																								
	Udvikling af liste over almindeligt forekommende sygdomme i danske kvægbesætninger, hvor isolation af syge dyr kan begrænse smittespredning indenfor besætningen																								
Leverance og/eller milepæl	Retningslinjer for korrekt anvendelse af velfærdsafdeling beskrevet og afrapporteret																								
Delaktivitet																									
Design, etablering og anvendelse af velfærdsafdeling i praksis	Identifikation af potentielle barrierer for etablering af velfærdsafdeling og muligheder for at overvinde disse barrierer																								
	Opsamling af viden om barrierer for at få succes med forandringsprocesser på bedriften																								
	Workshop II i kvægbesætning, opsamling af viden/diskussion af muligheder og barrierer for etablering af velfærdsafdeling																								
	Bedriftsbesøg, hvor indretning og anvendelse af velfærdsafdeling søges gennemført																								
	Beskrivelse af bedriftseksempler																								
Leverance og/eller milepæl	Anbefalinger til design, etablering og anvendelse af velfærdsafdeling i praksis beskrevet og afrapporteret																								

Eksempel på overensstemmelsen mellem milepælsplan og leverancer på fondssitet

Under 2-Leverancer ses nedenstående mappe-struktur. I de respektive arbejdsmapper lægges de dokumenter, der opsummerer / beskriver resultater, der hører til de opgaver, som er knyttet til de enkelte del-aktiviteter i milepælsplanerne.

Det vil sige, at der **F.EKS.** skal oprettes et projektnotat, med titlen 'Identifikation af potentielle barrierer for etablering af velfærdsafdeling og muligheder for at overvinde disse barrierer'. I notatet kan kort beskrives hvilke opgaver der er løst for at identificere barriererne og hvad disse barrierer er – **HVIS** der er lavet en Kvæginfo eller andet, som slutresultat for denne opgave, er det den der kan lægges ind under AP_1_PRA med link hertil fra miniloggen. Pointen er at der skal være et dokument, som bærer de titler / beskrivelser, der indgår i milepælsplanerne.

Navn

- 📁 AP_1_PRA
- 📁 AP_2_MIFA
- 📁 AP_3_SANC
- 📁 AP_4_FNS
- 📁 AP_5_LAN
- 📄 Minilog

HUSK at lægge Jeres milepælsplaner over i Jeres mappe for arbejds pakken, så I kan bruge den aktivt og opdatere den undervejs i 2018 (nogle har gjort det).