



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

8. april 2013

Referat af møde den 12. april 2013 i styregruppen for Bedre Dataoverblik og DMS

Til stede: TRB, VIC, LAN og JHF

Referent: TLA

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra sidste møde
3. DMS
 - Status på udvikling og økonomi
 - Forretningsplan for udbredelse af DMS i 2013
4. Dataoverblik - udvikling
 - Kvartalsstatus
5. Dataoverblik – demonstration
 - Kvartalsstatus
6. Fælles punkter
7. Andet

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer

Ad 2: Referat fra sidste møde

Rettelse til pkt. C4 kursuskoncept

Vi skal være opmærksomme på, at aktiviteterne ikke overlapper det som der skal laves i projekt "Grovfoderskolen". OLK følger op med **PHL** og ikke JKG.

Ad 3: DMS**Status på udvikling og økonomi**

JHF orienterede om status på DMS for 1. kvartal 2013.

Økonomi:

Budget: 1.600 – brugt 945

Ekstern IT: (Systematic) Budget 2.300 – brugt 1.440

VFL IT: Budget 1.600 – brugt 990

Markedsføring: der er afsat kr. 50.000.

Forretningsplan for udbredelse af DMS i 2013

JHF gennemgik forretningsplanen.

LAN har afholdt møde med dyrlæger – DMS positivt modtaget.

VIC og JHF udarbejder tilbud og model for kursus til dyrlæger & Ko.

Direkte salg til landmænd - erfa-grupper. Evt. kontakt til SPOC grupperne om deres kendskab til erfa-grupper.

Aktiviteten kan udvides, men så skal vi have tilført ressourcer.

Der holdes et internt evalueringsmøde efter opfølgning på prøveabonnementerne.

JHF indkalder til mødet.

KMP på Landmand.dk udvælgelse af nøgletal.

Ansvarlig JHF.

Ad 4: Dataoverblik – udvikling**• Kvartalsstatus**

LAN gennemgik kvartalsafrapporteringen

LAN følger op på køb af ekstern konsulentbistand.

Aftaler med eksterne konsulenter skal udarbejdes. Aftalerne med Systematic og Niels

Yde skal der følges op på – LAN følger op.

Ad 5: Dataoverblik – demonstration**Kvartalsstatus**

LAN gennemgik kvartalsafrapporteringen.

Ressourcer - THU har ikke ført ret mange timer på projektet.

LAN følger op.

Foderkontrol og foderregistrering der mangler.

OLK følger op på brugerstatistikken for DMS.

Ad 6: Fælles punkter

Intet.

Ad 7: Andet

Intet.