



22. marts 2013

Referat af møde den 22. marts 2013 i styregruppen for Bedre Data-overblik og DMS

Til stede: TRB, VIC, MHE, LAN og JHF

Referent: TLA

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra sidste møde
3. DMS
 - Status
 - Udviklingsplaner
 - Økonomi
 - Salg
4. Dataoverblik – udvikling
 - Gennemgang af projektplaner
 - Accept/afvisning af aktiviteter
5. Dataoverblik – demonstration
 - Gennemgang af projektplaner
 - Accept/afvisning af aktiviteter
6. Fælles punkter
7. Andet

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2 Referat fra sidste møde

Der var ingen bemærkninger til referatet.

JHF har aftalt møde med Bo Overgaard, Forretningsudvikling den 02.04.13.

Ad 3 DMS

- Status

JHF orienterede om udviklingsplaner og KPO

Pt. opleves en del performanceproblemer samt problemer med hardware og programmer.

Der kommer en ny release den 10.04.13.

Der er positive tilbagemeldinger fra Heden & Fjorden, Jysk Landbrugsrådgivning og LandboThy [fra de eg-de](#) landmænd der har [testet systemet modtaget KPO](#). Vi får ros for samarbejdsplatformen [som DMS skaber mellem landmænd og rådgiver](#).

- Udviklingsplaner

Der skal afholdes prioriteringsmøde med SPOC den 16.04.13.

Vi ønsker en mere detaljeret afstemning med relaterede projekter.

- Økonomi

Ca. 2/3 af budgettet til udviklingsprojektet er brugt.

- Salg

Der afholdes et ekstra møde omhandlende salg og Ad 5 Dataoverblik - demonstration..

Varighed 1 – 1½ time. [En del af forretningsplanen indgår som aktiviteter i Ad 5 Dataoverblik.](#)

TLA sørge for at indkalde gruppen umiddelbart efter påske.

Ad 4 Dataoverblik – udvikling (projektnr. 2391)

- Gennemgang af projektplaner

I udviklingsdelen er der ca. 3000 timer [i de beskrevne aktiviteter](#) – vi skal op på 5000 timer.

Økonomi:

LAN fremlagde økonomiplan for projektet – det ser fornuftigt ud for 2013.

Gruppen ønsker at konverterer eksterne timer til interne timer på udvikling af I- programmer.

Hvad der sker i 2014 er uvist, da projektet ikke er ansøgt for mere end et år.

Arbejds pakke 7 – yversundhed er der ingen timer på og ingen finansiering, for at løse dette problem søger VIC for, at flytte timer fra mastitis-projektet til Bedre dataoverblik-udvikling for MLH og KIM.

LAN gennemgik projektplanen.

Der er 8 fokusområder i projektet, fordelt således:

- Fokusområde 1: Managementprogrammet (Per Justesen)
- Fokusområde 2: Dataoverførsel DMS (mælk, foder, vægt) (Johannes)
- Fokusområde 3: Vægtdata (Dorte)
- Fokusområde 4: Reproduktion (Søs)
- Fokusområde 5: Fodring (Henrik Martinussen)
- Fokusområde 6: Sundhed (Henrik Martin)
- Fokusområde 7: Yversundhed (Jørgen)
- Fokusområde 8: Økonomi (Lars)

Indhold:

Fokusområde 1 – Managementprogrammet

Der udarbejdes rapporter omhandlende mælke kvalitet.

Lely, DeLaval og SAC levere managementprogram til evaluering. Indeholdende en rap-

port med beskrivelse af, hvordan de bruger produktet, vores kommentarer og firmaernes kommentarer.

Færdig i september 2013 – PEJ er tovholder på projektet med støtte fra LAN og JHF.

Fokusområde 2 - Dataoverførsel DMS

Månedlig overførsel af mælke- og vægtdata – Mælke- og vægtdata = Lely.

En dynamisk overførsel af mælke- og vægtdata.

RYK bør være samarbejdspartner på dette.

Fokusområde 3 - Vægtdata

Implementering af vægtdata.

Skal programmeres i 2013 – evt. en Datawarehouse opgave eller en opgave for TRL.

Sidst på året skal der foreligge en analyse om vægtdata.

Fokusområde 4 - Reproduktion

MLA laver en samlet faglig beskrivelse af elementer der giver ejer, driftsleder og medarbejder overblik i den daglige styring. En faglig beskrivelse som kan genanvendes

Nyt projekt i 2014??

Fokusområde 5 - Fodring (hænger sammen med fokusområde 3)

Vægtdata skal bruges i forhold til foderkontrol.

Vurdering af tankmælksanalyser til fordringsmanagementrapport.

Udvikling og test udføres på besætninger.

Der er ikke afsat penge til programmering – det skal overvejes om der ikke skal bruges udviklingspenge på dette fokusområde.

Evt. skal der søges fondsmidler til 2014 for at færdiggøre dette fokusområde.

MHE og LAN følger op.

Fokusområde 6: Sundhed

Få data tastet ind og få dem præsteneret og analyseret afsluttes med workshop med de involverede dyrlæger. Evaluering af svar fra dyrlægerne

NIN skal have 75 timer på dette projekt. Obs han er L&F ansat og ikke VFL ansat. Vi skal lige undersøge om det er interne eller eksterne timer.

De øvrige pkt. blev ikke behandlet på dette møde.

- Accept/afvisning af aktiviteter

Ad 5 Dataoverblik – demonstration

- Gennemgang af projektplaner
- Accept/afvisning af aktiviteter

Ad 6 Fælles punkter

Ad 7 Andet
