



7. september 2015

REFERAT

Statusmøde vedr. Sunde køer og kalve dør ikke (2289) og Sænk din ko- og kalvedødelighed (2290)

Den 25. september 2015 kl. 12.00-14.30 i mødelokale 3

Deltagere: PRA, HLM, PIN, AAH, IND, LSS, VFN, FNS, KFJ, TRB, JBO (referent)

Status på 2289

AP 1: Værdifuld udvikling af diagnostikken

Der er afholdt opstartsmøde med 4 dyrlæger og de tværfaglige teams (= kvægrådgiver + kvægdryrlæge). Obducenterne har øvet sig på KU-SUND d. 25/6 og på DAKA d. 13/8 og arbejder nu på en manual, som skal sendes til kommentering hos Erling og Esben. Manualen skal være klar i december.

Erfaringer fra obduktionerne bruges til at skrive drejebogen for videooptagelser, som snart skal i gang. Der tages også billeder som ekstra inspiration til video, Lone inddrages i arbejdet. Pia: husk at kigge på klovene når der obduces. Der holdes et afsluttende møde 8/12.

AP 2: Sunde køer dør ikke

- Rådgivningskoncept: Der afholdes et møde 20/10 med deltagere fra 6 andre SEGES projekter, som på en eller anden måde arbejder med koncepter. Formålet er, at koordinere indsatsene så der ikke laves dobbeltarbejde. Det skal afklares, om der er skal koordineres med smittebeskyttelsesprojekterne.
- Problem-knuser teams: der har været opstartsmøde i juni og hvert team er i gang med at iværksætte nogle rådgivningsforløb i besætninger med høj dødelighed. Der er indtil videre ikke meget efterspørgsel efter "dødsgardisterne". Forløbene skal evalueres på et møde 8/12 og indtil da promoverer SEGES brugen af problemknuser-teams.
- Staldindretning: starter i 2016
- Sygeboks: er i opstartsfasen, det er p.t. usikkert hvordan det nye lovkrav pr. 1/7-2016 vil påvirke fokus på ældre stalde. Det bliver ikke nemt at finde egnede besætninger.
- Sengebåse og haseslid: starter i 2016

AP 3: Sunde kalve dør ikke

- Analyse af management og dødelighed: Der laves ikke en deskriptiv analyse af sammenhæng mellem kalvedødelighed og diverse produktionsfaktorer/forhold, men i stedet med mana-

gementfaktorer. Der gennemføres en spørgeundersøgelse vha. Survey Exact i 100 besætninger. Spørgeskemaet udformes uge 40, sættes op uge 41 og sendes ud uge 44. Svarene fra undersøgelsen sammenholdes med resultaterne fra den deskriptive analyse og om muligt med resultater fra obduktion af døde kalve.

- Hygiejne og desinfektion: Den første af en række besætningsbesøg sammen med Ove Christoffersen gennemføres 30/9. Der skal foreligge en rapport i december 2015. Sideløbende gennemføres test af rengøring og desinfektion primo november 2015.
- Rådgivningspraksis: Dækket under AP1.

Revideret projektplan og timer

AP1 holder tidsplanen, AP2 er lidt forsinket med nogle aktiviteter, AP3 ligger stort set på skema. Vi er bagud med timeregistrering ift. planlagt timebudget, Peter laver revideret timebudget.

Status på 2290

AP 1: Nå-i-mål med ko- og kalvedødeligheden

Der er skrevet to artikler til KvægNyt i hhv. februar og september 2015.

AP 2: KalveKursus for alle

Udskudt til anden halvdel af 2016

AP 3: Øko-Kalvekampen

- Der er etableret 5 hold med i alt 28 kalvepassere. Et hold = teamleder + 6 kalvepassere. Der er udleveret noget merchandise (trøje mv.)
- Kommunikationsplan: Der er skrevet om kampen i faglige medier og på Facebook. Facebook tager meget tid, det er meningen at alle hold skal oprettes her, men indtil videre er der kun to med. Der er planlagt indlæg på Økokongressen
- Gennemførelsen: Alle er i gang og bruger en slags staldskolemodel. SEGES er kun med på sidelinien og laver dataudtræk, opgørelser og holder kontakt til holdlederen
- Effektivurdering: Kalvedødeligheden i deltagerbesætninger er faldet ift. 2014

Der udloddes en præmie på 20.000 kr. til vinderen af Øko-Kalvekampen, sponsoreret af Calvex. Kampen slutter d. 31. maj 2016. AP3 ligger rimeligt på skema inkl. tidsforbrug.

Opfølgning på dokumentation

- Peter viste brug af mini-log, alle var enige om at det er et godt værktøj
- Nye regler for LD logo: skal være på forsiden og mindst 10 cm bred. Lone afklarer, hvordan med KvægNyt, herunder om det skal på hver artikel hvis der er flere i samme nummer
- Tavlemøder startes nu, Peter fremviste tavlen som den ser ud nu. Der bliver tavlemøder hver 2. fredag

Fælles drøftelse af projekterne

Vigtigt at få afstemt timerne for resten af 2015 – Peter følger op med hver deltager

28.09.2015

JBO