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Projektets titel, jf. ansegningen til fonden
20. Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde

Projektstart: 01.01.14 Projektafslutning: 31.12.14
Der er s@gt genbevilling frem til 31.12.15

Projektets formal
Projektet har til forméal at dokumentere, hvilken lugtemission der er fra moderne slagtekyllingestalde med et
managementniveau, som er repreesentativt for det niveau, der i dag findes hos slagtekyllingeproducenterne.

Projektets aktiviteter
Gennemfarte aktiviteter i 2014

e Udarbejdelse og godkendelse af VERA testplan
e Planleegning og igangseettelse af testforlgb
e Opseaetning af testsystemer

Gennemfarte testaktiviteter (Tabel 1).

Undersggelsen gennemfgres i henhold til aftale i henhold til testniveauet beskrevet i VERA test protokollen
"Test Protocol for Livestock Hausing and Management Systems, 2011”.
| henhold til protokollens test krav gennemfares testforlgbet over et ar pa to kommercielle
slagtekyllingebesaetninger beliggende henholdsvis Nymallevej og Haubro ved Nibe. | henhold til protokolkrav
gennemferes der 6 testperioder for fastleegning af ammoniakemission og 9 testperioder for fastleegning af
lugtemission. Seks ud af de ni testperioder for lugt skal gennemfares i sommerperioden,

» Projektet gennemferes parallelt med VERA test af varmeveksling i forbindelse med

slagtekyllingeproduktion.

Tabel 1. Antallet af det samlede antal malekampagner og antallet af gennemfarte malekampagner i
2014

Testparameter Antal testperioder i alt Testperioder gennemfart i 2014
Ammoniak Haubro 6 3
Ammoniak, Nymallevej 6 .
Lugt Haubro 9 3
Lugt Nymallevej 9 4

Projektet var planlagt afsluttet i 2014. Igangsaettelsen af projektet blev imidlertid forsinket i pa grund af
forsinkelser i forbindelse med overgang af VERA verifikationsadministration fra VERA sekretariatet til ETA
Denmark samt i forbindelse med etablering af et samkarende projekt omhandiende verifikation af
miljgeffekten af varmeveksling i slagtekyllingeproduktion. Projektet gnsket derfor forlaenget til ultimo 2015.

Séafremt ansggningen om genbevilling accepteres, vil der i 2015 gennemfares den sidste halvdel af de
kreevede vinter og sommermalinger af ammoniak- og lugtemission fra slagtekyllingeproduktioner. Malingerne
gennemferes pa to testbedrifter. Undersggelsens resultater samles i en testrapport der danner baggrund for
udarbejdelse af verifikations statement udarbejdet af ETA-Danmark og fastleegning af nye normtal for
slagtekyllingeproduktion.

Projektets resultater
I henhold til de testforlgb der indtil nu er gennemfart, viser den forelgbige dataopgsgrelse en lavere
lugtemission fra slagtekyllinger sammenlignet med tidligere normtal for lugtemission fra slagtekyllingestalde.

Bestemmelsen af ammoniakemissionsniveauet kan fgrst fastizegges endeligt, nar alle testperioder er
gennemfert. En opgerelse af de malekampagner der er gennemfaert, tyder dog pa, at der vil opnas et lavere
ammoniakemissionsniveau sammenlignet med normtalsniveauet opgivet i Normtal 2013.
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Forventede effekter

Der udarbejdes afsluttende en rapport med sikker dokumentation for lugtemission fra slagtekyllinger. Den
afsluttende projektrapport vil danne grundlag for, at miljggodkendelser til slagtekyllingeproducenter fremover
kan gives pa baggrund af mere sikre normtal end det er tilfeeldet i dag.

Formidling og videndeling vedr. projektet
Projektets resultater vil blive formidlet via landbrugets formidlingsplatformer og ventes at danne grundlag for
artikler i faglige tidsskrifter samt indlaeg i forskellige faglige fora.
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