Den Europeaeiske Union ved Den Europaeiske Fond for Udvikling af

Landdistrikter og Ministeriet for Fgdevarer, Landbrug og Fiskeri har

deltaget i finansieringen af projektet.

Referat af mgdet den 23/9 for Veerdien af landdistriktsudvikling 2011

Presse pa resultater
Hvad ggr vi nu

Presse pa resultater

Der blev genaftalt en kareplan med Mille for artikler om resultaterne — se seerskilt mail fra Mille

Hvad gar vi nu

Der var enighed om de aftalte mal og aktiviteter der blev aftalt i marts:

Hovedaktiviteter

»  For hver landmand udarbejdes pa baggrund af demonstrationsprojektet 2010 en strategi for hans
landdistriktsudvikling internt pa bedriften og ift. omgivelserne
» Skabelon for landmandens "landdistriktsudviklingsplan” med eksempler

¢ Brochure "Det der virker”

Strategi og plan for landmandens landdistriktsengagement forventes at veere en kortfattet gennemgang med

handlingsanvisninger pa de omrader der har landmandens fokus efter en screening.

Den bgr indeholde formal/vaerdigrundlag, virkemidler, temaer, tidshorisont, omkostninger, finansiering, sam-

arbejde, proces/forlgb.

| forbindelse med afdeekning sammen med landmanden bgr fglgende temaer screenes naboskabl/risici, na-

tur, miljg, bedriften, friluftsliv/irekreation, arealtilskud, andre offentlige projekter, familien, diversificiering.

Kirsten laver udkast til en matrix til karakterisering af landmanden ift landdistriktsfokus.

Arbejdsplan - revideret

Hvad Hvornar Hvem

Skitse til hvad man vil ggre og hvordan. 5. oktober RIS, KBL, SK
Rundesendes til kommentarer og inspiration 5-7 oktober Alle

Revision af egen skitse 7. oktober RIS, KBL, SK
Udveelgelse af landmaend 7. okt. -15.nov. RIS, KBL, SK
Besgg hos landmandene 7. okt. -15.nov. RIS, KBL, SK
Udarbejdelse af strategiudkast til landmanden 7. okt. -15.nov. RIS, KBL, SK
Rundsendelse af strategiudkast til feelles inspiration 15.nov. Alle

Mgde: Evaluering og planlaegning 21. nov. p& VFL Alle

Mgde: Brochure 21. nov. pa VFL Alle

Mgde: Artikler/medier 21. nov. pa VFL Alle
Opfglgning hos landmaendene 21-30. november RIS, KBL, SK
Opsamling til landmaendene 21-30. november RIS, KBL, SK
Mgde: Evaluering og revision af metode 5. dec. pa VFL Alle

Mgde: Beskrivelse af metode 5. dec. pa VFL Alle

Vi er enige om at kommunikere pa& e-mail og prioritere at svare hinanden med faglige input og inspiration.




