
 
Løft Bundlinjen  
Leveranceplan  Agrovi 

Version 1 

Dato 
6. september 2012 

Mål:  
Planlagt og gennemført kampagne for rådgivning – med fokus på løft af bundlinje hos landmand og på centret. 
Planlagt og gennemført forløb om effekt af rådgivning med udgangspunkt i en aktivitet i kampagnen. Flere 
landmænd er involveret i aktiviteten. 
Opnået pr.: 31.12.2012  
Dokumenteret: I forhold til krav ifølge leveranceaftale.  

Leverance og aktiviteter Ansvar/ 
backupb Deadline  1.000 Kr. 

1. Deltagelse i 2 møder i læringsgruppe for rådgivere  
Tilbud fra backup: Facilitering af møder i læringsgruppen EVG Juni 12 

 
10   

2. Deltagelse i Temadag om motivation den 20. september EVG 20.09.12  5 
3. En god historie om: 

a) Rådgivning der skabte effekt eller 
b) Effektskabende interne processer 

Claus Quiding 15.11.12 
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NOTER  

Note Bemærkninger 

a Der er fire centre LRØ, LandboNord, SLF og Agrovi med en parallel leveranceplan.  

b Projektgruppen på VFL: EVG (opfølgning, proces og effekt), IVD (forretningsplan) ASK markedsføring) MEJ (Økonomistyrings-
værktøjer) står ”altid” til rådighed. 

c  
Det interne kampagnesite er: lbnu.dlbrblog.dk 
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