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Dagsorden

Velkomst og preesentation

Projektets formal

Projektgkonomi og organisering

Gennemgang af arbejdspakkerne inkl. AP-lederens rolle
a) Hvem deltager/arbejdsfordeling
b) Hvilke aktiviteter gennemfares
c) Projektplan og milepeaele

Kommunikation/formidling

Tidsplan og mader

Styregruppe

Evt.
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Formal

Projektet vil udvikle praktisk anvendelige og let handterbare
metoder og procedurer omkring kvalitetssikring af maelken
samt fodring og sundhed af kalve, som producenten kan
anvende i sit management af smakalve

Resultaterne skal bidrage til et fornyet fokus pa pasningen af
smakalve, som vil resultere i lavere kalvedadelighed og mere
robuste kalve — til gleede for bade meelkeproducent og
slagtekalveproducent
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Budget og finansiering
Kvaegafgiftsfonden og LD-midler
Periode: 2013 — 2014

Projektleder: VFL Kvaeg (Jaap Boes)

Mere fokus pa smakalve — UDVIKLING
Mere fokus pa smakalve — DEMO
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Akonomi
2013 2014
1.000 1.000 2.000
LD 1.000 1.000 2.000

2013 2014

UDVIKLING 1.060 1.580
DEMO 940 1.480 2.420
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Organisering

6 Arbejdspakker:

la. Ramaelksopbevaring og antistofindhold (Lars)

1b. Anbefalinger for handtering af ramaelk og sedmeelk (Bodil)
2. Fodernormer til kalve (Henrik M.)

3. Strategier for maelkefodring (Rikke)

4. Fra meelkefodring til fast foder (Henrik M.)

5. Fodringsstrategi og sygdomsforekomst (Henrik L.)
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Udvikling eller Demo?

Delprojekt Udvikling

Rameaelksopbevaring og antistofindhold X
Anbefalinger for handtering af ramaelk og sgdmaelk X

Fodernormer til kalve X

Strategier for meelkefodring X
Fra meelkefodring til fast foder X
Fodringsstrategi og sygdomsforekomst X
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Arbejdsfordeling (timer]

Milepaele
[L. Projektplan accepteret

R. Faellesmgde for alle AP og deltagere afholdt

™

. Rapport med anbefalinger om opbevaring og pasteurisering af ramaelk

K. SOP med anbefalinger om handtering og opbevaring af ramaelk

. Danske fodernormetil kalve er afprgvet i en raekke besatninger

=

. Effekt af spdmeelk vs. Maelkepulver pé sundhed og tilvaekst er undersggt

=

Effekt af hgj vs. Lav maelketildeling er underspgt

B. Rapport om overgang fra maelkefodring til fast foder foreligger
B. SOP om optimal behandling af diarreproblemer

[L0. Afsluttende workshop for radgivere

[L1. Afrapportering til KAF

BO:
LW:
RE:

HNM:

HLM:

BM:

AMU:

IGBN:

VE:

Jaap Boes

Lars Wiking

Rikke Engelbrecht
Henrik Martinussen
Henrik Laessge Martin
Bodil Mellerup

Anna Mette Ugelvig

Grethe Berg Nielsen

Mogens Vestergaard

Arbejdspakke / Aktivitet Ansvar

0. Projektledelse BO 200 25
lLa. Ramaelksopbevaring og antistofindhold d 200 150

[Lb. Kvalitetssikring af ramaelk og spdmaelk M 25 3 50 25

R. Fodernormer til kalve HNM 100 25 30 25
B. Strategier for mzelkefodring RE 100 100 30 | 30 25 | 100 | 75
. Fra meelkefodring il fast foder HNM 100 | 100 20 | 20 25 | 25 | 75
. Fodringsstrategi og sygdomsforekomst HLM 400 30 50 125
. Formidling og implementering BO 25 50 30 | 30 75
UM aktiviteter 2013 225 | 200 | 700 | 200 289 130 | 105 | 30 | 80 | 175 | 400
[Timer til 2014 250 | 150 | 500 | © 3¢ 100 | 100 | 30 | 80 | 200 | 400
Timer til radighed Projektdeltagere: 475 | 350 | 1200 | 200 | 310 | 230 | 205 [ 60 | 160 | 375 | 800
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Formidling

AP-ledere laver projektplan
Milepeele
Kommunikationsplan

Kvaegs informationsmedarbejdere
Husk LD-logo pa alt
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Mader

Kvartalsmgder med AP-ledere
Status
Jkonomi

AP mgder efter behov
Hele projektgruppen 1 gang om aret
Styregruppen 2 gange om aret
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