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Referat af møde den 11. januar 2013 i styregruppen for Bedre Data-
overblik og DMS 

Til stede: TRB, VIC, MHE, LAN OLK og JHF  

 

Referent: JHF 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Kort præsentation af projektindhold i 2013 

 Dataoverblik; LAN 

 DMS; JHF 
3. Interne og eksterne budgetterede ressourcer i 2013 

 Dataoverblik 

 DMS 
4. Forventning afstemning til ”hvem gør hvad” 
5. Plan og aftaler for 2013, herunder ansvarlige og referencer (Styregrupper) 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden gokendt 

 

Ad 2 Kort præsentation af projektindhold i 2013 

LAN gennemgik vedlagte bilag, hvor indhold delprojektansvarlige, interne og eks-

terne ressourcer fremgår. 

Det er ikke alle aftaler vedr. ansvarsområder der er på plads 

 

JHF præsenterede (mundtlig) de foreløbige udviklingsplaner for DMS: 
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DMS projektet er i 2013 først og fremmest et konsolideringsprojekt med følgende 

hovedoverskrifter: 

 Færdiggørelse af KPO (der er en del udsatte punkter) 

 Færdiggørelse af KMP 

 Opsamling på diverse fejl og ændringsønsker på tværs af moduler 

 Optimering af performance 

 Derudover skal DMS ”løse opgaver” for følgende projekter 

 Foderplan kødkvæg 

 Husdyr 2.0 

 Bedre Dataoverblik 

 

Endelig skal DMS dele udviklingsressourcer med ”Ny Dyreregistrering”, hvorfor vi 

snarest skal have en overordnet udviklingsplan for 2013 

 

Ad 3. Interne og eksterne budgetterede ressourcer i 2013 

Der henvises til de vedlagte bilag 

I projekt 2392 er LHW købt ind ca. 110 arbejdsdage. 

Ad 4 Forventning afstemning til ”hvem gør hvad” 

I projekt 2392 er der følgende 5 arbejdspakker, hvoraf de 3 fremhævdede ”arbej-

der” for DMS 

A. Informationsarrangementer om managementprogrammer (udgangspunkt i 

materialet fra udvikling 2391 A) 

B. Træning af lokale DLBR-konsulenter (primært KPO son opfølgning 

og KMP som handlingsplan) – Tovholder: BKP 

C. Kvægbrugeren som omdrejningspunkt (Tværfaglig rådgivning af 

landmanden KPO/KMP) – Tovholder: OLK 

D. Demonstration af Kritiske Målepunkter (Udnytte farm management-
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program introducer KMP) – Tovholder: LNW 

E. Formidling i fagmedier 

 

Det er aftalt mellem LAN og OLK at OLK står som koordinator for disse 3 imple-

menteringspakker 

 

Erfaringerne fra 2012 er at det kan være en udfordring at sikre tilstrækkelig koor-

dinering og vidensdeling mellem udvikling og implementering. Derfor har der væ-

ret arbejdet på en organisering som på en gang ikke bliver for tung og tidskræ-

vende, men samtidig sikre tilstrækkelig vidensdeling og koordinering. 

Interessenterne er i nedenstående tabel grupperet i undergrupper. Disse mødes 

efter behov. Derudover etableres en DMS-gruppe, som mødes en gang pr må-

ned, ca. 1 time, hvor der drøftes prioriteringer af udviklingsbudgettet, samt deles 

informationer. JHF har ansvaret og indkalder alle til et opstartsmøde 

 Modulejer Implementering Hotline Udvikling DMS-gr 

HPM x   x x 

THA x   x x 

HNM x   x x 

LAN x (x)  x x 

JEV (x)   (x) (x) 

BKP  X (x)  x 

OLK  X   x 

LNW  X    

NNK   X  x 

THU   X   

KIM      

HDR    x x 

NIY    x  

JHF  (x)  x x 

Supplerende info og bemærkninger 

DMS Modulejere: 

 HPM: Prognose + KPO 

 THA: Foderbudget, Produktionsbudget, Foderopgørelse 

 HNM: Foderplan, Foderregistrering, Foderkontrol (NorFor) 

 LAN: KMP 

 (JEV: KPO rapport) 

 (KIM: Grundoplysninger, Målsætninger, Bedriftsbegrebet) 

Andet: 

 THA har ikke timer på DMS, men fortsætter som modulejer. JHF aftaler 

med THA 

 JEV indgår ”kun” i parentes, det skal afklares om JEV skal have en rolle, 

da han får travlt med ”Ny Dyreregistrering”. JEV besidder dog en ganske 

betydelig viden om specielt KPO og sammenhængen til Økonomi, men 

også DMS generelt. Derudover kunne der formentlig være noget synergi 

i koordinering med Ny Dyrereg. projektet 

 KIM er den naturlige ejer af de grundlæggende moduler, men skal kun 
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deltage i DMS arbejdet, hvor disse moduler er involveret 

 DMS har for 2013 høje salgsmål. Aktiviteten salg er derfor vigtig, men 

betragtes som en DMS aktivitet ikke som en del af implementering i pro-

jekt 2392. når forretningsplanen er klar skal den præsenteres for styre-

gruppen, som herefter beslutter hvilke aktiviteter der skal igangsættes, 

og udpeger aktører 

 

Ad 5. Plan og aftaler for 2013, herunder ansvarlige og referencer (Styre-

grupper) 

Da der er stor sammenhæng mellem de 3 projekter blev det besluttet at oprette 

en fælles styregruppe bestående af: 

 VIC (formand for DMS) 

 TRB (Formand for ”Dataoverblik”?) 

 MHE 

 LAN som projektlede for de 2 Dataoverblik projekter 

 JHF som projektleder for DMS 

 OLK vil deltage på relevante punkter vedr. projekt 2392 

Der afholdes styregrupper ca. hver 3. uge (LAN aftaler indkaldelse med Tina) 

Dagsorden vil være gennemgang af hvert projekt for sig, samt koordinerende 

aktiviteter 

 

 

Ad 6 Evt. 

Ingenting 

 


