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Forord
Denne bog er udgivet af Videncentret for Landbrug, Kvæg. Den danner afslutningen på et 
toårigt projekt ’Konkurrence og bæredygtigt byggeri’ og er udarbejdet af projektgruppen, som 
gennemførte projektet i årene 2012-13.

Projektgruppen fulgte en række landmænd, der enten havde bygget eller stod over for at skulle 
bygge en stald. Projektet havde til formål at belyse, hvor kompliceret en byggeproces kan være 
og at følge bygherre og dennes samarbejdspartnere i processen. Derudover var formålet at ud-
vikle nogle værktøjer, der kunne hjælpe processen på vej, så bygherren ville få et byggeri, som 
både var konkurrence- og bæredygtigt.

Bogen beskriver byggeprocessen fra de overordnede tanker til byggeriet står færdigt og indtil 
byggeriets garantiperiode er udløbet.

Hensigten er i en kronologisk rækkefølge at synliggøre, hvad bygherre skal gøre trin for trin 
for at få den bedste proces og det bedste byggeri. Derudover er det hensigten at behandle de 
faldgruber, som ofte optræder i et byggeri. Projektgruppen håber, at bogen kan være en hjælp 
for primært bygherre, men også at den vil kunne inspirere rådgivere og entreprenører, så deres 
næste byggeproces bliver så effektiv og problemfri som muligt.

Der skal lyde en særlig tak til konsulent Morten Lindegaard Jensen, Videncentret for landbrug, 
Kvæg for indspil til afsnittet omkring miljøgodkendelser, specialkonsulent Kasper Krogh fra 
Videncentret for Landbrug, Kvæg for indspil til afsnittet omkring smittebeskyttelse og special-
konsulent Lone Hauge, Videncentret for Landbrug, Ø & V, Skat, for indspil omkring beskatnings-
forhold i forbindelse med udvidelse af stalden. 

Bogen er støttet af landdistriktsmidlerne. Desuden retter projektgruppen en varm tak til byg-
herre og rådgivere for deres interesse og aktive deltagelse i projektet i årene 2012 og 2013.

Videncentret for Landbrug, Kvæg
Skejby, december 2013
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Tidligere var byggeri af en ny stald noget, man som landmand kun gjorde én eller to gange i kar-
rieren. I dag er mange landmænd professionelle bygherrer, der har en klar udviklingsstrategi for 
bedriften og har gennemført byggeprojekter mange gange.

Efter et byggeri er der altid ting, som kunne have været anderledes, og hvor man siger: ”Nu ved 
jeg lige, hvad jeg skulle have gjort”. Det er vigtigt, at disse erfaringer opsamles og bruges i det 
næste byggeri.

Denne bog er derfor skrevet for at give et overblik for dig som bygherre eller dig som rådgiver, så 
dit næste byggeri bliver en god oplevelse med godt overblik over processen. Ved at følge denne 
bog, bliver du bedre klædt på til at få et godt byggeri.

Bogen er opbygget kronologisk, så byggeprocesserne tages skridt for skridt. 

Undervejs i bogen kan du finde

•	 Tjeklister
•	 Anbefalinger
•	 Gode råd
•	 Opmærksomhedspunkter.

Indledning 
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1. Opstart
Din strategi
Inden du tager fat i konsulenter, kommuner osv., er det vig-
tigt, at du starter med dig selv og din familie. Lav en strategi/
udviklingsplan og prøv at besvare følgende spørgsmål:

Strategisk planlægning
•	 Hvordan skal gården udvikles på langt sigt? 
•	 Hvilke planer er der for afvikling, udvikling og eventuel 

udvidelse?

Overordnet planlægning
•	 Besætningsstørrelse?
•	 Hvor mange medarbejdere ønsker du at have?
•	 Hvilket staldsystem ønsker du til køer og ungkvæg?
•	 Malkesystem – malkestald eller automatisk malkesystem 

(AMS)?
•	 Hvordan skal udenomsfaciliteterne fremstå i fremtiden?
•	 Er der alternativer til en udvidelse? Sammenlign disse.
•	 Driftsform (økologi)
•	 Udarbejdelse af budgetter og de første råskitser.

Beslutningen træffes – skal der bygges en ny stald eller ej? 
Hvis ja:
•	 Start den overordnede planlægning hvor rammerne fast-

lægges.

Forventningsafstemning
Projektstartsmøde
Det kan ofte være vanskeligt at overskue, hvor du skal be-
gynde – er det hos miljø-, produktions-, økonomi- eller byg-
gerådgiveren?

Derfor er det en god ide at afholde et projektstartsmøde. 
Formålet med mødet er at afklare, hvad der skal ske på be-
driften, og hvad det vil indebære økonomisk, produktions- og 
miljømæssigt. 

På mødet bør bygnings-, miljø-, produktions-, og økonomi-
konsulenterne deltage.

Ved at holde et fælles projektstartsmøde med disse rådgive-
re, kan bygherre afklare mange tvivlsspørgsmål og gennemgå 
de faktorer, der er i spil.

•	 Hvad er udgangspunktet for bedriften nu? 
•	 Hvad er de aktuelle planer?
•	 Hvad er gårdens langsigtede strategi?
•	 Hvilke muligheder/rammer er der for at udvide, og skal 

jeg udvide? 
•	 Hvad er målet med at udvide? 
•	 Hvilke muligheder er der for antal dyr og bygninger – 

samt placering i landskabet?

Du vil højest sandsynligt ikke få svar på alle spørgsmålene, 
men du sikrer, at alle har kendskab til projektet, og alle har 

fået et overblik over hvilke aftaler, der er indgået, og hvem 
der undersøger de spørgsmål, der ikke kunne besvares.

På næste side ses en tjekliste over de forskellige faser i projek-
tet, som du kan lade dig inspirere af. 

Forventningsafstemning mellem rådgi-
ver og bygherre
Forud for samarbejdet mellem bygherre og rådgiver er det 
vigtigt at skabe klare linjer omkring samarbejdet. 

Der skal ligge en klar kontrakt mellem bygherre og rådgiver, 
hvoraf det fremgår, hvilke ydelser bygherren har købt af sin 
rådgiver. I den forbindelse er det en god idé at tage en dialog 
omkring, hvilke ydelser der eventuelt ikke er tilkøbt, og hvor-
ledes bygherren ønsker disse ydelser håndteret på anden vis. 
Herved sikres det, at bygherren ikke stiller forventninger til 
ydelser, som ikke kan blive indfriet, fordi de ligger uden for 
rådgiverens kontrakt. Omvendt kan rådgiveren oplyse byg-
herren om de ting, som rådgiveren forventes at udføre. I en 
byggeproces skal der tages mange beslutninger, og mange af 
disse skal træffes af bygherren. I denne proces kan rådgiveren 
styre processen således, at der løbende fremlægges de for-
hold, som der skal tages beslutninger omkring. 

Under hele byggefasen kan man med jævne mellemrum af-
holde bygherremøder, hvor rådgiver og bygherre gennemgår 
status på byggeriet, herunder også samarbejdet mellem de 
to parter.

Økonomisk vurdering
Da et staldbyggeri har store økonomiske konsekvenser for be-
driftens økonomi mange år frem i tiden, er det meget vigtigt, 
at man eventuelt i samråd med sin økonomikonsulent meget 
tidligt i planlægningsfasen foretager en grundig vurdering af 
totaløkonomien i projektet. 

Byggeriet bør kun gennemføres, hvis de økonomiske vurde-
ringer med overvejende sandsynlighed viser, at projektet vil 
løfte bedriftens samlede bundlinje.

Når økonomien af et byggeri vurderes, er det ikke nok at se 
på udgiften til selve staldbyggeriet, da et staldbyggeri også 
påvirker en lang række øvrige forhold på bedriften. Af øvrige 
omkostninger ud over selve omkostningerne til forrentning 
og afskrivning af byggeriet skal følgende omkostningsposter 
også medtages:

•	 Omkostninger til inventaret og følgeinvestering 
•	 Omkostninger til arbejdskraft 
•	 Omkostninger til el og brændstof 
•	 Omkostninger til vedligehold.

Derudover må man også gøre sig nogle tanker om, hvordan 
det nye staldanlæg forventes at påvirke dækningsbidraget, 
samt hvor stort et eventuelt indkøringstab der vil være.
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Fase Opgave Detaljer
Idèfase

Hvad er bygherrens strategi?

Søg inspiration

Lav forventningsafstemning

Lav en økonomisk vurdering

Miljø og placering i landskabet

Lav et miljøtjek

Lav en udviklingsplan Hvordan skal bedriften se ud om 5, 10, 20 år?

Få en dialog med kommunen Arkæologisk forundersøgelse

Påbegynd miljøansøgning

Udarbejdelse af miljøansøgning

Arkitektur og landskab
Detaljegrad af bygningsbeskrivelsen
Illustrationer
Transport i forhold til miljøansøgning

Gennemgå ansøgningen Tjek miljøansøgningen, så du ikke lover for meget

Indsend en miljøansøgning

Miljøansøgning gives

Projektering

Lav logistikdiagrammer

Flowdiagrammer – dyr, foder, gødning
Tidsforbrug
Overordnet placering
Smittebeskyttelsesplan

Lav skitse

Første besøg fra bygningsrådgiveren
Første skitse
Arbejdsgange og funktionsbeskrivelse
Funktionsgranskning
Arbejdsmiljø
Færdiggørelse af skitse
Prisoverslag og bankmøde

Lav økonomiske beregninger Rentabilitetsanalyse
Finansieringsmuligheder

Inden de færdige tegninger udføres

Tjek
Brandkrav
Bygningsreglement
Materialevalget
Indhentning af tilbud på udstyr

Gennemførelse af byggeriet 

Lav udbud

Vælg udbudstypen 
Lav granskning af tegningsmaterialet
Få priser på byggeriet
Udarbejdelse af beskrivelser til udbudsmateriale

Indhentning af tilbud

Gennemgang af indkomne tilbud
Forhandling med tilbudsgivere
Kontrahering
Forsikringer

Byggefasen Styring af byggeriet

Opstartsmøde
Byggestyring
Tilsyn
Opstart/tidsplan
Aflevering - efter endt byggeri
1 års gennemgang
5 års gennemgang

Indkøring af stalden Indkøring af byggeriet Planlægning af indkøring
Klargøring og kontrol af stald og teknik

Bygherrens huskeseddel
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Miljøtjek giver et godt overblik over, hvad 
der kan lade sig gøre. 

På www.miljoportalen.dk kan du selv se mere 
om din bedrift samt et bredt udvalg af miljødata, 
der vises på kort. Der findes både data inden for 
naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og beskyttel-
seslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening 
og grundvand. 

Medtages alle disse forhold er det langt fra sikkert, at et byg-
geri med de billigste materialer er det, der giver den bedste 
totaløkonomi. Her er faktorer som staldens placering i for-
hold til de sekundære bygninger, som eksempelvis kviestald, 
også meget vigtigt for totaløkonomien på bedriften. En skjult 
tidsrøver på mange bedrifter er den interne transporttid til 
fodring og flytning af dyr. Her er det helt afgørende, at byg-
ningerne er placeret rationelt i forhold til hinanden. 

Derudover er det også væsentligt i investeringsberegningen 
at medtage alle nødvendige følgeinvesteringer. En udvidelse 
vil kræve følgeinvesteringer de første år efter afsluttet stald-
byggeri, før man har den harmoniske enhed. 

I bilag 1 vil der blive gennemgået metoder, der kan anvendes 
til at foretage rentabilitetsanalyse af et byggeprojekt på en 
struktureret måde.     

Dialog med långiver 
Efter der er foretaget en grundig rentabilitetsanalyse, og 
projektet er vurderet til at gavne ens bundlinje, bliver næste 
skridt at skabe et overblik over mulighederne for finansie-
ring. Et ja fra långiver er ikke nødvendigvis en sikkerhed 
for, at projektet er rentabelt for landmanden, og man kan 
dermed risikere, at det eneste man selv får ud af byggeriet 
er større gæld.

Efter at have foretaget rentabilitetsberegninger til intern 
brug kan disse samles i et beslutningsgrundlag, der kan an-
vendes til forhandlingerne med långiver. Beslutningsgrund-
laget indeholder en beskrivelse af investeringen, kapitalbe-
hovet og finansieringen, men vigtigt er, at det indeholder 
baggrunden for investeringen og formålet med det. Det vil 
sige, långiver ser tydeligt, at der er en gennemtænkt strate-
giplan, der beskriver, hvorfor du skal låne penge. Beslutnings-
grundlaget bør også indeholde handlingsplaner for, hvad 
man har tænkt sig at gøre, hvis væsentlige forudsætninger i 
beslutningsgrundlag skrider.  

Samtidig bør det undersøges, om der er fonde, tilskudsord-
ninger eller lignende, hvor der kan søges midler hjem til pro-
jektet eller alternative muligheder for finansiering frem for 
traditionel bank- eller realkreditfinansiering. 

Se kapitel 6 omkring økonomi for vigtige nøgletal til beslut-
ningsgrundlaget. 

Miljøtjek
Inden projektet for alvor begynder at tage form, er det godt 
at lave et miljøtjek. Miljøtjekket laves i samråd med din 
miljøkonsulent. Her laves en overordnet vurdering af mulig-
hederne for miljøgodkendelse forud for etablering/ændring/
udvidelse af husdyrproduktionen på bedriften.

Vurderingen omfatter typisk følgende:
•	 Dyrenheder og harmonikrav
•	 Naboforhold, lugt mv.
•	 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.
•	 Ammoniakemission, kvælstoffølsom natur mv.
•	 Kvælstofudvaskning til grundvand og overfladevand
•	 Fosfortab til overfladevand.

Beslutningsgrundlaget er en kort rapport som inde-
holder følgende:
•	 Baggrund og formål med investeringen
•	 Strategiplan med grovskitse og placering 
•	 Beskrivelse af investeringen, kapitalbehov og 

finansiering
•	 Forudsætninger
•	 Rentabilitetsanalyse (herunder likviditets flow og 

følsomhedsanalyse)
•	 Handlingsplaner for, hvad der skal gøres, hvis for-

udsætningerne skrider  
•	 Eventuelle bilag.
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Nye bygningsanlæg 
Et af de første spørgsmål, man skal forholde sig til er, om man 
overhovedet kan bygge på bedriften, og om der på sigt er 
muligheder for at udvikle bedriften.

Samspillet med myndigheder
Fremtidens landbrugsbyggerier er langt større og mere kompli-
cerede end tidligere, og mange parter bør involveres i beslut-
ningerne, både i forhold til selve byggeriet og planlægningen 
heraf men også i forhold til bedriftens udvikling i det omgiven-
de samfund. Der er mange forhold i spil, når man agerer i det 
åbne land, og det er i dag en kommunal opgave at planlægge 
og prioritere de mange forhold, herunder f.eks. infrastruktur 
og lokalisering af landbrugsbyggeri til store husdyrbrug. Det er 
en stor udfordring at få den kommende udvikling i landbrugs-
erhvervet til at harmonere med de øvrige interessenter på en 
måde, så der opstår færrest mulige konflikter.

Dialogen mellem bygherre, rådgivere og myndigheder om-
kring planlægningen af byggeriet bør derfor starte allerede fra 
første idéoplæg. Derfor er det en god idé at invitere relevante 
parter fra kommunen med til en gennemgang af projektet/
drøftelse af tankerne omkring den kommende udvidelse – af-
hængigt af projektets forudsætninger, det kunne f.eks. være 
planmedarbejdere, miljørådgivere og/eller byggesagsrådgi-
vere. Ved at skabe dialog med kommunen tidligt i forløbet 
undgår man at gå ud af en tangent, som ikke er realistisk. Dette 
gælder i særlig grad, hvis der er tale om et ”bar mark” projekt.

De relevante parter kan eventuelt mødes flere gange under 
processen for at få et overblik over, hvilke muligheder og pro-
blemstillinger der måtte være i forbindelse med det konkrete 
projekt. På den baggrund aftales hvilke forudsætninger der 
skal kortlægges, og hvilke områder der kræver en særlig ind-

sats. Herved får man prioriteret indsatsen de steder, hvor det 
er relevant og undgår for mange tilbageløb i processen.

Mødet med kommunen
Til en forhåndsdialog med kommunen er det en god idé at 
være godt forberedt.

2. Miljø og placering i landskabet

Figur 1. Skitser med forslag til forskellig placering, beplantninger og anlægsudformninger kan være et udmærket grundlag for en dialog med 
kommunen.

Basalt set vil det være bygherre og rådgiver, som leverer og af-
stikker rammerne for formålet med projektet. Hvor detaljeret 
materialet skal være bør tage udgangspunkt i, hvor simpelt 
eller hvor kompliceret projektet er, brug rådgiverne til at drøfte 
fremgangsmåden. Materialet bør sendes til kommunen inden 
mødet, så de kan nå at orientere sig om sagen. Figur 1 viser 
skitser af forskellige forslag til placeringen, beplantninger og 
anlægsudformning.

Formålet med mødet er at vise dit projekt
•	 Fortæl gerne, hvor I er på vej hen (også om 10 år) 
•	 Lav en udviklingsplan som er præsentabel og enke
•	 Hvis der bliver taget særlige hensyn, så forklar hvor-

for og respekter efterfølgende hensynet
•	 Tænk gerne simpelt – men vis, at der er tænkt
•	 Forklar arbejdsgange og rimeligheden i, at bedriften 

bliver, som den gør
•	 Vis, at du er klar over, at der er noget, som hedder 

vilkår – f.eks.
 - Vedligeholdelsesvilkår
 - Nabohensyn
 - Transportveje
 - Landskab
•	 Spil med åbne kort – over for kommunen og dine 

naboer 
•	 Se kommunen som med- og ikke modspiller.
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I forbindelse med ”bar mark” projekter kan det ligeledes være 
nødvendigt at søge om landzonetilladelse. Om der kan gives 
en tilladelse vil være godt at drøfte ved forhåndsdialogen 
med kommunen. 

Miljøansøgning

En miljøansøgning består groft sagt af tre dele:
1. Beskrivelse af stalde og indhold
2. Beskrivelse af arealer (harmoniareal, tilkøb af 

jord, gylleaftaler, forpagtninger mv.)
3. Tekstdel – beskrivelser, supplerende beregnin-

ger, diverse bilag mv.

Transport i forhold til miljøansøgningen
I forbindelse med miljøgodkendelsen er det vigtigt at for-
holde sig til de forskellige transporter, som skal skrives ind i 
miljøansøgningen

Transporterne til og fra produktionsanlægget foregår dels 
med lastbil og med traktortrukne vogne. Der vil også være en 
variation over året, da nogle af transporterne har sæson og 
andre foregår mere regelmæssigt f.eks. dagligt, ugentligt osv. 
Nedenfor ses en række punkter som man kan redegøre for i 
miljøansøgningen for at fremme forståelsen for transporten 
til og fra gården.

Mælk
Afhentning af mælk foregår enten dagligt eller hver anden 
dag. Transport af mælk sker med mejeriernes tankvogne. Der 
er ingen danske mælkeproducenter, der selv står for transpor-
ten af deres mælk.

Levering af dyr
Dyr til slagtning og salg af tyrekalve vil ofte ske på en fast uge-
dag. Transporten sker i lastbil eller en stor autotrailer.

Selvdøde og aflivede dyr
Afhentes til destruktion i lukkede specialtransportere. 

Flytning af dyr
Hvis der er dyr på flere ejendomme, vil transporten hoved-
sagelig ske med bedriftens egen traktortrukne kreaturvogn. 
Enkelte større bedrifter er begyndt at anskaffe sig egne lastbi-
ler, men endnu er det kun en håndfuld. Over større afstande, 
hvis kvierne f.eks. opstaldes på et kviehotel, vil der i de fleste 
tilfælde være truffet aftale med en vognmand om flytning af 
dyrene.

Indkøbte fodermidler
Egentlige foderblandinger, råvarer og korn leveres altid i 
løsvægt i tankvogne og blæses i siloer på ejendommen eller 
med almindelig lastbil og aftippes.

Mange bedrifter modtager i dag hele træk af gangen. Det vil 
sige minimum 30 tons. Her kræves det, at de interne veje på 
bedrifterne kan tage tung lastvognstransport og, at der kan 
tippes i foderladen eller i et udendørs påslag/korngrav.

Mineralblandinger, mælkepulver mv. kommer i store eller 
små sække på paller. Det gælder også i et vist omfang ind-
købt strøelse. Foderet leveres regelmæssigt f.eks. hver uge 
eller hver anden uge.

Grovfoder
Afgrøder der ensileres, stråfoder og halm til strøelse bliver 
som oftest avlet og høstet på bedriftens egne arealer (ejede 
eller forpagtede).

En afgrøde som græs høstes 3 - 4 gange af flere dages va-
righed  hen over sommeren, mens majs høstes i september 
- oktober. Høst er afhængig af vejret, og arbejdet vil foregå 
uafhængigt af ugedagene, så mange gange vil der også være 
transporter på vejen i weekenderne.

Arkæologisk forundersøgelse
Inden du går videre i processen, skal du tage kontakt til det 
lokale museum. Bygherre skal forud for byggeriet anmode 
det lokale, arkæologiske ansvarlige museum om en udtalelse 
om mulige fortidsminder på arealet. 

Miljøansøgning
I 2007 blev der indført en ny lov om miljøgodkendelser af 
husdyrbrug mv. Det medførte, at alle husdyrproducenter, der 
ønsker at udvide eller ændre på produktionen, skal have en 
miljøgodkendelse af kommunen.

Din miljøansøgning bliver udarbejdet i samråd med din mil-
jørådgiver.

§ Landzonetilladelse

•	 Ved opførelse af ny bebyggelse på et husdyrbrug 
uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyg-
gelsesarealer og opførelse af ny bebyggelse, der 
ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågæl-
dende ejendoms drift som landbrugsejendom, skal 
kommunalbestyrelsen ved vurderingen af en ansøg-
ning om tilladelse efter § 10 eller en godkendelse ef-
ter § 11 eller § 12 sikre sig, at de landskabelige vær-
dier ikke tilsidesættes i husdyrgodkendelsesloven

•	 For byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt, 
og som opføres uden tilknytning til ejendommens 
hidtidige bebyggelsesarealer, skal kommunalbesty-
relsen vurdere beliggenheden og udformningen af 
det ansøgte

•	 Bygninger til dyrehold er reguleret af Husdyrgod-
kendelsesloven

Læs mere om Bekendtgørelse af lov om miljøgodken-
delse m.v. af husdyrbrug på www.retsinformation.dk.



11Staldbyggeri fra A til Z | 2013 |

Indtransport af grovfoderafgrøder vil typisk ske i store traktor-
trukne vogne. Det samme gælder korn, halm og stråfoder.

Husdyrgødning
Hovedparten af husdyrgødningen udbringes i starten af 
vækstsæsonen om foråret. Der er forbud mod udkørsel af 
gylle fra 1. oktober til 28. februar.

Desuden vil der være udbringning af gylle på græsmarker 
efter slet og om efteråret til vintersæds afgrøder.

Langt hovedparten af transporterne sker med traktortrukne 
tankvogne. Transporter i forbindelse med biogas fællesanlæg 
og transporter over længere afstande (fra 5 km og opefter) 
eller gennem byområder sker med lastbiler.

I et staldanlæg med 900 køer, med eget opdræt og 
kalve, produceres der årligt:

Beregningseksempel
•	 900 køer med eget opdræt og kalve 
•	 Forventet mælkeproduktion 9.000.000 kg/år. Sva-

rende til en dags produktion på ca. 25 tons
•	 Der fødes ca. 84 kalve pr. måned. Heraf 42 kvie-

kalve. Tyrekalve sælges efter 14 dage
•	 Malkende køer: 792 stk.
•	 Goldkøer: 108 stk. –  heraf 35 i dybstrøelse
•	 Kvier 6 til 26 mdr.: 798 stk.
•	 Kalve 0 - 6 mdr.: 250 stk.

For at kunne transportere foder, mælk, gylle m.m. 
til og fra staldanlæg resulterer det årligt i følgende 
transporter:

Mælk: 8.55 mio. kg – 365 afhentninger/år
Grovefoder: 17.400 m3 – 435 læs/transp./år (40 m3 vogn)
Indkøbt foder: 2.970 tons – 93 lastvognstræk (32 tons/træk)
Strøelse: 792 tons – Hvis eget halm: 66 læs a 24 bigballer
Gylle: 20.700 m3 – 690 læs a 30 tons
Dybstrøelse: 3.600 tons – 200 læs a 18 m3

Antal malkninger af enkelt dyr: 591.300 gange
Interne flytninger af enkelt dyr: 12.000 gange.

Med hensyn til lys og støv, skal det sikres, at risikoen for gener 
begrænses inden for 300 meter fra beboelser.

Opstartsmøde om miljø
Inden din miljørådgiver for alvor kan komme i gang, skal I 
holde et opstartsmøde. Inden mødet skal du tage stilling til 
del 1 og 2:

•	 Beskrivelse af stalde og indhold
•	 Beskrivelse af arealer (harmoniareal, tilkøb af jord, gylle-

aftaler, forpagtninger mv.).

Har du en idé om staldanlægget? Har du allerede lavet 
jordaftaler mv.? På mødet vil I sammen gennemgå alle de 
oplysninger, der kræves til miljøansøgningen. Herefter kan 
miljørådgiveren gå i gang med udarbejdelsen.

Vær opmærksom på, at du selv er medbestemmende i, hvad 
der kommer til at stå i din miljøgodkendelse. Hvis du f.eks. 
tilbyder, at udkørsel af gylle, mælk, foder og andre transpor-
ter kan begrænses til hverdage, kan det komme til at stå som 
et vilkår i den senere miljøgodkendelse.

Udarbejdelse af miljøansøgning/informations-
møde
Når del 1 og 2 i miljøansøgningen er færdiggjort vil du få 
resultatet præsenteret på et møde. Herefter vil I sammen 
gennemgå selve tekstdelen og de supplerende oplysninger. 
Det kan være et hårdt arbejde at komme igennem, men det 
er vigtigt at skaffe de relevante oplysninger, som kræves for at 
opnå en godkendelse.

Redegørelse for landskabshensyn

For at lave en miljøgodkendelse af husdyrbrug skal 
der endvidere udarbejdes en redegørelse for land-
skabshensyn. I den forbindelse er det vigtigt, at ansøg-
ningen generelt er fuldt oplyst, så bedriftens oplysnin-
ger kan danne baggrund for kommunens vurdering.

Geotekniske undersøgelser
Ved landbrugsbygninger er der normalt ingen krav om forud-
gående undersøgelser af jordbundsforholdende.
Der kan dog være forhold, der kræver geotekniske undersø-
gelser af jordbunden inden opstart af et byggeri f.eks.:
•	 Byggeri tæt på nabobygninger
•	 Byggeri på jordbund der ikke kan betegnes som faste 

aflejringer
•	 Hvis der bygges under grundvandsspejl
•	 Byggeri med store belastninger - f.eks. silofundamenter
•	 Fundering på mere end 0,6 m komprimeret sandfyld.

Fundering af bygninger skal ske i henhold til DS/EN 1997-1 
Eurocode 7 - generelle regler. Heri gives der retningslinjer for, 
hvordan fundering konkret udføres.

Støj, lugt, støv og lys
Kommunen skal i enhver miljøgodkendelse vurdere om pro-
duktionsanlægget varetager hensyn, der i størst mulig om-
fang begrænser støj-, lugt-, støv- og lysgener for naboer.

Lugt vurderes udelukkende fra staldanlæg og bygger på et 
princip, der ud fra dyreart, staldsystem og staldbelægning 
beregner geneafstand til beboelser.

Ved fastsættelse af støjgrænser følges Miljøstyrelsens vej-
ledning om ”Ekstern støj fra virksomheder”. Kommunen kan 
forlange, at landbruget får foretaget støjmålinger.
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Der skelnes mellem tre kategorier af fundering
•	 Projekteringskategori 1 omfatter små og enkle konstruk-

tioner på god og fast jordbund. Sådanne konstruktioner 
kan på visse betingelser udføres uden forudgående geo-
tekniske undersøgelser

•	 Hvis betingelserne for projekteringskategori 1 ikke er op-
fyldt, skal funderingen ske efter retningslinjerne i Projek-
teringskategori 2 eller 3. Projekteringskategori 2 eller 3 
medfører altid geotekniske undersøgelser af jordbunden.

Geotekniske undersøgelser og beregninger skal sikre, at de 
grundlæggende krav overholdes. Undersøgelserne skal be-
lyse jordbunds- og grundvandsforholdene. Undersøgelserne 
skal sædvanligvis omfatte boringer med tilhørende forsøg i et 
sådant omfang, at de relevante geotekniske parametre kan 
bestemmes. Rapporten skal klart angive, om byggeriet kan 
opføres det pågældende sted.

Praksis viser, at de fleste funderingssvigt skyldes manglende 
erkendelse af eller hensyn til forekomsten af
•	 stærkt sætningsgivende aflejringer
•	 fedt ler  
•	 ugunstigt vandtryk.

Vingeforsøg
Undersøgelsen af jordbundsforholdende kan udføres med et 
vingebor, som er en meget enkel måde at lave jordbundsun-

Figur 3. Figur 2 og 3 viser et vingebor som er en ca. 1,5 m lang stålstang, 
som forneden er udstyret med fire vingeblade. Foroven sidder en mo-
mentmåler i form af en fast arm og en drejearm, samt en fjedervægt.

dersøgelse på. Undersøgelsen bør foretages af en specialist. 
Vingeboret har et målearrangement med en fjedervægt, som 
kan måle jordens modstand, når vingerne drejer rundt i kend-
te jorddybder. Modstanden måles af fjedervægten og giver et 
godt billede af jordens bæreevne. Se figur 2 og 3.

Hydraulisk boring
Hydraulisk boring foretages af geotekniske specialister. De 
bruger normalt en hydraulisk borerig, monteret på en ter-
rængående lastbil. Boringen sker med et spiralformet bor. Se 
figur 4.

Fordele ved hydraulisk boring frem for håndboring er, at bo-
redybden kan blive større, ligesom der kan bruges foringsrør. 
Det er derfor muligt at undersøge under grundvandsspejlet 
og uden fare for, at materialerne fra forskellige dybder blan-
des. Samtidig indsamles jordbundsprøver, som kan undersø-
ges på laboratorium.

For både vingeboringer og spiralboringer gælder, at målere-
sultaterne opsamles i en borejournal. I rapporten indtegnes 
de benyttede målesteder på en situationsplan. Jordbunds-
forholdende beskrives, og det angives, hvordan jordarbejdet 
skal gennemføres, for at funderingen kan blive tilstrækkelig. 
Samtidig giver de geotekniske firmaer en garanti mod sæt-
ningsrevner. Med garantien tilhører en forsikring, som dæk-
ker ved eventuelle senere problemer.

Der skal gøres opmærksom på, at det er bygherre, der har 
det fulde ansvar for, at de nødvendige undersøgelser og be-
regninger er udført. Hvis disse ikke er foretaget, kan det ved 
uheld give problemer med forsikringsdækningen. 

Arkitektur og landskab
Staldanlæggene er gradvist blevet mere komplekse og derfor 
også vanskeligere at indpasse i landskabet. En landbrugsvirk-
somhed i udvikling er meget synlig, ofte på store afstande, og 
bygningsanlæggene kan derfor blive en betydningsfuld del af 
landbrugets visitkort. Derfor er det vigtigt, at der i forbindelse 
med planlægningen af et nyt byggeri også er overvejelser om 
tilpasning til landskabet og beplantning samt bygningernes 
udformning.

Figur 4. viser et spiralbor til jordbundsprøvning.

Figur 2.
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Landskab
Ved opførelsen af nye bygningsanlæg er det vigtigt at vur-
dere, om landskabet er sårbart eller robust. Et mindre anlæg 
kan påvirke et landskab i lige så høj grad som et større afhæn-
gig af placering og udformning. Det handler derfor om at 
tilpasse anlægget efter landskabets skala og terræn. Det kan 
være bygningens proportioner eller farver, eller det kan være 
måden, man bearbejder terrænet på.

Man bør være særligt opmærksom, når der er tale om
•	 Udflytning/”bar mark”
•	 Store bygninger
•	 Større eller markante terrænforskelle
•	 Stor synlighed
•	 Særlige stedlige kvaliteter (kulturarv, fredninger m.m.).

I disse situationer kan placering og udformning med fordel 
drøftes med en rådgiver med kompetencer på landskabsom-
rådet og/eller med kommunen for at finde ud af, om der skal 
en særlig indsats til.

Materialer og farver
Mængden af byggematerialer er på blot de seneste 50 år 
steget fra omkring 6.000 typer til næsten 50.000 typer. Val-
get af byggematerialer kan i dag synes uoverskueligt og giver 
samtidig langt flere muligheder. Derfor bør der vælges med 
omtanke. Pris, holdbarhed, farver, overflader, patinering og 
karaktér er væsentlige parametre ,som kan få afgørende be-
tydning for det endelige resultat.

Bygningers farver og overflader har stor betydning for, hvor-
dan bygningen opleves både på kort og lang afstand. Med de 
rigtige farver kan bygningernes dominans begrænses. Mørke 
farver får f.eks. en bygning til at syne mindre og en mørk 
tagflade kan, når man kommer lidt på afstand, blive næsten 
usynlig i landskabet. Der er ikke her tale om sorte farver, men 
farver inden for gråskalaen.

Vælg gerne farver, der fortrinsvis ligger inden for jordfarverne 
dvs. mellem de varme kulører eller alternativ i de grålige nu-

ancer se figur 5. Undgå stærke kulører og blanke overflader, 
da de kan virke meget dominerende.

Beplantning
Beplantning ved og omkring bygninger og anlæg har stor 
betydning for sammenhængen til landskabet. Det er ikke 
altid, at en skærmende beplantning er den rigtige løsning. 
Ved større anlæg er det vigtigere, at den bygningsnære be-
plantning passer til den øvrige beplantning i området som 
eksempelvis læhegn eller små skove se figur 6.

Der går som regel nogle år inden træer, buske og levende 
hegn danner rum. Vær derfor opmærksom på, at udearea-
lerne bør bearbejdes og anlægges samtidig med eller i umid-
delbar forlængelse af, at byggearbejdet er afsluttet. En even-
tuel senere udvidelse af anlægget bør være tænkt med i den 
planlagte beplantning. 

Landskab i miljøgodkendelsen
I miljøgodkendelsen er der kravene til beskrivelsen af anlæg-
get og den landskabelige sammenhæng.

En nærmere beskrivelse af en decideret kortlægning og ana-
lyse kan findes i forbindelse med ”Vejledning til kommunerne 
om landskabet i kommuneplanlægningen” på http://www.
skovognatur.dk/Udgivelser/2007/Landskabsvejledning.htm 

Landskabelige hensyn
Når et byggeri skal placeres, handler det om at redegøre for 
de væsentligste elementer og sammenhænge i landskabet og 
vurdere landskabets sårbarhed/robusthed i forhold til påvirk-
ningerne. 

Detaljeringsgraden af beskrivelsen og illustrationerne skal 
vurderes i forhold til det konkrete projekts påvirkning af de 
eksisterende bygninger, infrastruktur og udearealer samt 
påvirkningerne af landskabet, specielt med fokus på de om-
råder der visuelt vil kunne blive påvirket.

Figur 5. Eksempel på stald med en mørk tagflade.  Figur 6. Beplantning kan være med til at skabe sammenhæng mel-
lem bygning og landskab.
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Tjekliste
På næste side ses en tjekliste over de faktorer, der kan med-
tages i en landskabsbeskrivelse. Det er tanken at vælge de 
faktorer fra listen, der er relevante i forhold til den konkrete 
ansøgning. Det centrale er, at det væsentligste er beskrevet 
og ikke om alle punkter er medtaget. Der bør dog være en 
kort begrundelse for, hvorfor de valgte faktorer er beskrevet, 
og hvorfor andre er fravalgt, samt en beskrivelse af landskab 
og argumenter for valget af f.eks. lokalisering og placering.

Listen er udarbejdet med henblik på en konkret vurdering og 
er således et supplement til de udpegninger/registreringer, 
der findes over en lang række beskyttelsesværdier i det åbne 
land. (Oplysninger kan indhentes hos kommunen og ofte via 
kommunens hjemmeside). 

Detaljeringsgrad af bygningsbeskrivelser mv.
Beskrivelsen vil blive en del af miljøgodkendelsen og vil 
derfor også være en del af det juridiske grundlag for den 
fremtidige drift af ejendommen. Det er derfor vigtigt, at 
bygnings- og beplantningsbeskrivelsen ikke gøres mere detal-
jeret og konkret i f.eks. farve og materialevalg, end ansøger 
er indstillet på at udføre. Det skal i denne forbindelse tages i 
betragtning, at der kan gå betydelig tid fra ansøgningen ud-
formes og til projektet realiseres.

Illustrationer 
Beskrivelsen kan indeholde forskellige illustrationer i form af 
fotos, tegninger, visualiseringer o. lign. Oversigtsplaner, tegnin-
ger og inspirationsbilleder kan ligesom visualiseringer af anlæg 
og eventuelle terrænreguleringer og beplantninger være mere 

forklarende end en tekstmæssig beskrivelse. Det kan derfor 
overvejes i ansøgningen at benytte sig af forskellige typer il-
lustrationer, der både kan bruges i dialogen med kommunen, 
men også i forbindelse med en eventuel præsentation for 
naboer og andre interessenter. Det skal også her bemærkes, 
at det er vigtigt at være opmærksom på detaljeringsgraden i 
forhold til det juridiske grundlag for den fremtidige drift.

Nedenfor er listet en række illustrationer, der viser eksempler 
på forskellige måder at belyse det aktuelle projekt, både i 
forhold til registrering og beskrivelse af nuværende forhold 
samt de kommende forhold. Der er ingen projektmæssig 
sammenhæng mellem de nedenstående illustrationer.

Bemærk, der er ikke krav om illustrationer eller anden visua-
lisering af ændringerne, men det kan være hensigtsmæssigt, 
og kommunen kan anmode ansøger om yderligere oplysnin-
ger, f.eks. om byggeriets udformning.

Liste med eksempler på illustrationer
•	 Orthofotos
•	 Luftfoto/skråfoto
•	 Fotos af landskab
•	 Fotos af bygninger
•	 Plantegninger/situationsplaner
•	 Bygningstegninger
•	 Snittegninger
•	 3D - visualiseringer.

Orthofoto med koter
Et stort kortudsnit med angivelser af koter kan give et over-

Figur 7. Orthofoto. Figur 8. Luftfoto.

Figur 9. Eksempel på et typisk dansk landskab med bakker,læhegn og 
spredt bebyggelse.

Figur 10. Eksempel på et ældre gårdanlæg med fire længer omkring 
en gårdsplads.
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Landskab Tjek
Landskabstype og terræn Moræne, slettelandskab o. lign., fremherskende terræn – ek-

sempelvis småbakket, storbakket, fladt

Vigtige landskabselementer Ådale, bakkeøer, hede-sletter mv., samt beplantninger som 
læhegn, skovbryn, enkeltstående træer mv.

Udsigtslinjer Til f.eks. ådale, vandhuller, gravhøje, kirker mv.

Indsigtslinjer Fra f.eks. veje, landsbyer, udsigtspunkter mv.

Eksisterende bebyggelses- og landbrugs-
struktur

Eksempelvis husmands-/stjerneudstykning, udflytningsland-
skaber med større eller mindre gårdanlæg, herregårdslandska-
ber el. lign.

Infrastruktur Veje, el-ledninger mv.

Eksisterende/planlagt beplantning

Anlæggets samlede hovedstruktur Plan over bygninger, belægning og beplantning

Særlige kultur og fredningsforhold

Kulturarv og kulturmiljøer Beskrivelse af eksempelvis bygningsanlæg, stendiger, vold-
anlæg, kirker o. lign.

Særlige fredningsbestemmelser mv. Oplysning om eventuelle tinglyste bestemmelser om fred-
ning af landskab eller bygning, bevarende lokalplaner eller 
private servitutter.

Oplysningen herom må indhentes hos ejeren af ejendommen 
eller om nødvendigt i tingbogen. Landskabsfredningen og 
bevarende lokalplaner fremgår af miljøportalen

Anlæg
Anlæggets placering Herunder redegørelse for eventuelle alternativer

Anlæggets skala i forhold til landskabet
Byggeriets størrelse i forhold til landskabselementer, terræn 
o. lign.

Anlæggets struktur Som fx kambygninger, enkeltliggende parallelbygninger mv.

Anlæggets markante elementer Afkast, siloer, høje bygninger, tagflader

Anlæggets/bygningens tilpasning til terræn Evt. angivelse af niveauplaner

Anlæggets overgange/afgrænsning ift. 
landskabet

Volde, beplantning, kanter

Byggeri
Bygningernes udformning Kvadratmeter, højder, bredde, taghældning mv.

Nye bygningers farver og materialer Mørke eller lyse nuancer, tunge eller lette materialer 

Nye bygningers sammenhæng til eksiste-
rende bygninger

Eksempelvis ift. størrelsen af bygningerne, farver, materialer, 
beplantning el. lign.

Tjekliste – landskabsbeskrivelse
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Figur 11. Situationsplan med koter.

blik over landskabets og områdets forskellige elementer.  
Tættere på det aktuelle byggefelt er det muligt at få en for-
nemmelse af terrænforholdende. Eventuelle billedvinkler 
kan angives på orthofotoet. Se figur 7.

Luftfoto/skråfoto
Et luftfoto af et gårdanlæg kan være meget beskrivende i 
forhold til anlægsstruktur og bygningernes sammenhæng til 
de nære omgivelser og landskab. Suppleres det af fotos af 
landskabet og af bygningerne giver det en simpel og god be-
skrivelse af de eksisterende forhold, se figur 8.

Landskabsbilleder
Fotos, taget i det aktuelle område både i forhold til landska-
bets store linjer og tættere på det aktuelle byggefelt, kan give 
en god fornemmelse for landskabets karakter, terrænforhold 
og vigtige elementer. Tag billeder fra de steder i området, 
hvorfra et nyt byggeri vil være synligt for de fleste. Se figur 9.

Fotos af bygninger
Fotos af eksisterende byggeri eller andre relevante bygninger 
eller elementer i området kan være gode til at beskrive de 
nuværende forhold. Se figur 10.

Figur 12. Facadeopstalt af det nye projekt.

Figur 13. Eksempel på snittegning i forhold til terræn.
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Plantegninger
Plantegninger/situationsplaner med angivelse af koter kan 
illustrere den forventede anlægsorden, terrænbearbejdning, 
beplantningsplan mv. Se figur 11.

Tegninger af det ønskede byggeri
En forholdsvis simpel tegning af det ønskede byggeri kan bl.a. 
illustrere både bygningsgeometri og farvevalg. Det kan også 
være i form af inspirationsbilleder fra andet byggeri. Se figur 
12.

Snit – bygning og landskab
Et snit kan være med til at illustrere, hvordan bygningerne 
forholder sig til det nære terræn, og dermed hvordan de vil 
opleves i landskabet. Se figur 13.

3D visualiseringer – eksempler
Der findes mange typer af 3D visualiseringer, der kan an-
vendes i mange sammenhænge. Nedenfor er vist nogle få 
eksempler.

En forholdsvis simpel og billig visualisering er en fotorealistisk 
visualisering, også kaldet en fotomanipulation. Der anvendes 
billeder fra aktuelle synsvinkler, hvorfra et kommende anlæg 
vil kunne ses. Det er en god måde at få en fornemmelse af 
det kommende byggeri og et godt redskab i dialogen med 
myndigheder og naboer. Ved hjælp af en fotomanipulation 
kan der forholdsvis nemt illustreres forskellige farvers virk-
ning i forhold til landskabet. Se figur 14.

Figur 15 viser en visualisering af et fremtidigt anlæg, hvor 
der bl.a. er arbejdet med anlægsstruktur, terrænbearbejd-
ninger og beplantninger. En sådan model kan være god 
i forbindelse med større projekter, hvor den kan ændres 
undervejs i processen og dermed bruges som en del af be-
slutningsgrundlaget.

Figur 14. 3D visualisering af et planlagt byggeri på foto. Bemærk 
synligheden af de meget lyse nuancer i forhold til det eksisterende 
byggeri.

Gennemgang af miljøansøgning
Du får miljøansøgningen til gennemsyn og bliver indkaldt 
til endnu et møde, når tekstdelen er færdig. I vil nu sammen 
gennemgå din ansøgning og aftale, om den skal tilrettes, in-
den den sendes til kommunen (elektronisk).

Miljøansøgningen indsendes
Kommunen vil typisk sende en kvitteringsmail om modtaget 
ansøgning. Kommunen vil herefter visitere ansøgningen og 
sende svar retur til dig og din rådgiver inden for en treugers 
periode. De vil tage stilling til, om ansøgningen er fyldestgø-
rende eller ej. I treugers perioden er det vigtigt med tålmo-
dighed. Hvis kommunen ikke svarer indenfor tidsperioden, 
kan du kontakte dem for et svar, men ikke før.

Når kommunen har modtaget ansøgningen og stemplet den 
som fyldestgørende er der opstillet forventede behandlings-
tider. Tiderne skal betragtes som maksimale tidsperioder.
 § 12. Maksimalt ni måneder
 § 11 og § 16. Maksimalt seks måneder.

Er ansøgningen ikke fyldestgørende vil den blive sendt 
tilbage. Du ryger ud af køen og skal forbedre ansøgningen. 
Kommunen har ofte angivet, hvor den skal forbedres.

Udkast til miljøgodkendelse
Når kommunen er klar med et udkast til en miljøgodkendel-
se sendes den til gennemsyn hos dig og din miljøkonsulent, 
inden den sendes i nabohøring. Det er kommunen, der af-
gør, hvem der skal spørges i en nabohøring. Godkendelsen 
er i høring i hhv. seks uger for en § 12 og normalt tre uger 
for en § 11. Efter nabohøring bliver miljøgodkendelsen of-
fentliggjort med fire ugers klagefrist. Offentliggørelsen er 
henvendt til alle. 

Figur 15. 3D-visualisering af nye og eksisterende bygninger i tegnepro-
gram.
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Miljøgodkendelsen gives
Når offentlighedsfasen slutter, vil du holde et sidste møde 
med din miljørådgiver. I vil sammen gennemgå de opstillede 
vilkår i godkendelsen. Din miljørådgiver vil ligeledes infor-
mere de øvrige konsulenter, hvis der er vilkår, som berører 
deres område. Du har nu din miljøgodkendelse og tilladelse 
til at udvide.

Miljøansøgning

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til 
etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for 
mere end 15 og til 75 dyreenheder. 

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse 
af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for 
mere end 75 dyreenheder, som ikke er omfattet af § 12.
 
§ 12. Kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse 
af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for 
mere end 250 dyreenheder, dog 

1) 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhe-
derne stammer fra søer med tilhørende smågrise 
indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer, 

2) 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllin-
ger, eller 40.000 stipladser til slagtekyllinger, 

3) 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende 
høns, eller 40.000 stipladser til æglæggende høns 
eller 

4) 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin 
(over 30 kg), eller 2.000 stipladser til slagtesvin 
(over 30 kg ).

 
§ 16. Kommunalbestyrelsen kan godkende arealer, der 

ikke er omfattet af en tilladelse efter § 10 eller en 
godkendelse efter § 11 og § 12, og som anvendes til 
afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug omfattet 
af en tilladelse eller godkendelse efter denne lov. 

Kilde: www. retsinformation.dk

Miljøansøgning

I perioden, hvor ansøgningen behandles ved kommu-
nen vil der være en del tilbageløb/opklarende spørgs-
mål. Lad din miljørådgiver besvare spørgsmålene, da 
han kan rette/tilføje direkte i it-systemet.

Pas på, at der ikke bliver flere, som besvarer spørgs-
mål fra kommunen. Det kan blive noget rod. Sørg 
for at holde dig orienteret, så du er klar over, hvad der 
kommer til at stå.

Miljøgodkendelse

Vær opmærksom på hvad der står i din miljøgodken-
delse og, at du ikke har lovet noget, som kan spænde 
ben for dig senere.

En miljøgodkendelse er ikke en byggetilladelse.

En miljøgodkendelse giver tilladelse til at have dyr på 
det ansøgte sted.

En byggetilladelse er en tilladelse til at opføre en stald 
til at have dyrene i.

NB! Hvis der kommer en klage, kan den have opsæt-
tende virkning.
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I forbindelse med planlægningen af et nyt produktionsanlæg 
er det vigtigt at kunne estimere det fremtidige arbejdsbehov 
og den interne logistik i det nye anlæg.

Det er væsentlig i forbindelse med udarbejdelsen af budget-
ter og vurderingen af bemandingen – Hvor mange ansatte 
skal der ansættes og dermed kalkuleres lønninger til? 

Sammen med en logistikanalyse af bedriften kan tidsregistre-
ringer anvendes til en gennemgang og optimering af egne 
arbejdsgange. I forbindelse med nybyggeri og en udvidelse af 
produktionen, kan de fremtidige arbejdsrutiner og det frem-
tidige arbejdskraftsbehov således estimeres.

Figur  16 viser et eksempel på et logistikdiagram. Læs mere 
om logistikdiagrammer i det næste afsnit.

Figur 16. Eksem-
pel på logistikdia-
gram.

3. Logistik og arbejdsforbrug
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Logistikdiagrammer til nybyggeri og eksiste-
rende anlæg
Der har ikke været tradition for at gennemføre en kvalificeret 
vurdering af behovet for arbejdskraft i forskellige produkti-
onssystemer og besætningsstørrelser ved nybyggeri. Drifts-
budgetter på såvel nye projekter som udvidelser, har derfor 
været forbundet med en vis usikkerhed. 

Et nyt værktøj kan dog hjælpe med at give et ret præcist svar 
på arbejdsforbruget. Med det nye værktøj kan man gå ind 
og se på tidsforbruget og de aktuelle arbejdsgange - både i 
forbindelse med planlægning af en ny produktion, og ved 
optimering af en eksisterende. 

Det er tidsregistreringer samt logistikdiagrammer over både 
den interne og eksterne logistik, der danner grundlag for 
værktøjet. 

lavt-
ydende

højt-
ydende

1. kalvs-
køer

TLC

Kostald

afgold-
ning

lav-
dræg-

tige

høj-
dræg-

tige

høj-
dræg-

tige

dræg-
tige

løb-
ning

Ungdyr-
stald

Goldko-
afdeling

Behandlings-
afdeling

Malke-
center

Kælvnings-
afdeling

Kalve-
stald

Salg af tyrekalve

Selvdøde dyr til DAKA

Køer til
slagtning

Den eksterne logistik er
•	 Transport af foder rundt på bedriften
•	 Trafik til og fra ejendommen (aflevering af indkøbte 

fodermidler, afhentning af mælk, levering af dyr til slagt-
ning, DAKA, skraldebilen og anden kørsel).

Den interne logistik er
•	 Arbejdsgangene i staldene på bedriften
•	 Dyrenes placering i forhold til hinanden.

Det giver et samlet overblik over de forskellige arbejdsgange 
men også, hvor der er kritiske punkter f.eks. i forhold til 
krydsende trafik, adgang til ejendommen og ekstern smit-
tebeskyttelse. Internt er det hovedsageligt flytning af dyr, der 
er fokus på f.eks., hvor de forskellige besætningsgrupper er 
opstaldet i forhold til hinanden, hvordan de flyttes internt 
samt de steder, hvor man både arbejds- og sundhedsmæssigt 
kan se behov for forbedringer. Flytning af dyr er en af de helt 
store tidsrøvere. Det gælder ikke mindst transport af kvier til 
og fra kviehotel. Figur 17 viser et flowdiagram af dyrene på 
bedriften.    

Flowdiagram – flytning af dyr 

Figur 17. Dyreflowet på en 
bedrift.
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Tidsforbrug
Tidsforbrug og aktuelle arbejdsgange bør derfor analyseres 
i forbindelse med ethvert nyt byggeri.  På den måde kan en 
rationel tilrettelæggelse af arbejdet medvirke til at sikre en 
bedre bundlinje.

Der ligger p.t. tidsregisteringer fra kvægbrug fra 150- 300 års-
køer, og der er nu en database, hvor man kan sammenligne 

Tabel 1. Oversigt over arbejdstidsforbrug.

sine egne tal med et gennemsnit afhængig af besætningsstør-
relse og valg af malkesystem.

Tabel 1 viser et sammendrag af den samlede oversigt over 
arbejdstidsforbruget, de mere uddybende tidsregisteringer 
kan findes på www.arbejdsplan.kvaeg.dk.

Minutter/årsko, med mindre 
andet er angivet

AMS 80-150 
årskøer

AMS 150-300 
årskøer

Malkestald 80-150 
årskøer

Malkestald 150-300 
årskøer

Timer pr. årsko 25,1 24,1 34,5 32,4

Antal årskøer 144,2 209,8 134,3 207

Kg EKM pr. time 368,8 401,6 266,8 300,9

KØER

Malkning/hente Køer 249,2 271,5 852,1 690,7

Rengøring 54,9 59,5 89,9 94,0

Blande foder 164,4 117,7 149,8 139,2

Udfodring/indfejning 41,3 60,8 58,4 57,5

Rensning 84,5 71,5 50,1 87,0

Strøning 41,7 60,8 50,0 52,1

Opsyn og brunstkontrol 49,4 82,9 46,7 57,2

Flytning af køer 15,7 27,2 17,9 19,5

Andet 92,5 72,1 43,3 54,1

Total (min./årsko) 793,5 824,0 1359,0 1251,3

SPÆDKALVE

Mælkefodring 101,6 109,1 106,4 112,6

Fodring i øvrigt 28,5 31,7 51,6 45,6

Rensning 41,5 32,1 59,6 36,9

Strøning 23,6 34,8 36,5 36,5

Flytning af spædkalve 12,3 17,5 13,5 12,4

Andet 18,2 20,1 24,5 12,7

Total (min./årsko) 225,6 245,4 292,2 256,7

OPDRÆT

Fodring 83,5 63,3 91,7 78,6

Rensning 53,6 29,7 29,2 24,0

Strøning 43,9 30,3 27,7 32,1

Opsyn og brunstkontrol 35,7 32,3 30,3 30,5

Flytning af opdræt 23,3 27,1 18,2 17,9

Andet 30,0 33,7 50,5 44,7

Total (min./årsko) 270,0 216,4 247,6 227,7

DRIFTLEDELSE

Registrering/indberetning 40,2 39,8 51,8 39,1

Andet 60,8 41,1 32,0 75,7

Total (min./årsko) 101,0 80,9 83,9 114,8

Kilde: www.arbejdsplan.kvaeg.dk.
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Sammen med logistikanalyser på bedrifterne kan tidsregi-
streringerne anvendes til en gennemgang og optimering af 
bedriftens arbejdsgange. I forbindelse med nybyggeri og en 
udvidelse af produktionen kan de fremtidige arbejdsrutiner 
og et fremtidigt arbejdskraftsbehov estimeres.

Overordnet placering
Det første der skal tages stilling til er den overordnede place-
ring af det kommende byggeri – hvor kan det være, hvor vil 
det være godt i forhold til logistikken, og vil der være plads til 
udvidelse i fremtiden? 

Alle dyregrupper, alt foderopbevaring, gyllebeholdere mv. 
skal placeres på papiret. Forsøg at se din fremtidige arbejds-
dag – giver det mening at placere tingene, som du har tænkt? 
Prøv også at forholde dig til flowet i dit nye byggeri. F.eks. 
kan gyllen løbe selv – eller skal den ”løbe op af bakke”? Eller 
hvilke konsekvenser vil der være ved at benytte nogle eksi-
sterende bygninger – vil logistikken blive besværliggjort, eller 
virker det fornuftigt? Og hvordan vil det være muligt at lave 
smittebeskyttelse?

Det er meget vigtigt at have fremtidens udvidelser i tankerne 
samtidig. Det kan være svært at tænke i fremtidige udvi-
delser, netop som du er i gang med en ny stald, men ved at 
tænke længere end 5 år frem vil du sikre, at du også kan have 
et anlæg i fremtiden, der kan drives optimalt uden, at der 
pludselig er en gyllebeholder, en plansilo eller andet i vejen. 

Smittebeskyttelse – bygningsplacering 
Smittebeskyttelse på bedriften er også et punkt der skal tæn-
kes ind nu. Smittebeskyttelsesplanen skal sikre, at indretning 
og drift af besætningen gennemtænkes grundigt inden etable-
ring eller udvidelse med henblik på minimering af risikoen for 
introduktion af smitsomme husdyrsygdomme i besætningen.

Det er antallet af dyr, som er registreret i CHR, der afgør, 
om besætningen er omfattet af reglerne om smittebeskyt-
telse. Ejer af en eller flere besætninger med kvæg, hvor det 
samlede antal af dyr overstiger følgende tærskelværdier, er 
omfattet krav om smittebeskyttelse.

•	 380 køer i mælkeproducerende besætninger 
•	 550 køer i kødproducerende besætninger 
•	 3.000 slagtekalve 
•	 1.500 kvier. 

Hvis antallet af dyr svinger over året, vil besætningen være om-
fattet af smittebeskyttelsesplanen i perioder, hvor dyreantallet 
overstiger tærskelværdierne og ikke i perioder, hvor dyreantal-
let ikke overstiger tærskelværdierne. Planen skal omfatte alle 
arter af husdyr, der holdes på besætningsområdet. 

Smittebeskyttelsesplanen skal beskrive, hvordan man nor-
malt udfører de enkelte procedurer - med fokus på smittebe-
skyttelse. Man skal være opmærksom på, at beskrivelserne 
bliver ”aktive” og ikke ”passive” således, at det tydeligt frem-
går, hvad der gøres, og det ikke blot kommer til at fremstå, 
som om det forventes, at alt er i orden. Figur 18 viser en 
skitse over en smittebeskyttelsesplan.

Et eksempel på en passiv og en aktiv beskrivelse kunne være: 

Passiv: Klovbeskæreren kommer iført rene støvler og med 
rengjort værktøj. 

Aktiv: Den ansvarlige for besætningen har informeret klov-
beskæreren om kravene til anvendelse af rengjort fodtøj og 
værktøj og følger jævnligt op på, at dette krav overholdes.

Læs mere om, hvem der skal lave en smittebeskyttelsesplan, 
og hvad den skal indeholde i bekendtgørelsen som findes på 
www.retsinformation.dk – eller brug tjeklisten på næste side.

Figur 18. Placering af 
dyrene på bedriften. 
Oversigten kan bru-
ges ved en smittebe-
skyttelsesplan. 
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Tjekliste – smittebeskyttelsesplan

Beskrivelse – bedriften og evt. afgræsningsarealer Tjek
Anvendes der udendørsarealer?

Hvordan er til- og frakørselsforhold – køreruter på selve ejendommen

INDTEGN PÅ OVERSIGTSKORT

Leveringsområde for tilførsel af levende dyr

Adgangsforhold til besætningen for besøgende og servicemedarbejdere

Udleveringsområde for afhentning af levende dyr

Afhentnings- og opbevaringsplads for dyr til destruktion

Afhentningsområde for mælk

Leveringsområde for tilførsel af avlsmateriale

Mødding

Biogasanlæg

Gylletank

Anvendte fold- og græsningsområder

TILFØRSLER

Tilførsel af dyr

Tilførsel af avlsmateriale

INTERNE FLYTNINGER

Anvendte procedurer for flytninger af dyr indenfor besætning

PERSONADGANG Anvendte procedurer for personadgang

TRANSPORTMIDLER

Adgang til ejendommen

Tilkørselsruter

SKADEDYR

Sikring mod skadedyr

Evt. bekæmpelse af skadedyr

AFGANG AF DYR

Afgang til levebrug

Afgang til slagtning

Kilde: Bekendtgørelse om Smittebeskyttelsesplanen.
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Indretning og funktion
Dine tanker og ønsker til funktion og indretning af den frem-
tidige stald skal ned på papir. Du skal i samarbejde med din 
bygningsrådgiver omkring alle områder af stalden. 

Følgende vil være aktuelt at drøfte, inden den første skitse 
laves
•	 Malkesystem
•	 Fodringsprincip og udfodringsteknik
•	 Intern/ekstern logistik i stalden herunder smittebeskyt-

telse, flytning af dyr og personadgang
•	 Gulvudformning
•	 Gødningshåndtering
•	 Lejemateriale
•	 Ventilationsforhold.

Det er vigtigt i dette forløb at få alle ønsker drøftet, samt 
hvilket konsekvenser de enkelte valg kan få for anlæggets 
funktion og daglige drift.  

Hvis der er tale om forlængelser/ombygning i eksisterende 
anlæg er det vigtigt, at det er tegninger, af det der reelt er 
bygget, som der tegnes videre på. Ofte er der ændret på teg-
ningerne i byggefasen.

Første besøg fra bygningsrådgiveren
Efter opstartsmødet kommer første møde med byggerådgi-
ver på bedriften. Sørg for, at du og din byggerådgiver slutter 
mødet af med at få sat rammerne for projektet.

Det er i denne første fase helt i orden ikke at være helt afkla-
ret, men lade tanker, idéer og ønsker få frit spil i forhold til 
indretning og flow.

Tegn ikke videre på eventuelle gamle tegninger, men søg hele 
tiden for, at de skitser, der bruges i diskussionen med firma-
erne mv. er opdaterede.

Gør dig tanker om ”need to have” og ”nice to have” – er der 
investeringer, som kan vente? Vær sikker på, at du og din byg-
gerådgiver har samme indtryk af projektet. Afstem forvent-
ningerne.

Første skitse
Din bygningsrådgiver fører dine tanker ned på papir. Skitsen 
tegnes op, og I gennemgår den i fællesskab. 

Drøft skitsen med andre – f.eks. kolleger, medarbejdere, dyr-
læge, produktionskonsulenten mv. Når du har drøftet teg-
ningen og vendt fordele og ulemper rettes skitsen til. Nogle 
gange skal der laves en helt ny skitse. Husk, det er nemmere 
at rette en streg på en tegning end senere at flytte en mur.

Det er vigtigt med gode indput, men på et tidpunkt skal der 
tages en beslutning. Denne beslutning tages bedst af dig og 
din familie. I den afsluttende del af skitsefasen skal du ikke 
spørge flere til råds.

Arbejdsgange og funktionsbeskrivelse
Det vigtigste i forbindelse med planlægningen af et nyt pro-
duktionsanlæg er en systematisk gennemgang af alle de funk-
tioner, som kommer til at foregå i anlægget. Hvordan løses de 
enkelte arbejdsopgaver, og hvordan påvirker de hinanden? 
En sådan gennemgang kan betragtes som en form for ydeev-
nekontrol, der skal forhindre, at kendte fejl gentages.  

Funktionsgranskning
Når den endelig indretning af et nyt staldanlæg er ved at 
være på plads, er det vigtig at foretage en funktionsgransk-
ning af det planlagte byggeri samt de øvrige anlæg, der har 
indflydelse på det samlede anlægs fremtidige drift. 

Funktionsgranskningen kan ske under følgende hovedover-
skrifter:

Interne funktioner
Med interne funktioner menes arbejdsgange og indretning 
på detailniveau
•	 Hvile (valg af båseindretning, mål, leje, strøelse)
•	 Motion (valg af gulvtype, areal krav)
•	 Hudpleje
•	 Vand (frostsikring)
•	 Fodring (1 ædeplads >< reduceret foderbord, udfodrings-

teknik)
•	 Malkning (konventionel, AMS, håndtering af køer om-

kring malkningen)
•	 Håndtering og opbevaring af mælk (køling, 

varmegenvinding, energi)
•	 Behandling (inseminering, dyrlæge, klovbeskæring osv.)
•	 Gødningshåndtering
•	 Ventilation
•	 Belysning
•	 Rengøring/vask af stalde/inventar
•	 Flytning af dyr
•	 Identifikation – overvågning (elektronisk ID, øremærker, 

staldkameraer) 
•	 Separation
•	 Gruppering
•	 Kælvning
•	 Syge dyr
•	 Personale
•	 Besøgende.

Eksterne funktioner
Med eksterne funktioner menes logistik, arbejdsgange, ind-
byrdes placering af bygninger og anlæg samt opbevaring af 
foder, gødning, strøelse, forbrugsvarer mv.

4. Skitse
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•	 Foderopbevaring (grovfoder, strøelse, hjemmeavlet korn 
og protein afgrøder, indkøbte fodermidler)

 - placering i forhold til stalde og øvrigt anlæg, adgangs-  
 veje
•	 Udfodringsteknik (læssemaskiner, fodervogn, +/- 

automatik)
•	 Gødningshåndtering uden for staldene (omrøring, pump-

ning/flytning, opbevaring, anden behandling forsuring/
separering)

•	 Transport
•	 Foder 
•	 Gødning
•	 Strøelse
•	 Flytning af dyr
•	 Mælk eksternt
•	 Mælk internt (råmælk, kalvemælk, råmælksbank)
•	 Levering af dyr (slagtning, levebrug, kviehotel) 
•	 Selvdøde og aflivede dyr
•	 Affald (dagrenovation, plast og andet erhvervsaffald)

•	 Forbrugsvare (rengøringsmidler, olie, kemikalier, brænd-
stof, andet)

•	 Værktøj, reservedele.

Færdiggørelse af skitse
Det er en god idé, at mødes med bygningsrådgiveren og sam-
men tegne skitsen færdig. Skitsen kan ændres mange gange 
undervejs, men på et tidspunkt skal du afslutte den. Og husk: 
det er stadigvæk lettere at rette en streg på en tegning end at 
flytte en mur.

Prisoverslag og bankmøde
Når skitsen er optegnet, som du ønsker, bør der laves et 
prisoverslag. Det giver et godt billede af den endelige byg-

gepris. Prisoverslaget bruges til at udarbejde det endelige 
budget. Når det endelige budget er færdigt, er det tid til et 
bankmøde. Ved bankmødet deltager du selv og eventuelt din 
økonomikonsulent. I forelægger budgettet og forklarer pro-
jektet. Efterfølgende vil banken tage stilling til, om projektet 
kan fortsætte som nu, eller om der skal ændres/spares. 

Er der tale om ombygning/renovering af eksisterende bygnin-
ger, kan usikkerheden på et prisoverslag blive større. Her kan 
der nemmere komme uforudsete udgifter. Prisen skal være 
tæt på den endelige pris (+/- 10 %), da det er svært at komme 
i banken efterfølgende og låne ekstra penge. Så husk, at få alt 
regnet med. Se bilag 5.

Et prisoverslag vil typisk indeholde følgende delelementer 
•	 Jord-, beton- og murerarbejde
•	 Tømrerarbejde
•	 Kloakarbejde
•	 El-arbejde
•	 VVS-arbejde
•	 Gødningsanlæg
•	 Inventar
•	 Malkeanlæg
•	 Ventilation
•	 Foderanlæg
•	 Grovfoderopbevaring
•	 Gødningsopbevaring
•	 Planering/jordbundsforhold mv.
•	 Infrastruktur
•	 Vejanlæg
•	 Beplantning
•	 Byggetilladelse
•	 Rådgivning, projektering, tilsyn
•	 Uforudsete udgifter.

Figur 19. Eksempel på en 
skitse.
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Ved indretning af en ny stald er det vigtigt at have fokus på 
arbejdsmiljøet. Mange af de arbejdsulykker og arbejdslidel-
ser der er i forbindelse med landbruget kan direkte relateres 
til håndteringen af store dyr. Derfor bør der ved nybygning 
være fokus på håndtering af dyr både som produktionsdyr, 
men også når de er syge, kælver eller på anden måde skal 
være isoleret.

Stalden skal indrettes med inventar og teknisk udstyr uden 
risiko for, at dyr og personale kan komme til skade. Ved 
planlægning af nye indretninger og installation af nyt udstyr 
skal der altid foretages en grundig funktionsgranskning, hvor 
arbejdsmiljø skal inddrages. Inddrag personer som har viden 
på området og dermed vil kunne inddrage forskellige hensyn 
fra starten.
 
Virksomheden skal opstille arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæs-
sige krav til leverandører af maskiner og tekniske hjælpe-
midler. Det gælder også gode sikkerhedsløsninger omkring 
maskiner og inventar som kan indarbejdes, mens bygningen 
endnu er under konstruktion. 
 
Stil krav til brugsanvisninger og få styr på, hvordan I skal 
kontrollere de tekniske anlæg og maskiner efter levering. Ved 
planlægning af investering i bygninger og inventar er det væ-
sentligt, at de involverede parter som bygherre, entreprenø-
rer, leverandører og rådgivere, anerkender værdien af et godt 
og sikkert arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljø og sikkerhed skal sidestilles med produktionsef-
fektivitet som optimeringsfaktor i husdyrproduktionen. Der 
skal lægges vægt på, at en sikker arbejdsplads bliver et af 
fremtidens krav fra medarbejderne i en branche, der i forve-
jen kæmper med faldende rekrutteringsgrundlag.

Staldindretning
Flugtveje
I alle stalde skal der tænkes på flugtmuligheder for medarbej-
derne, hvis dyrerene pludselig bliver aggressive. Tænk over 
antallet af mandehuller, deres placering i staldene, deres stør-
relse, med fokus på hvad/hvem der skal ind og ud, og tænk 
over sommer/vinter beklædningen. 

Mandehuller etableres mellem dyrenes opholdsområder 
og til foderbord. Nødvendigheden af mandehuller i sepa-
rations- og kælvnings/sygebokse må aldrig undervurderes. 
Mandehuller bør være obligatoriske i alt nybyggeri. Det gæl-
der både i løsdriftssektioner, syge- og kælvningsbokse samt 
separationsafsnit. Se figur 21.

Vær opmærksom på
•	 Kvæg holdes i løsdrift, og kvægets naturlige adfærd som 

flokdyr kommer til udtryk
•	 Ved nybyggeri af stalde bør opmærksomheden også ret-

tes på viden om flokdyrs naturlige adfærd og reaktions-
mønster

Figur 20.  Vinderne af Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012. Figur 21. Mandehul som afgangs-/flugtmulighed fra løsdriftsafdelingen.

5. Arbejdsmiljø og sikkerhed 
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•	 Personalet skal kunne bevæge sig roligt og forudsigeligt i 
stalde og gangarealer 

•	 Separation af enkeltdyr bør være kortvarig og i nærheden 
af andre dyr

•	 Flugtveje.

Flytning af dyr
Flytning indebærer meget direkte kontakt med dyrene. Det 
er et arbejdsområde, hvor risikoen for klem- og brudskader 
på grund af tråd og tryk er størst.

•	 Flytning af dyr sker bedst i flokke og på velindrettede 
drivveje

•	 Separationen i forbindelse med flytning bør begrænses til 
et minimum.

Gangarealer
Dyrenes arealer er som udgangspunkt ikke bygget til, at per-
soner færdes på dem, men det er nødvendigt, når en ko skal 
indfanges, eller der skal udføres reparationer på f.eks. inven-
tar. Derfor er der ofte forøget risiko for fald- og klemskader i 
forbindelse med meget glatte og ofte fugtige staldgulve.

Til flytning af dyr skal indrettes afspærrede drivgange med 
skridsikre gulve således, at dyrene kan flyttes roligt og sik-
kert for både dyr og mennesker og uden brug af grimer eller 
lignende. 

Derfor er et mindste krav ved opførelse af nye staldanlæg, at 
der etableres både indvendige og udvendige drivveje.

Behandling af dyr
Behandling af kvæg omfatter kælvning, afhorning, insemine-
ring, øremærkning, vejning, vaccination, malkning og klovbe-
skæring. Det er vigtigt, at plads og logistik til dette overvejes 
ved nybyg. 

•	 Kan dyrene fikseres? 
•	 Er der sygebokse og lignende? 
•	 Er det muligt at få udstyr, hjælpemidler m.m. ind og ud? 
•	 Hvordan skal døde dyr flyttes?

Ved malkning er der risiko for, at personalet kan blive ramt 
af spark, hvis afskærmningen ikke er korrekt monteret eller 
mangler. Overvej derfor afskærmninger og arbejdspladsens 
indretning i forhold til placeringen af dyret, og de forudsige-
lige skader, der kan opstå som f.eks. spark, klemning m.m. 
 
Overvej hæve-/sænkegulve i malkeenheder, så det er muligt 
for personale og andre at stå i en god arbejdsstilling. Husk, at 
alle mennesker ikke har samme fysik, højde eller drøjde, og 
derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen kan indstilles til den 
enkelte medarbejder. Det gælder især når der skal arbejdes 
med samme arbejdsopgaver i længere tid ad gangen som 
f.eks. ved malkning.

Inventar, teknisk udstyr og indretning
Separations- og behandlingsafdeling
Ved behandling i løsdrift står køerne ofte tæt pakket med 
risiko for, at behandleren bliver klemt mellem ko og inventar. 

Figur 22. Eksempel på behand-
lingsafsnit.



28 | Staldbyggeri fra A til Z | 2013

Tænk på, hvordan I får gode arbejdsforhold i sengebåsene. 
Undgå, at dyrlæge eller inseminør står for lavt placeret i 
forhold til dyret. Problemet kan løses ved bokse med hæve/
sænke gulv, så dyret hæves/sænkes til korrekt arbejdsstilling.
Desuden bør øvrige køer ikke have fri adgang til området, da 
det kan genere udførelsen af arbejdet. 

Et separationsafsnit skal planlægges og indrettes som en na-
turlig del af enhver staldenhed.  

Indretningen bør indeholde mulighed for automatisk sepa-
ration og/eller hejselåger, så personalet ikke skal ind blandt 
flokken af køer og indfange de enkelte dyr. På den måde ned-
sættes risikoen for at blive klemt mellem dyr og inventar.

Separationsafsnittet skal indrettes, så køerne kan opholde 
sig der i flere timer, imens de venter på dyrlæge, inseminør, 
vognmand m.v. Køerne skal kunne fodres og have adgang 
til vand. De skal kunne ligge ned, og endelig skal de kunne 
fikseres. 

Oprettelse af særlige service- og observationsområder, der 
samtidig er et staldafsnit for ”problemkøer”, kan lette over-
vågningen af udvalgte køer og gøre overvågningen mere sik-
ker for personalet. 

Overvej, om enkeltbokse skal implementeres, da syge og kæl-
vende dyr har brug for ro, hvilket de næppe får i en overfyldt 
boks sammen med andre dyr. 

Tilvænning til de nye faciliteter
Ved tilvænning af køer til nye faciliteter kræves det ofte, at 
personalet må færdes i områder, der ikke er planlagt eller 
dimensioneret til dette. Samtidig vil køerne være stressede på 
grund af færdsel i de uvante omgivelser. Det medfører øget 
risiko for klem- og trådskader og ses f.eks. i forbindelse med 
opstart af robotsystemer til malkning.

En malkeafdeling skal indrettes således, at malkeren har 
frit udsyn og fri adgang til koens yver. Men der skal være en 
nødvendig afskærmning, så malkeren ikke risikerer at blive 
sparket eller klemt ved betjening af malkeudstyr og kontakt 
med ko.

Overvej i risikovurderingen og opbygningen af stalden, at 
•	 uvante håndteringssituationer, som vejning og klov-

beskæring, gør dyrene utrygge, og der er behov for af-
skærmning og flugtveje

•	 inseminering og behandling kræver velegnede faciliteter,  
såsom mulighed for tilpasning af arbejdshøjden, enten 
ved at løfte/sænke manden eller dyret

•	 kendskab til dyrenes naturlige adfærd forbedrer arbejds-
sikkerheden 

•	 større besætninger giver mere monotont og ensidigt, 
gentaget arbejde især ved malkning i karrusel eller mal-
kestald.

Sikkerhed ved reparationer
Farlige situationer kan opstå ved reparation af maskiner og 
teknik. Især kan det være farligt, hvis sikkerhedshensyn prio-
riteres lavere, end hensyn til dyrene og ydelse, ved udførelse 
af nødvendige reparationer. 

Lys- og klimaforhold
Kvæg undgår helst at bevæge sig fra mørke til stærkt lys og 
omvendt. Såfremt kontrasten i et område er stor i forhold til 
den øvrige del af stalden, kan det give problemer med at få 
dyrene til og fra dette område. Dyret bliver nervøst og dets 
reaktion kan ikke forudses, hvorved der kan opstå farlige 
situationer. 

De klimatiske forhold i stalden er vanskelige at tilpasse, så 
både dyr og mennesker har det optimalt. Køerne har det 

Figur 23. Eksempel på CE-mærkning.

Inventar, teknisk udstyr og indretning

•	 Fikseringsmuligheder i separationsafdelinger er 
ofte utilstrækkelige

•	 Overvej oprettelse af et skåne-/TLC-afsnit
•	 Er flugtveje og drivgange de rigtige steder?
•	 Etabler et godt arbejdsmiljø for malkeren med 

gode adgangsforhold og frit udsyn i malkestalden
•	 Vær opmærksom på mulighederne for den enkelte 

person – for indstilling af arbejdssituationen, ved 
flere malkere, klovbeskæring og inseminering så 
det passer til personens fysiske behov 

•	 Dyrenes adfærd og bevægelsesmønster påvirkes 
af staldens belysningsforhold, hvorfor disse skal 
optimeres

•	 Ved indkøring af nye faciliteter skal personalet 
være særlig påpasselig, da dyrene let stresses. 
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bedst, når det ikke er for varmt, mens personalet især i vinter-
månederne må arbejde under til tider meget kølige forhold. 
Der kan opstå problemer med kulde og træk omkring malke-
området. Her bevæger personalet sig ikke særlig meget rundt 
og kan derfor opleve problemer med at holde varmen.

Personaleforhold
Når der bygges nyt, bør der også laves gode velfærdsbyg-
ninger med omklædningsmulighed, toilet og bad for både 
mænd og kvinder. Husk også omklædningsfaciliteter til even-
tuelle gæster, dyrelæger m.m. Tænk over ind- og udslusning 
til stalde.

Figur 24. Gode lysforhold i et 
AMS-rum.

Figur 25. Udsigt fra staldkonto-
ret i velfærdsafdeling.

Spørg din rådgiver om kravene til velfærdsbygninger. 

I bygningerne bør der også indtænkes opbevaring og rengø-
ring af værnemidler som sikkerhedsfodtøj, høreværn, støv-
masker, øjenskylleflaske og andet sikkerhedsudstyr, som skal 
findes på alle bedrifter

Sluttelig skal I overveje, om der bør bygges ordnede kemiop-
bevaringsrum med udsugning og mulighed for at aflåse gift. 
Når alle disse overvejelser er gjort, implementeres de som en 
del af skitsen.
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Rentabilitetsanalyse 
Ethvert staldbyggeri er en stor økonomisk beslutning, der vil 
påvirke bedriftens økonomi 25-30 år frem i tiden. Det er selv-
sagt af stor betydning, at man inden byggeriet påbegyndes 
gør sig grundige overvejelser omkring rentabiliteten samt de 
væsentligste risikoelementer, der kan påvirke rentabiliteten.

Investeringens opbygning 
Enhver investering er kendetegnet ved, at man her og nu gi-
ver nogle penge ud i håbet om, at de fremtidige økonomiske 
fordele vil være større end beløbet, der investeres. 

Betalingsrækker 
Det første skridt i struktureringen af investeringsbeslutningen 
bliver dermed at skabe sig et overblik over, hvilke ind- og ud-
betalinger investeringen giver anledning til.
En investering består af følgende betalinger
•	 Investeringssum
•	 Løbende driftsbetalinger
•	 Slutværdi (scrapværdi).

Investeringssum 
Dette er alle udbetalingerne, der er nødvendige for en in-
vestering. Disse har karakter af at være engangsbeløb. På et 
byggeprojekt på et kvægbrug vil der typisk være tale om føl-
gende elementer, der indgår i investeringssummen  
•	 Byggeriets overslagspris
•	 Staldinventar (herunder mælkeanlæg og udfodringssy-

stem)
•	 Kvote (indtil 2015)
•	 Investering i besætning og beholdning 
•	 Jordkøb til øget foderproduktion 
•	 Udgift til miljøgodkendelse mv.
•	 Rådgivning i forbindelse med byggeriet.

Selvom det kun er den øverste, der er direkte relateret til 
selve byggeriet, er følgeinvesteringerne nødvendige for, at 
der kan produceres i stalden.   

Løbende driftsbetalinger 
De løbende driftsbetalinger er de merudbetalinger og 
merindbetalinger på bedriften, der kommer til som en 
konsekvens af, at investeringen gennemføres. Disse kommer 
løbende gennem hele investeringslevetiden. De typiske 
driftsindbetalinger vedrørende staldbyggeri er 
•	 Mælkeindtægter
•	 Dyreomsætning mv.

Tilsvarende vil der være følgende driftsudbetalinger 
•	 Foder 
•	 Dyrelæge, medicin samt diverse stykomkostninger kvæg
•	 Arbejdsudgifter 1

•	 El og brændstof
•	 Vedligeholdelse 
•	 Forsikringer og øvrige marginale kapacitetsudgifter.
1 Arbejdsudgifter er inklusiv ejerløn. Dette er godt nok ikke en likvid udbetaling, 
men i investeringskalkulen skal der også tages hensyn til, at investeringen kan 
give løn til ejerfamilien. 

Slutværdi (scrapværdi) 
Slutværdi eller scrapværdi er de betalinger, der kommer ved 
udgangen af perioden. Ved investeringslevetids udløb er ty-
pisk bygningsdele og inventarer nedskrevet til 0 kr. Salg af det 
tilkøbte jord, besætning og beholdning ved mælkeprodukti-
ons ophør, er dermed det eneste, der typisk vil repræsentere 
en værdi ved sluttidspunktet. 

Der kan også være tilfælde, hvor slutværdien er negativ, hvis 
der eksempelvis er betydelige omkostninger til nedbrydning 
og oprydning efter produktionen.

Driftsindbetalingerne fratrukket driftsudbetalingerne giver 
de årlig nettoindbetalinger. Det er nettoindbetaling plus evt. 
positiv slutværdier, der skal betale investeringssummen hjem. 

For et staldbyggeri vil investeringernes årlige nettobetalinger 
se således ud som vist i figur 26.

Figur 26. Eksempel på en betalingsrække for nybyggeri på et kvægbrug. De år hvor kurven er under stregen betyder nettoudbetalinger, de reste-
rende år er det tale om nettoindbetalinger. Nettodriftsindbetalingerne er mindre i år 1og 2 grundet indkøring. Det antages, at alle inventardele 
udskiftes i år 12, hvilket forklarer hvorfor den er negativ.

0 1 2 3 … 12 … 22 23 24 25
år

6. Økonomi
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Mål for rentabilitet
Ved en rentabilitetsanalyse vil nedenstående mål typisk blive 
anvendt til vurderingen af et givent projekts rentabilitet.

Total nutidsværdi: Værdien af alle ind- og udbetalinger tilba-
geført til starttidspunktet. En investering er dermed rentabel, 
hvis den totale nutidsværdi større end er 0 kr.

Intern rente: Fortæller om det afkast investeringen forventes 
at give. Er den større end investerings-kalkulationsrenten, er 
investeringen rentabel.

Nettoindbetalinger pr. år: Fordeler investeringsummen 
og slutværdierne ud på de enkelte år. Investeringen er her 
rentabel, hvis de samlede årlige nettoindbetalinger er større 
end nul.

Tilbagebetalingstid: Fortæller hvornår de årlige nettodrifts-
indbetalinger har betalt investeringenssummen tilbage     

Med udgangspunkt i et konkret eksempel vil de forskellige 
metoder til rentabilitetsanalyse blive gennemgået mere 
dybdegående i bilag 1. Her vil problemstillingen som beskat-
ningsforhold, inflation og tidsmæssige værdi af betalings-
strømme også blive gennemgået.  

Økonomi i byggeri i praksis

Undersøgelser (Hestbeck et al. 2013) har vist, at på 
mange kvægbrug er der 5 – 7 år efter, at byggeriet er 
færdiggjort, stadig behov for at foretage væsentlige 
investeringer i forhold til for eksempel kalve og ung-
dyr samt større lagerkapacitet til foder og gylle.  

Figur 27 viser forskellen i de årlige omkostninger, der 
relaterer sig til produktionsanlægget på syv bedrifter, 
der i 2012 deltog i projektet ”Konkurrence og bære-
dygtigt byggeri”. Fælles for bedrifterne er, at de alle 
sammen har bygget ny kostald mellem 2002 og 2008.

Forskellen i omkostningerne til produktionsanlæg-
get pr. årsko på de syv bedrifter var omkring 7.000 
kr. Ved en besætning på 200 køer, svarer det til en 
årlig forskel på 1.400.000 kr. 

Denne forskel understreger vigtigheden af grundigt 
at analysere, hvordan byggeriet forventes at påvirke 
bedriftens samlede økonomi.  

Figur 27. Omkostninger til produktionsanlægget i stalden pr. ko. for de syv bedrifter, der deltog i projektet ”konkurrence- og Bæredygtigt byggeri” 
Kilde: Hestbech et al. (2013).
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Finansiering 
Elementerne fra rentabilitetsanalysen, der blev præsenteret 
i forrige afsnit som nutidsværdi, intern rente og tilbagebeta-
lingstid kan sagtens tages med i dialog med långiveren, da det 
netop viser, at man har gjort sig nogle grundige tanker om, 

Type Afdragstid, år Lånetype1) 
(normalt)

Lånegrænse, 
maks. Sikkerhed

Lån i realkreditinstitutter 10-30 1) 60-70 % 2) fast ejendom+ 
besætning + inventar

 Valutalån Individuel Serie - stående - 
annuitetslån

 Væsktlån 10

Lån i bank og sparekasse
Lån til
Etablering
Jord og bygninger
Inventarer o.lign.
Driftskredit

individuel Serie - fast- 
annuitetslån Individuel vurdering 

Fast ejendom, 
besætning + inventarer 
evt. suppleret med 
håndpant og kaution

Private pantebreve 5-15 Annuitet - serie

 Leje/leasing 3-20 80-100 % 3)

Finansielle instrumenter 
(swaps, futures og 
optioner)

Tabel 2. En oversigt over de mest gængse lånetyper. Disse er beskrevet mere udførligt i Håndbog til driftsplanlægning 
2013 fra side 121 til 142.

1) Annuitetslån: »faste« ydelser. Serielån: »faste« afdrag og faldende renteydelse (og ydelser i alt). Stående lån er afdragsfrie lån. RenteMax lån. Kortrentelån. 2) Pct. 
af långivers vurdering af kontant handelsværdi med besætning og inventar. Vurderet som var der optaget størst mulige lån i realkredit.. Ved lån i realkreditinstitut-
terne medtages løsøre til maks. 30 % af fast ejendom. 3) I stedet for at købe er det muligt at lease (leje). Den interne rente, der kan beregnes ud fra leasingydelsen, 
vil ofte være på niveau med renten ved normal finansiering (færre omkostninger f.eks. til stempel). Kilde: Håndbog til driftsplanlægning, 2013.

Realkredit

Bank

Vækstlån

Egenkapital

Figur 28. Sammenhængen mellem lånerente og risiko for långivere.

Risiko for långivere

Lånerente

hvad man forventer at få ud af byggeriet, og hvordan penge-
strømmene forventes at falde. Tabel 2 viser en oversigt over 
de mest gængse lånetyper. Rentabilitetsanalysen skal dog ikke 
udelukkende bruges som et middel til at overtale långiverne.

Prisen (lånerenten) på et givet lån afhænger af risikoen for 
långiver, hvilket vil sige, hvor stor sikkerhed der er i lånet. 
Realkreditlån er dermed den billigste låneform, da disse lån 

udgør den første og mest sikrer del af pantet. Figur 28 viser 
sammenhængen mellem lånerente og risiko for långivere.
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Kravet til finansiering ved egenkapital (enten landmandens 
egne midler eller eksterne investorer) må nødvendigvis være 
højere, da egenkapital er allersidst i prioritetsrækkefølgen og 
bliver dermed kun honoreret, når samtlige af gældsposterne 
er honoreret.

Ved mere risikable lånetyper som eksempelvis lån i frem-
med valuta kan man se lavere lånerente end lånets placering 
i prioritetsrækkefølgen umiddelbart berettiger til. Her er 
der dog en kursrisiko, der også skal med, når de forventede 
låneomkostninger beregnes.

Alternative låneformer
I det følgende afsnit vil der kort komme forslag til alternative 
finansieringskilder i forhold til de mere gængse lånetyper 
som bank og realkredit.   

Vækstlån 
Vækstfonden yder vækstlån direkte uden om banken. Lånet 
skal som udgangspunkt indgå i en samlet finansierings-
løsning, da vækstlån står bagefter lån fra banker og andre 
sikrede kreditorer. Derfor er renten højere ved vækstlån end 
ved typiske banklån. Prisen for et vækstlån består af et etab-
leringsgebyr og en individuelt fastsat rente. 

Etableringsomkostningerne udgør 40.000 kr. + 0,5 % af lå-
nebeløbet, ekskl. udgifter til etablering af sikkerheder og sik-
ringsakter. Den individuelle rente er typisk 2-3 procentpoint 
højere end bankrenten.

Et lån gennem vækstfonden skal være på minimum 2 mil-
lioner samt være en del af en øvrig finansiering. Derudover er 

der krav om, at bedriften er ledelsesmæssigt og økonomiske 
velfunderet. 

Ansvarlige lån
Vækstfonden yder udover det ovenfornævnte lån også ”an-
svarlige lån” der kan øge virksomhedens soliditet. Forudsæt-
ningen er, at bedriften har en positiv økonomisk udvikling, 
og den nuværende egenkapital har samme størrelse som det 
nye lån. Renten er højere end ved vækstlånet på grund af 
højere risiko.

Landbrugets finansieringsbank
Landbrugets Finansieringsbank (LFB) yder anlægsfinansie-
ring til dygtige og effektive kunder. LFB var sat i verden for 
at løsne den finansielle situation for dygtige driftsledere, der 
tilhører den bedste tredjedel i en pågældende driftsgren, 
men hvor gælden ikke kunne serviceres. De fleste ressourcer 
er hidtil blevet anvendt på at overtage kunder fra Finansiel 
Stabilitet. Men derudover yder LFB også lån til anlægsinve-
steringer til rentable projekter for bedrifter i normal over-
skudsgivende drift (www.lfbank.dk).  

Pensionsmidler i landbruget
Den første pensionskasse har meldt sig som investor i land-
bruget. Til det formål er der etableret en fond. Fonden vil 
opkøbe gårde og landbrugsjord og indgå forpagterkontrakter 
med landmænd, der skal stå for den daglige drift. Landmæn-
dene skal indgå tiårige forpagterkontrakter. Efter kontraktpe-
riodens udløb vil landmanden kunne købe bedriften tilbage 
efter en årrække, hvis han igen ønsker at være selvejende.
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Udarbejdelse af rådgivningsaftale
Det er ca. på dette tidspunkt, at du og din byggerådgiver/in-
geniør udarbejder en rådgivningsaftale på rådgivningsarbej-
det. Det sikrer, at I har fælles forståelse for, hvad du skal tage 
dig af, hvad din rådgiver skal gøre, og til hvilken tid arbejdet 
skal være færdigt. Du kan betragte aftalen som en forsikrings-
aftale mellem dig og din rådgiver.

7. Mellem skitse og projekt
Projekttegninger
Projekttegninger er byggetekniske tegninger. Projekttegnin-
ger består af grundplan, snittegninger på udvalgte steder i 
stalden samt detailtegninger, facadetegninger, fundaments-
tegning og en situationsplan, hvor diverse ledninger og rør er 
vist. Du skal bruge projekttegningerne i forbindelse med ind-
hentning af tilbud og ikke mindst, skal du bruge tegningerne 
i forbindelse med udførelse af byggeriet samt i forbindelse 
med færdigmelding.

Indhentning af tilbud på udstyr 
– inventar, malkning og maskiner
På lige fod med indhentning af tilbud på selve byggeriet, kan 
det være en rigtig god idé også at indhente tilbud på det ud-
styr, der skal implementeres i anlægget.

Det bedste tidspunkt for dette er, når den endelige skitse 
er på plads, men inden den egentlige projektering starter. I 
mange tilfælde har valget af udstyr stor indflydelse på den 
endelige udformning af bygningen. Der er mange eksempler 
på, at byggetegningerne har skullet tegnes helt om, fordi ud-
styr som inventar og malkeanlæg ikke har været på plads in-
den tegningerne blev lavet. Det kan være med til at forsinke 
råhus udbuddet, og i mange tilfælde vil der også løbe ekstra 
omkostninger på til omprojektering.

Der vil ofte være forskel på den måde man udbyder inden-
gårdsteknik og inventar på, og den måde man udbyder el- og 
VVS-entreprisen på.

Indengårdsteknik og inventar vil typisk være et funktionsba-
seret udbud, mens el og VVS bedst udbydes ved at udarbejde 
et egentlig projektmateriale med en entydig beskrivelse af 
udbuddet.

Se bilag 3, som viser et eksempel på et af DLBR udarbejdet 
udbudsmateriale på malkeanlæg.

Figur 29. Gennemgang af kontrakt mellem rådgiver og bygherre.

Sørg for at få en klar aftale omkring hvad du står for, 
og hvad din rådgiver tager sig af. Det gælder i hele 
forløbet!

Definitioner
Skitse
På en skitse kan du danne dig et indtryk af den kommende 
stald. Du kan tydeligt se indretning og funktion i stalden og 
få et overblik over, hvordan din hverdag kommer til at være 
i fremtiden. Du skal bruge skitsen til at få tanker, ideer og 
ønsker ned på papir. Skitsen består af en grundplan, et snit og 
en situationsplan.

Myndighedssæt
Myndighedstegninger er en udvidelse af skitsen. Myndig-
hedstegninger består af grundplan med en kort materialebe-
skrivelse, principsnit, facadetegninger, situationsplan med ny 
bygning samt afstandsforhold, regnvand og gylleforløb. Der 
er taget hensyn til brandforhold – og eventuelt udarbejdet en 
redegørelse for de brandtekniske forhold. Du skal bruge myn-
dighedstegningerne i forbindelse med byggeansøgning af dit 
projekt og eventuelt i forbindelse med din miljøansøgning. 
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Næste fase er projekteringsfasen, og et af de første områder, 
der skal tages stilling til, er brandkravene.

Brandkrav 
Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstil-
lende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre 
bygninger på egen og på omkringliggende grunde. Der skal 
være forsvarlig mulighed for redning af personer og for 
slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der sikres acceptable 
forhold for dyrene i tilfælde af brand. Brandsikkerheden i en 
bygning skal opretholdes i hele bygningens levetid.

Ifølge statistik fra Forsikring & Pension (www.forsikringog-
pension.dk), forekommer der gennemsnitlig brand på 3.200 
landbrug pr. år. Der findes ikke statistik på fordelingen af 
brande på landbrugsejendomme mellem stuehuse og avls- og 
driftsbygninger. Det skønnes dog, at brande i avls- og drifts-
bygninger udgør ca. 1.500 – 2.000 stk. pr. år.

Der har siden 1972 været krav til passiv brandsikring for avls- 
og driftsbygninger. 
•	 Passiv brandsikring omfatter bl.a. flugtveje, brandvægge 

og krav til overflader – vægge og lofter.

I 2008 blev avls- og driftsbygninger sidestillet med indu-
stribygninger. Det betød, at der blev indført krav om aktiv 
brandsikring på lige fod med industribygninger – gælder kun 
dyrestalde.
•	 Aktiv brandsikring omfatter bl.a. automatisk brandalarm-

anlæg, brandventilation og slangevinder.

Kravene til aktiv brandsikring er afhængig af bygningens/rum-
menes størrelse.

Da kravene i bygningsreglementet er funktionskrav, vil det 
ofte være muligt at lave forskellige løsninger/udformninger 
i byggeriet, såfremt man via en brandteknisk beregning kan 
dokumentere, at de valgte tiltag giver samme sikkerhed, som 
de beskrevne minimumskrav i ”Eksempelsamling om brand-
sikring af byggeri” som er knyttet til bygningsreglementet.

Brandårsager
Halvdelen af brande opstår på grund af uforsigtighed herun-
der varmt arbejde og elektriske installationer. 

Mange af disse brande kan undgås ved omtanke
•	 Undgå at arbejde med svejsning og vinkelslibning i nær-

8. Opstart af projekteringsfasen

heden af halm, brandfarlige væsker eller andet letantæn-
deligt materiale

•	 Undgå støv og spindelvæv i bygningen
•	 Sørg altid for at have en ABC-pulverslukker i nærheden
•	 Sørg for at have en vandslange i nærheden
•	 Kontroller arbejdsstedet efter udført arbejde
•	 Hvis arbejdet alligevel foregår i nærheden af let antæn-

deligt materiale, skal der afskærmes, så det brændbare 
materiale er afdækket – f.eks. med svært antændelige 
presenninger eller mineraluld

•	 Efterlad aldrig håndlamper i nærheden af halm og andet 
letantændeligt materiale

•	 Beskyt altid pærer, så der ikke dannes støvlag på dem
•	 Hold altid elektriske varmeapparater og elmotorer fri for 

støvlag 
•	 Ved brug af kabeltromle bør hele ledningen være afrullet.

Elektriske installationer
•	 Få kontrolleret samtlige elinstallationer med faste inter-

valler
•	 Gennemgå elledninger for at vurdere, om der er behov 

for at udskifte defekte, slidte eller løsthængende lednin-
ger

•	 Opstillede maskiner bør forsynes med en fast elinstal-
lation

•	 Motorer bør være indkapslede, så der ikke kan trænge 
støv ind i dem.

Bygningsreglement
Passivt brandkrav
Se tabel 3.

Afstand mellem bygninger Bygninger med overflade af tegl, 
beton eller lign.

Bygninger med overflade af træ, 
stålplade eller lign.

Bygninger med overflade af tegl, beton eller 
lign. 5,0 m 7,5 m

Bygninger med overflade af træ, stålplade eller 
lign. 7,5 m 10,0 m

Tabel 3. Afstand mellem bygninger.

 Eksempel på røgskærm i en stor kvægstald.
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Brandadskillelse
Motorkøretøjer skal være adskilt med en væg fra stalde og 
rum med halm og letantændeligt oplag. Et eksempel kan være 
en væg af let betonblokke eller teglsten. Der kan også anven-
des en let konstruktion beklædt med minimum 12 mm ce-
mentspånplade på begge sider. Mellem beklædningerne skal 
der udfyldes med mindst 95 mm fastholdt stenuld i pladeform.

Avls- og driftsbygninger med etageareal på mere end 600 m2 
skal opdeles, så områder med væsentlig forskellig brandbe-
lastning eller med forskellig brandfaremomenter udgør hver 
sin brandcelle.

Flugtvejsforhold
For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyrene i 
tilfælde af brand. Med acceptable forhold menes bl.a. mulig-
hed for redning af dyr.

Som udgangspunkt bør den afstand, som dyr under rømning 
skal tilbagelægge ikke overstige 25 m. I store sammenhæn-
gende staldrum vil det normalt være tilstrækkeligt, at den 
indbyrdes afstand mellem evakueringsdøre ikke overstiger 
50 m målt i ydervæg.

Aktivt brandkrav
Automatisk brandalarmanlæg bør installeres i dyrestalde 
med etageareal større end 2.000 m2.

Alternativt vil det dog ofte være en mulighed at udføre auto-
matisk alarmering af røg og varme.

En sådan alarmering indbygges i bygningens øvrige mekani-
ske anlæg for komfortventilation og udføres, så der afgives 
en melding til mobiltelefon og efterfølgende til en kontrol-
central. 

Brandventilation bør installeres i rum med et gulvareal større 
end 1.000 m2, medmindre rummet er forsynet med automa-
tisk sprinkleranlæg.

Slangevinder, figur 30, bør opsættes i bygningsafsnit med et 
etageareal større end 1.000 m2. 

Der vil være mulighed for andre brandmæssige løsninger ved 
at få udarbejdet en brandteknisk dimensionering, som doku-
menterer, at samme sikkerhedsniveau opretholdes.

Materialevalget
Landbrugsbyggeri er normalt store bygninger, som er udsat 
for kraftige vindpåvirkninger. Man taler om terrænkategorier, 
hvor landbrugsbyggeri typisk er placeret i terrænkategori II, 
som er områder med lav vegetation som f.eks. græs og enkel-
te forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 
20 gange forhindringens højde. Indvendig er landbrugsbyg-
geri kendetegnet ved stort slid på eller regulær tæring af gul-
vene. Derfor er der store krav til kvaliteten af materialer, som 
vælges til byggeriet.

Ydervæg
I nyere kvægstalde har ydervæggen ikke den store praktiske 
betydning. Typisk består den af en lav mur, så det ikke blæser 
eller regner direkte ind på de køer, der ligger inden for yder-
muren. Som egentlig isolering har den imidlertid ingen effekt. 
Langt de fleste nyere kvægstalde er nemlig ikke isolerede og 
har derfor naturlig ventilation.

Stålspær
Stålspær er en selvbærende rammekonstruktion, som er 
meget udbredt i forbindelse med bygning af kvægstalde. De 
giver en høj grad af fleksibilitet.Se figur 31.

Tagdækning
De typiske former for tagdækning på kvægstalde er bølgepla-
der af fibercement – i daglig tale også kaldet eternitplader. 
Der bruges dog også et stort antal stålplader, specielt som 
isolerede sandwichpaneler. Sandwichpaneler består af 2 stål-
plader med pålimet isolering imellem.

Loftbeklædning
Størstedelen af nybyggede kvægstalde er uden loftbeklæd-
ning. Sandwichpaneler er den mest almindelige form for 
loftbeklædning i de kvægstalde, hvor man har valgt at isolere 
loftet.

Betongulve
Til støbning af gulve bør der anvendes en betonkonstruktion, 
som opfylder anbefalingerne beskrevet i Landbrugets Bygge-
blade. Foderbord bør udføres med syrefast krybbeoverflade 
– minimum 1,0 m.  

Porte, døre og vinduer
Hejseporte er udført af galvaniseret stål eller polyesterlakeret 
stål. Skydeporte kan opføres i træ eller stål. Døre og vinduer 
er ofte udført af plast.

Vedligeholdelse af råhus
Med de beskrevne materialer og konstruktioner vil der ikke Figur 30. Slangevinde.
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være de store vedligeholdelsesomkostninger forbundet med 
denne bygningstype. Det vil være realistisk at afsætte ca. 1 % 
til årlig vedligeholdelse. De første 5 år vil vedligeholdelses-
omkostninger være noget mindre.

Udenomsfaciliteter
Gylleanlæg
Der anvendes udelukkende præfabrikerede betonelementer 
til gylletanke.

Ensilagesiloer
Der anvendes hovedsagelig præfabrikerede betonelementer 
til vægge i ensilagesiloer. In situ støbte vægge og betonblok-
ke kan dog også anvendes.

Vedligeholdelse af udenoms faciliteter
Vedligeholdelsesomkostninger til ensilagesiloer udført med 
betongulve vil være ca. 2 % årligt, hvorimod siloer udført 
med asfaltgulve vil være ca. 1 % årligt. 

Gødningssystemer – sand/madrasser
Et af de delelementer i et produktionsanlæg der gennem 
tiderne har givet flest problemer og ærgrelser, er gødnings-
håndteringen. Udmugningssystemer der ikke fungerer, 
tilstoppede rør og gyllekanaler og sand der hober sig op. Ek-
semplerne er mange og noget, der for den enkelte landmand 
både er dyrt og kræver ekstra mandetimer. Derfor er plan-
lægningen af anlæggets gødningshåndtering meget vigtigt. 

Specielt sand i sengebåse giver udfordringer. Dels giver sand 
meget større slitage på skraberanlæg, pumper og øvrigt tek-
nisk udstyr i stalden, og dels bundfælder sandet i kanaler og 
fortanke. Sand er pumpbar så længe gyllen er velomrørt, det 
vil sige, at der som regel ikke er problemer med at pumpe 
gylle med sand over i gyllebeholderen. Det der volder de fle-
ste problemer er at få gyllen ud af stalden.

De første stalde med sand kom næsten samtidig med ringka-
nalanlæggene. Ringkanalanlæggene havde revolutioneret 

Figur 31. Montage af bærende 
stålkonstruktion.

gyllehåndteringen i kvægstaldene og måtte derfor også være 
svaret, når der skulle håndteres gylle med sand. Desværre 
viste det sig hurtigt, at den flowhastighed der kan skabes i gyl-
lekanalerne med omrøring slet ikke er tilstrækkelig til at holde 
sandet oppe i gyllen. Sandet bundfælder sig derfor de steder i 
kanalerne, hvor flowhastigheden går ned f.eks. i sving, og hvor 
kanalens bredde pludselig udvides. Samtidig har vi konstateret, 
at de steder i gyllesystemet, hvor der tilføres ekstra vand som 
f.eks. foran robotterne, vasker vandet simpelthen sandet ud af 
gyllen, og det aflejres på bunden af kanalen.

Det betyder, at gylle med sand skal transporteres ud af stal-
den mekanisk. Enten i form af automatiske skraberanlæg, 
hvad enten det er i kanaler under et spaltegulv eller på fast 
gulv. Alternativet er manuel skrabning med minilæsser eller 
en traktormonteret skraber.

Alle typer lejer kræver en form for strøelse, det gælder også 
måtter og madrasser. Derfor ser vi også, at der anvendes 
større mængder af strøelse i staldene end der gjorde for blot 
få år siden.

Det giver også udfordringer i form af en mere tyktflydende 
gylle, problemer med at få halm gennem spaltegulv og 
samtidig er gyllen, med brugen af de store mængder majs, 
blevet mere klæbrig og går ikke så let gennem åbningerne i 
spaltegulvet. 

Det betyder, at alle typer gulve i dag skal rengøres mekanisk. 
Det er i de fleste steder et krav i forbindelse med en miljøgod-
kendelse for at undgå fordampning af ammoniak fra gulvene. 
Men det er mindst lige så vigtig i forhold til dyrevelfærden.

Skrabning af faste gulve giver mange udfordringer specielt i 
forhold til dyrevelfærden. Selve skraberne, hjørnehjul, kæ-

Gylle med sand flyder ingen steder af sig selv.
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der og skinner er fremmedlegemer på gangarealerne, som 
generer dyrene og kan give anledning til skader. Derfor skal 
anlæggene udformes, så risikoen for fysiske skader på dyrene 
helt fjernes eller minimeres mest muligt. Her vil en videreud-
vikling af robotskraberne, så de også kan klare store arealer 
med faste gulve, være meget kærkommen.

Et andet væsentligt problem med den mekaniske rengøring 
af gangarealer er den såkaldte ’gylletsunami’, når skraberne 
kører samtidigt med, at der er dyr i stalden. Gylle løber foran 
skraberen, og køerne får hele kloven og den nederste del 
af benet dækket med gylle. Det er nok den største årsag til 
mange klovproblemer i kvægbesætninger. Det løses ved at 
lade skraberne køre ofte f.eks. hver anden time eller ved at 
skrabe, når køerne er til malkning. Der arbejdes også på at 
udforme skraberne, så de kan rumme gyllen under et skjold 
eller lignende, så dyrene ikke træder i det.

Hvis der bruges robotskrabere på gangarealerne, behøver 
man ikke at etablere spaltegulv på tværgangene mellem sen-
gebåsene. Skraberne kan fint holde disse arealer rene. Det 
giver samtidig en besparelse i byggeriet og et enklere gyllesy-
stem under spaltegulvet.

Drifts- og vedligeholdelsesplaner
Allerede i de tidlige faser af byggeriets projektering, kan man 
med fordel tage hensyn til forhold omkring drift og vedligehold 
af den færdige bygning. I de tidlige faser har man mulighed 

for med en meget lille indsats at spare meget arbejde, når 
bygningen er taget i brug. 

Hvis bygherren benytter eller har planer om at benytte 
specielle anlæg eller systemer i forbindelse med driften, skal 
der indbygges faciliteter, der understøtter brugen af dette. Det 
kunne f.eks. være specielle rengøringssystemer, som kræver 
vand, el eller trykluftforsyning, eller et IT-netværk, der skal 
anvendes i forbindelse med produktionen. Det gælder også 
forhold, som sikrer en fornuftig adgang til servicekrævende in-
stallationer eller udskiftning af lyskilder i armaturer. 

Man kan ligeledes overveje, hvorledes processen omkring drift 
og vedligehold af bygningen skal foregå, så man kan få indskre-
vet afledte krav heraf i udbudsmaterialet. Det kunne være, hvis 
entreprenøren skal aflevere tegningerne i en bestemt form, 
eller hvis der ønskes anvendt et IT-baseret system, hvortil entre-
prenøren skal levere data i en bestemt form. 

Estimering af vedligeholdelsesomkostninger 
De årlige vedligeholdelsesomkostninger i stalden i en mælke-
produktion vil typisk ligge mellem 800 og 1.300 kr. pr ko for 
bedrifter med malkestald. Mens det tilsvarende ligger mellem 
1.300 og 1.900 kr. pr. ko for bedrifter med AMS1. 

Med udgangspunkt i de mest anvendte materialer der bruges 
til landbrugsbyggeri, kan man regne med vedligeholdelsesom-
kostninger på ca. 1 % af anskaffelsessummen årligt. De første 
5 år vil vedligeholdelsesomkostninger være noget mindre.

Udenomsfaciliteter
Gylleanlæg
Der anvendes udelukkende præfabrikerede betonelementer til 
gylletanke. Ved gylletanke er der lovpligtigt eftersyn hvert 10. 
år. Omkostningerne til service er omkring 3.500 kr. pr. tank.

Vedligehold på inventar og indengårds-
teknik
Malkeanlæg
Der er ofte serviceaftaler på vedligeholdelse af malkeanlæg 
og AMS. Disse serviceaftaler kan variere i omfang og frekvens. 
Typisk vil det betyde, at der på et konventionelt malkeanlæg 
udføres 2 faste servicetjek pr. år samt stort eftersyn, hvor der 
også udskiftes slanger, pakninger og andre gummidele. Nor-
malt vil landmanden selv udskifte pattegummi.

Prisen på en serviceaftale afhænger af anlæggets størrelse og 
vil med udskiftning af gummidele variere fra 25.000 kr. til de 
mindre anlæg og op til 250.000 kr. for store malkestalde og 
karruseller.

AMS
Ved installering af malkerobotter, køber mange i første om-
gang en fuld servicepakke, hvilket også er fornuftig, da man 
så kender det første års serviceomkostninger. Når man så er 
blevet mere dus med systemet og bedre ved, hvilke dele man 
selv kan skifte osv., kan man godt købe en mindre pakke og 
dermed spare lidt på de faste omkostninger.

1Tallene stammer fra Business Check Kvæg 2012 og angiver for-
skellen mellem 25 %-fraktilen og 75 %-fraktilen. Figur 33. Vandkar.

Figur 32. Udvendig malkekarusel. Bemærk touch skærm og betje-
ningspult i god nærhed af malkerne.
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Når man indgår en servicekontakt på sine malkerobotter, skal 
man være opmærksom på følgende, uanset om der er tale 
om en fuld pakke eller en aftale med et begrænset indhold.

•	 Fri opdatering af software, når der kommer en ny version
•	 Indgår der 24 times tilkaldevagt, og hvor lang tid har fir-

maet, før de skal være på stedet?
•	 Er der hotline support eller help desk inkluderet i pak-

ken?
•	 Hvor mange årlige besøg indgår der i kontrakten?
•	 I hvilket omfang indgår udskiftning af pattegummi, slan-

ger og andre sliddele?
•	 Hvad dækker kontrakten i forbindelse med større ned-

brud – f.eks. udskiftning af robotarm o.lign?

Årlige omkostninger til vedligeholdelse inkl. servicekontrakt 
på 20.000–90.000 kr. pr. robot (Andersen et. al, 2013).
 
Mælkekøletank
De fleste har fast service på deres mælkekøletank 1 gang 
årligt. Det er fornufttig at få tjekket anlægget, både for at få 
trimmet kølemaskinen, så anlægget kører optimalt og bruger 
mindst mulig energi, og for at få tjekket om tanken bliver 
ordentligt rengjort. Det er samtidig et lovgivningsmæssigt 
krav, at kølemaskinen trykprøves af et autoriseret kølefirma 
en gang årligt. 

Mange firmaer har en fast pris for trykprøvningen af kølean-
lægget, dertil kommer 2-3 montørtimer til almindelig service. 
8.000 - 12.000 kr. pr. år. 

Inventar (vand, ko-børster)
Normalt foretages den løbende vedligeholdelse af inventaret 
af bedriftens eget personale. Det drejer sig om kontrol af 
f.eks. madrasser i sengebåsene, efterspænding af bolte o.lign. 
Det kan også være justering af nakkebom og brystplanke og 
anden tilpasning.

Vandforsyningen tjekkes løbende i forbindelse med rengø-

ring af vandkar. Man bør mindst et par gange om året tjekke, 
om ventilerne i vandkarrene giver den vandmængde de skal. 
Endelig bør frostsikringen på drikkevandet i stalden tjekkes, 
inden det bliver vinter.

De fleste ko-børster er forsynet med en oliesmurt gearmotor, 
hvor man en gang årligt skal tjekke, om der er olie på.

På det faste inventar afsættes der maks. 1 % i årlige omkost-
ninger. Madrasser og måtter til sengebåse og gangarealer 
regnes som en sliddel, der ikke repareres men påregnes ud-
skiftet i løbet af 8 - 12 år.

Udmugning og pumper
I dag er det muligt at få serviceaftaler på både udmugnings-
anlæg og gylleudstyr så som pumper, omrøre, automatiske 
ventiler mv. Det betyder, at trækstationer og hydrauliske 
pumper til skubbestangsudmugning tjekkes. Skraberne juste-
res, og sliddele skiftes. Det samme gælder gyllepumper, hvor 
vi specielt i stalde med sand ofte ser stor slidtage på omløber 
og pumpehus.

Typisk vil en serviceaftale koste 12.000 - 15.000 kr. pr. år for 
hvert anlæg (en trækstation og to skrabere) og tilsvarende pr. 
pumpe.

Ventilation
Regulerbare ventilationsgardiner skal jævnligt serviceres. 
Ofte består hele facaden af gardiner, som reguleres fra 1 el-
ler flere gearmotorer. Det betyder, at der ofte er et ret langt 
træk fra gearmotoren til den bagerste del af gardinet. Det er 
meget vigtigt, at de wirer og stropper, der regulerer gardinet, 
altid er justeret korrekt ind. Dels for at gardinet kan lukke 
helt tæt til i hele længden, og dels forlænger det gardinets 
holdbarhed.

Gardinerne vil have en kortere levetid end de øvrige byg-
ningsdele, typisk 12 - 15 år. Det vil være realistisk at afsætte 5 
% årlig til service og vedligeholdelse.

Figur 34. Malkestald under 
montage. Det hævbare gulv 
i malkegraven monteres som 
noget af det sidste.
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Udbud
Ved opstarten af byggeprocessen skal det besluttes, hvordan 
du ønsker byggeriet gennemført, og hvordan priserne skal hen-
tes hjem. Der er forskellige måder at få prissat projektet på. Du 
kan enten vælge at få lavet et projekt, som du sender i udbud, 
eller du kan vælge at indhente et tilbud fra en eller flere entre-
prenører. Forskellen på de to former er meget enkel. 

•	 Ved et udbud er det dig, der bestemmer præmisserne for 
aftalen

•	 Ved indhentning af tilbud er det entreprenøren.

Totalentreprise
I en totalentreprise indgår bygherren kun kontrakt med én 
aktør, totalentreprenøren. Totalentreprenøren forestår der-
efter både projektering, byggeledelse og alle fagarbejder, og 
afleverer ved byggeriets slutning et nøglefærdigt byggeri. I 
denne udbudsform vil grundlaget for tilbudsgivningen oftest 
være et byggeprogram, som i overordnede vendinger formu-
lerer de funktionskrav, som bygherren opstiller til byggeriet. 
Dette byggeprogram kan bygherren selv lave, men det vil 
oftest foregå i samarbejde med en bygherrerådgiver. Ved en 
totalentreprise vil entreprenøren ofte basere sit bud på løs-
ninger, som det pågældende firma har gode erfaringer med. 
De tilbud bygherren får ind vil således ofte indeholde vilkår 
og løsninger, som er forskellige. I en totalentreprise ligger 
ansvaret for både projekt og byggeri hos entreprenøren.

Hovedentreprise
Ved udbud i hovedentreprise indgår bygherren en kontrakt 
med en rådgiver, som forud for udbuddet udarbejder et 
færdigt projekt for byggeriet. Projektmaterialet udsendes til 
de bydende entreprenører som grundlag for tilbudsgivning. 
Hovedentreprenøren har ansvaret for udførelsen af byggeriet, 
herunder byggestyring og koordinering mellem fagene, hvori-
mod ansvaret for projektmaterialet ligger hos bygherren og 
dennes rådgiver.

Fagentreprise
I en fagentreprise udarbejdes et projektmateriale på samme 
måde som ved hovedentreprise. Projektmaterialet udsendes 
til flere bydende indenfor hvert fag. Et typisk landbrugsbyg-
geri vil kunne bestå af op til 10 eller flere entrepriser. Ved fa-
gentrepriser ligger ansvaret for byggestyring og koordinering 
mellem entreprenørerne hos bygherren og dennes rådgiver.

Storentreprise
En storentreprise er en fagentreprise, hvor flere fag, der ligger 
tæt på hinanden, samles under en entreprise. Det kunne for 
eksempel være jord, kloak og betonarbejder der samles samt 
henholdsvis råhusarbejde og installationsarbejde. De enkelte 
storentreprenører vil således have en del koordinering internt, 

9. Gennemførelse af byggeriet

Udbud
Ved at få udarbejdet et projektmateriale og sende 
projektet i udbud, får man som bygherre meget større 
indflydelse på, hvad der bliver bygget, og under hvilke 
vilkår byggeriet udføres. Ved indhentning af tilbud 
bliver prisen givet på baggrund af de vilkår, som entre-
prenøren tilbyder.

Det gode udbud
Et godt udbud består af

1. Betingelser (vilkår) for afgivelse af tilbud, med 
f.eks. dagbødestørrelse, sikkerhedsstillelse og 
betalingsvilkår(fællesbestemmelser)

2.  Projekttegninger der beskriver 
konstruktionsopbygning, materialevalg og krav 
til udførelsen

3.  Beskrivelse som supplerer tegningerne og 
beskriver de krav til byggeriet, der ikke er med 
på tegningerne (bygningsbeskrivelser)

4.  Tilbudsliste.

Tilbudsindhentning anbefales kun ved mindre arbejde og 
reparationer. Ved indhentning af priser på større byggerier 
anbefales det at sende opgaven i udbud hos flere bydende. 
Hermed opnår man konkurrence om opgaven, og man sikrer 
sig, at opgaven udføres til markedsprisen. Der findes flere 
måder at udbyde et byggeri på. Disse muligheder gennemgås 
nedenfor.

Udbudstyper
Der findes overordnet tre entrepriseformer: Totalentreprise, 
hovedentreprise og fagentreprise. Desuden kan opgaven ud-
bydes i storentreprise, der er en mellemting mellem fag- og 
hovedentreprise. Hvilken form der vælges afhænger af øn-
sket til graden af indflydelse og arbejde med byggeprocessen.

Figur 35 Eksempel på arbejdsbord i forbindelse med kælvnings- og 
behandlingsafdeling.
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og bygherre/rådgiver vil kun skulle koordinere mellem et min-
dre antal entrepriser.

Valg af udbudsform
Hvilken udbudsform der vælges afhænger af, i hvor stor grad 
bygherre ønsker eller har mulighed for at involvere sig. I en 
totalentreprise overlades alt arbejde og koordinering til en-
treprenøren. Herved frasiger bygherre sig også muligheden 

for at have bestemmende indflydelse på alle dele og detaljer 
i byggeriet.

Projektmaterialet
I forbindelse med opstart af projekteringsfasen bør der af-
holdes et møde mellem bygherre og rådgiver. På mødet gen-
nemgås projektet, og de overordnede mål for byggeriet læg-
ges fast. Desuden skal der i forbindelse med opstarten lægges 
en plan for hele projekteringsforløbet. Planen skal være 
med tidsterminer og indeholde det antal faser, der aftales. 
Projekteringstidsplanen bør indeholde en beslutningsliste, 
hvoraf det fremgår, hvilke beslutninger bygherre skal træffe 
på hvilke tidspunkter for at sikre, at det ikke er manglende 
beslutninger, der bliver stopklodsen for byggeforløbet. Det 
er en fordel at sprede beslutningerne ud over længere tid 
således, at alle beslutninger ikke skal træffes på én gang, men 
der er tid til at få et fornuftigt beslutningsgrundlag i hus. 

Desuden vil man kunne gøre brug af de erfaringer, der opnås 
i byggefasen til de beslutninger, der træffes på et senere tids-
punkt. På mødet fastlægges grænsefladerne mellem de ting 
som entreprenøren skal levere, og de ting som bygherren selv 
ønsker at indkøbe – f.eks. inventar og øvrig mekanisering til 
stalden. Det er vigtigt, at disse indkøb ligger fast tidsnok til, at 

Entrepriseform Projektmateriale Byggestyring

Totalentreprise Entreprenør Entreprenør

Hovedentreprise Bygherre Entreprenør

Storentreprise Bygherre Entr./Bygherre

Fagentreprise Bygherre Bygherre

Tabel 4. Ansvarsfordeling ved forskelige entrepriseformer.

Figur 36. Ny kostald med mal-
kerobotter klar til ibrugtagning..

Hoved- stor- og fagentreprise
•	 Du får præcis, hvad du ønsker
•	 Kræver fuld projektering
•	 Du får et entydigt udbudsmateriale 
•	 Der konkurreres udelukkende på pris og ikke på 

materialevalg.

Totalentreprise
•	 Kan være billigere ved standardiserede byggerier
•	 Pris gives på skitseniveau med funktionsbeskrivelse
•	 Mindre indflydelse på materialer og udførelse
•	 Du konkurrerer både på pris og materialevalg.
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de fabrikantspecifikke krav kan blive indarbejdet i byggeriet. 
Ved at have en fyldestgørende tidsplan, har bygherre mulig-
hed for at koordinere leveringstider af inventar mv. med sine 
leverandører. En udførlig tidsplan giver desuden bygherre 
mulighed for løbende at følge med i, om byggeriet følger pla-
nen og kan forventes færdiggjort til tiden. 

at sikre sig referencer fra lignende projekter som entrepre-
nørerne har udført, og eventuelt spørge til erfaringer med 
entreprenøren fra tidligere kunder. Man skal ikke indhente 
pris fra en entreprenør, som man på forhånd har udelukket 
fra at udføre opgaven.

Ved indhentning af priser er det vigtigt at skabe klarhed om-
kring grænseflader til bygherreleverancer, så de bydende ved, 
hvilke forhold de skal tage i betragtning.

Projektmateriale

Inden du starter projektering og udarbejdelse af ud-
budsmateriale skal der være afklaret forhold omkring

•	 Indretning og funktion af stalden
•	 De brandtekniske forhold (hvis det ikke allerede 

er gjort i forbindelse med byggeansøgningen)
•	 Bygherreleverancer.

Det er vigtigt at få træffet de korrekte beslutninger på de 
rigtige tidspunkter. Hvis der skal foretages ændringer senere, 
koster det at rette tegninger eller endnu værre at nedbryde 
og genopbygge konstruktioner.

Granskning af tegningsmateriale
Når tegningsmaterialet er færdigt, skal der forud for indhent-
ning af tilbud foretages en granskning af udbudsmaterialet, der 
sikrer, at det grundlag der indhentes tilbud på er korrekt, og 
opfylder de betingelser og forventninger bygherren har stillet.

Inden udbudsmaterialet sendes ud bør de fire - fem hånd-
værkere/entreprenører indkaldes til et udbudsmøde, hvor 
projektet bliver gennemgået, og hvor de kan stille opklaren-
de spørgsmål. Her vil man kunne undgå mange misforståel-
ser. Der skal udsendes et referat fra dette møde, så oplysnin-
gerne ligeledes er på skrift. 

Krav til projektmaterialet

Projektmaterialet skal
•	 opfylde myndighedskrav
•	 opfylde eventuelle særlige krav i byggetilladelsen
•	 være uden fejl
•	 være entydigt
•	 angive korrekt omfang
•	 indeholde eventuelle specielle krav til udførelsen.

Indhentning af priser
Når udbudsmaterialet er på plads, kan det udsendes til de 
entreprenører, man ønsker at få et tilbud fra, og som har 
indvilget i at byde på opgaven. Forud for dette er det vigtigt, 
at man har undersøgt de bydendes kvalifikationer, og sikret 
sig, at de er i stand til at løse opgaven. Her er det en god idé 

Valg af leverandør
Sæt dig godt ind i tingene og sæt dig ind i, hvilket 
firma, der kan yde service efterfølgende (pas på ikke 
udelukkende at gå efter billigste indkøbspris)

Der kan ofte være langt fra sælgeren af et produkt til 
montøren – vær sikker på at sælgeren ved, hvad han 
sælger.

Når du har besluttet, hvem der skal levere f.eks. inventar, 
kan typen tegnes på din projekteringstegning, og de speci-
fikke forhold, som kræves for dette produkt kan skrives ind 
i udbudsmaterialet. Hvis dette først oplyses senere, kan det 
betyde, at entreprenøren må ændre sin planlægning, og det 
dermed vil betyde en meromkostning for bygherre.

Et udbudsmateriale bør desuden indeholde en tilbudsliste. 
På denne specificeres de enkelte dele af byggeriet ud til et 
passende detaljeringsniveau. På denne måde bliver det tyde-
ligt, hvordan omkostningerne til byggeriet er fordelt, og det 
er lettere at forhandle den korrekte pris med entreprenøren, 
hvis der sker ændringer. Hvis der er uklarhed omkring om-
fanget af et emne, for eksempel fyldsand under bygningen, 
kan man bede entreprenøren angive en enhedspris og lade 
ham prissætte en på forhånd fastsat mængde, som vil være 
den projekterendes bedste skøn. Herved undgår man, at en-
treprenøren skal konkurrere på et usikkert grundlag, og man 
kan nemt regulere prisen op/ned, når den endelige mængde 
er kendt. 

Såfremt der er nogle ’nice-to-have’ elementer i projektet, kan 
disse med fordel prissættes særskilt, og være ledsaget med 
en bemærkning om, at de kan udtages af byggeriet uden 
kompensation til entreprenøren. Herved kan man tilpasse 
projektet med de tilvalg, som budgettet tillader, og så trække 
de ting ud, som der ikke blev råd til.

Hvis der er tale om en ombygning eller tilbygning til eksiste-
rende bygninger, er det en god idé at afholde en gennem-
gang af de eksisterende forhold, således entreprenøren kan 
indregne omkostninger til de forhold som hensynet til det 
eksisterende anlæg medfører. Ligeledes bør det fremgå af ud-
budsmaterialet, hvis der skal tages hensyn til opretholdelse af 
en eksisterende produktion i byggefasen.

Som en del af udbudsmaterialet udarbejdes en tidsplan. 
Tidsplanen fortæller entreprenøren, hvornår han kan starte, 
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og hvornår han er færdig. I tidsplanen kan der være indbyg-
get sanktionsgivende terminer, hvor en overskridelse vil 
medføre dagsbøder til entreprenøren. Dette vil typisk være 
afleveringsdatoen, men der kan også lægges terminer ind 
undervejs, hvis der er nogle kritiske mellemterminer. Disse 
ting bør overvejes nøje, da den kan betyde, at entreprenøren 
må dække sig yderlig ind mod risici og dermed forhøje prisen, 
eller det kan få entreprenører til at afstå fra at byde. 

Udbudsperiode
Entreprenørerne skal have tilstrækkelig tid til at regne på 
prisen, så de kan give bygherre den mest korrekte pris. Er 
perioden for kort, vil der blive lagt sikkerheder ind, og man vil 
som bygherre ikke få den korrekte pris. Desuden vil en kort 
periode øge risikoen for, at entreprenøren regner forkert, 
hvilket kan give gnidninger i samarbejdet på et senere tids-
punkt. Entreprenørerne kan skrive eller ringe med spørgsmål 
i udbudsperioden. Disse spørgsmål bør alle besvares skriftligt, 
og udsendes til alle bydende i et rettelsesbrev, så alle byder 
på samme grundlag.

Gennemgang af indkomne bud
Hvis alle tilbud bygger på samme vilkår er sammenligningen 
enkel, men hvis entreprenørerne har afgivet deres tilbud un-
der nogle forudsætninger, som ikke er omfattet af udbuddet, 
skal disse forbehold kapitaliseres, således priserne bliver sam-
menlignelige. Det kan forekomme, at en entreprenør opstil-
ler vilkår, som ikke kan accepteres af bygherre. Hvis det ikke 
kan lykkedes at få entreprenøren til at bortfalde disse krav, 
må han forkastes som mulig vinder af opgaven.

Hvis man ønsker, at tilbuddene skal vurderes på andre fakto-
rer end blot laveste pris, skal disse forhold nævnes i udbud-
det. Det kunne for eksempel være

•	 Krav til kvalifikationer hos nøglepersoner
•	 Anvendelsen af innovative løsninger
•	 Betalingsbetingelser

•	 Tidsplan
•	 Forbehold
•	 Underleverandører
•	 Kvalitetssikring
•	 Sikkerhedsstillelse.

Hvis disse vilkår er bragt i spil, ligger der en opgave i at be-
dømme tilbuddene på disse områder. 

Forhandling og kontrahering
Når der er udvalgt en entreprenør, som har afgivet det mest 
fordelagtige tilbud, kan der indledes en forhandling om 
kontrakten med denne. Hvis der er to entreprenører som står 
meget lige, kan der indledes forhandlinger med dem begge, 
hvori der så eventuelt kan opnås specielle vilkår, som vil falde 
til den enes fordel. Når kontrakten forhandles på plads, er det 
vigtigt, at alle forhold er afklarede, således der ikke kommer 
overraskelser senere. Det gælder forhold om tidsplan, forsik-
ringer, sikkerhedsstillelse, betalingsplan, vejrligsforanstaltnin-
ger, grænseflader mod bygherreleverancer mv. Kontrakten 
bør bygge på et etableret aftalesæt som AB92 (ved hoved-, 
stor- og fagentrepriser) eller ABT93 (ved totalentrepriser), 
således specielle vilkår er aftalt som afvigelser herfra.

Kontrakt
En kontrakt mellem dig og hver entreprenør/hånd-
værker bør indeholde
•	 Navne på de 2 aftaleparter, samt hvem der er 

aftaleberettigede
•	 Aftalegrundlag – tegninger, beskrivelser, betin-

gelser samt tilbudspris
•	 Økonomi – entreprisesum, betalingsplan, sik-

kerhedsstillelse og dagbøder
•	 Tidsplan.

Figur 37. Gennemgang af 
tegninger og tilbud er vigitgt.
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Spørgsmål Entreprenørens svar

Grundlag Tegningerne fra entreprenør er næppe fra 12.08.2013? Ja

Der udføres 8 stk. boreprøver - Udføres de af entreprenøren selv eller 
hyres der en geotekniker - Hvem betaler? 

Entreprenør

Beskrivelse  

Jordarbejde

Hvad er din fornemmelse med det anslåede behov for fyldsand 600 
m3? - Det kan være et sted, hvor der er mulighed for at skrive en ekstra 
regning, hvis entreprenøren lige mangler lidt for at få det hele til at 
hænge sammen. 

Det er spørgsmål om tillid, 
vi har endnu ikke snydt en 
landmand og agter ikke at 
gøre det. Efter vores opmå-
ling den anden dag, tror jeg 
ikke der skal bruges yderlig, 
hvis det viser sig, at der skal, 
kan du få dokumentation 
for leveret mængde sand.

Der er beskrevet en 90 mm trykledning til udsprinkling af overflade-
vand fra ensilagepladsen er det OK. Som gyllepumpeledning er den for 
lille - Min. 160 mm. 

Korrekt 160 mm til gylle

Kloakarbejde Regnvand føres til faskine. Er faskinen med i entreprisen? Ja.

Støbearbejde
15 cm båse bagkant lyder er meget. Det går fra båsen. Jeg vil foretræk-
ke, at der anvendes en fortovs kantsten. Den er tyndere og affasningen 
skal vende ind i båsen. Jeg vil vurdere, at de kan levere den til samme 
pris.

–

Ensilageplads - 30x30 m - inkl. randzone på alle sider, afløbsbrønde 
med kuppelrist og afløbsledning til samlebrønd?

–

Gardiner Termogardin til frostsikring af malkestald? Som sagt i telefon, har vi 
drøftet den og afventer

El Installationen skal være forberedt til en propelomrører til rundskyl (le-
veres ikke med i første omgang), 

Ja, som aftalt.

Det samme gælder installation til dykpumpe i malkegrav. Ja, som aftalt

Elinstallation til ventilationsgardin er ikke med? Jo

Jeg synes, du skal bede om en lysberegning i både stald og malkestald. Ja, det laver elektriker.

Kommentarerne og spørgsmålene følger kronologisk i forhold til kontrakten.

Nedenfor ses et eksempel på dialog mellem rådgiver og en-
treprenør i forbindelse med gennemgang af kontrakten.

Byggeriet blev udført foråret 2013 i totalentreprise, så den 
gennemgåede kontrakt hænger sammen med de udarbejde-
de tegninger og en beskrivelse af byggeriet. I forbindelse med 
et udbud i stor- eller fagentreprise vil kontrakt og beskrivelse 
være to forskellige dokumenter.

Teksten med rødt er entreprenørens svar på spørgsmålene. 
Selve kontrakten blev ikke rettet. Så i forbindelse med en evt. 

tvist er denne mailkorrespondance bygherres eneste doku-
mentation på, at en gennemgang af kontrakten har fundet 
sted. Derfor bør kontrakten altid revideres efter gennem-
gang, inden underskrift.

Efterfølgende har det vist sig, at entreprenørens kalkulation 
af mængden af sandfyld ikke holdt stik. I stedet er bygherre 
blevet tilbudt slagger. Hvilket han har accepteret uden at 
konsultere sine rådgivere. Det betyder, at ejendommen nu 
bliver registeret som en forurenet grund. I bilag 4 ses et ek-
sempel på en entreprisekontrakt. 
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Inventar:
Du skal tage forbehold for inventar leverancen, indtil du har set en 
inventartegning fra inventarleverandør. Det gælder bl.a. placering af 
vand, kobørster, placering og antallet af låger - De har stor betydning 
for funktionen i stalden, især ved opsamling af køer til malkning. 

Inventarleverandør laver 
udspil til plan efter ny teg-
ning, der kan komme min-
dre økonomi.

Du skal ligeledes tage forbehold for at Lov om hold af kvæg er over-
holdt. Tværgangene er 4,0 m, Hvilket betyder, at der ikke kan placeres 
både vandkar og ko-børster her. 

Det tjekker vi op på, som 
aftalt i går

Udmugning
Kæden til skraberen ved det korte foderbord går retur ved krybbe-
bagkanten. Kan det ikke genere køerne, når de står ved foderbordet? 
Kunne den ikke ligeså godt returnere langs sengebåsene?

–

Kæden på midtergangen går gennem den ene syge/kælvningsboks, er 
det via et rør i gulvet eller ligger den oven på gulvet i boksen?? 

Tager vi senere, når tegnin-
ger bliver detaljeret.

På tegningen står der uden dræn i rensegangen - Hvad siger din miljø-
godkendelse? 

–

Hvor skal vandet fra malkegraven pumpes hen? –

Det samme gælder afløb fra mælkerummet og afløbet i de 2 syge/kælv-
ningsbokse?

–

VVS 
(bygherre leve-
rance)

Har malkefirmaet varmtvandsforsyningen med? Ellers skal du sikre dig, 
hvilke krav de stiller til mængden af varmt vand til vask af både malke-
anlæg og mælkekøletank samt det øvrige behov for varmt vand

–

•	 Dykpumpe til malkegrav –

•	 Indvendig kloakering i mælkerum og teknikrum –

•	 Håndvask med varmt og koldt vand i mælkerummet –

•	 Spulepumpe til rengøring af malkestald –

•	 Frostsikringsunit? Inventar eller VVS-leverance –

Øvrigt
Du bør sætte et beløb af til evt. brandkrav. Men da stalden ikke er over 
1.600 m2, bliver det nok alligevel begrænset, hvad kommunen vil stille 
af ekstra krav. 

Jeg vil mene, at vi har de 
flugtveje der skal til. Jeg tror, 
at de vil stille krav om slan-
gevindere.

Gennemgangen af kontrakten har til formål at afdække even-
tuelle uoverensstemmelser om det tilbudte og samtidig sikre, 
at alle leverancer er beskrevet, så man undervejs i byggeriet 
ikke pludselig opdager, at en leverance er faldet ned mellem 
to entreprenører. Et typisk eksempel på denne problemstil-
ling er inventaret på opsamlingspladsen. Hvis man ikke har 
præciseret det på forhånd, viser det sig ofte, at hverken leve-
randøren af malkestalden eller inventarfirmaet har det med.

Samtidig skal kontrakten være så præcis som muligt, så der 
ikke på forhånd er indbygget elementer i kontrakten, man 
ved, senere kan give en konflikt. Det betyder også, at alle 
leverancer skal være beskrevet. I ovenstående kontraktgen-
nemgang er et godt eksempel mængden af sandfyld. Der er 
i kontrakten regnet med 600 m3 sand, som der bliver spurgt 

ind til af rådgiveren. Her svarer entreprenøren, at man regner 
med, at det er tilstrækkeligt, men skulle det vise sig ikke at 
være tilfældet, kan bygherren få dokumentation for den ind-
kørte mængde sand. Her ved bygherren altså stadigvæk ikke, 
om der kommer en ekstraregning på sand.
 
Et andet eksempel på en faldgrube er udgifterne til eventuel 
brandsikring. Bliver kontrakten underskrevet inden byg-
getilladelsen foreligger, kender man ikke de faktiske krav til 
brandsikring og heller ikke omkostningerne.

Endelig skal man være opmærksom på de generelle betingel-
ser omkring forhold som sikkerhedsstillelse, betalingstermi-
ner og byggeriets garantiperiode.
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Forsikringer
Når der er indgået kontrakt med entreprenøren, skal der teg-
nes en entrepriseforsikring. Byggeriet skal være forsikret helt 
fra starten.

Bygherrens entrepriseforsikring
Dækker skade på selve byggeriet, dog ikke skade på entre-
prenørmaskiner, men man kan udvide forsikringen til også at 
dække skade på bestående bygninger og til at dække bygher-
reansvar. Såfremt dele af byggeriet udføres som medbyggeri, 
bør dette meddeles forsikringsselskabet, idet de skader, som 
opstår i forbindelse med eget arbejde på byggeriet, typisk 
ikke er omfattet af forsikringen, ligesom driftstab typisk hel-
ler ikke er dækket.

Bygherre/entreprenør bør tilsikre, at forsikringsselskabet 
bliver gjort bekendt med entreprisen i god tid. Manglende 
oplysning kan medføre, at eventuelle skader enten afvises 
eller kun dækkes forholdsmæssigt.

Bygherrens bygningsforsikring
Forsikringen skal udvides til at dække i forbindelse med ny-, 
om- og tilbygning. Ifølge AB92 skal forsikringen udvides til 
også at dække entreprenører. I forbindelse med udførelse 
af varmt arbejde (f.eks. vinkelslibning og svejsning) kan der 
være en særlig selvrisiko.

En almindelig bygningsforsikring dækker normalt ikke skader, 
der opstår ved byggeri. Derfor skal der tegnes en entreprise-
forsikring.

Bygningsforsikringen kan efter anmodning fra bygherren til 
forsikringsselskabet udvides til også at dække entreprenøren.

Håndværkers erhvervs- og produktansvarsforsikring
Forsikringen dækker normalt erstatningsansvar, som opstår, 
når der arbejdes for andre. Den undtager dog skader, som 
opstår på eller fra de dele af entreprisen, som entreprenøren 
er i gang med at bygge m.m. og derfor skal bygherre og entre-
prenør tilsikre, at de er medforsikret på bygherrens entrepri-
sedækning.

Statikers/ingeniørs professionelle ansvarsforsikring
Dækker mangelfuld eller fejlagtig rådgivning i forbindelse 
med beregning og/eller projektering og/eller anden rådgiv-
ning.

Tilsynsførendes rådgiveransvarsforsikring
Dækker mangelfuld eller fejlagtig rådgivning i forbindelse 
med tilsynet.

Bygherrens montageforsikring
Dækker skade på maskiner (f.eks. malke- og foderanlæg) i 
forbindelse med installation og montering. Forsikringen kan 
udvides til også at dække evt. ansvar.

Bygherrens løsøre-/driftstabsforsikring
Ved ny-, om- og tilbygning kan der ske ændringer i driften. 
Dette bør drøftes med forsikringsselskabet således, at de 
eksisterende løsøre- og driftstabsforsikringer kan revideres i 
overensstemmelse med landmandens behov.

Bygherrens ulykkesforsikring og arbejdsskadeforsikring
Hvis bygherre eller dennes ansatte deltager aktivt i byggeriet 
og eventuelt også har andre private medbyggere, skal der 
etableres behørig arbejdsskadeforsikring samt eventuelt sup-
pleres med ulykkesforsikring og frivillig arbejdsskadeforsik-
ring for bygherre selv.
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Når kontrakten er på plads og underskrevet af begge parter, 
er byggeriet klar til at gå i gang. Entreprenøren skal bruge lidt 
tid til mobilisering inden selve byggeriet går i gang. Der skal 
skaffes mandskab, materiel, materialer og der skal etableres 
en byggeplads med plads til mandskab og manøvrering, og 
der skal måske entreres med underentreprenører. 

Forud for opstarten er der desuden er række formelle ting, 
som skal på plads. Den sikkerhedsansvarlige, der som ud-
gangspunkt er bygherren, skal udfærdige en Plan for Sikker-
hed og Sundhed. Der skal laves en endelig byggepladsplan. 
Der skal aftales møderækker for byggemøder, og der skal 
skabes klarhed omkring kommunikationsveje, kontaktperso-
ner og beslutningstagere. Det er desuden en god idé at aftale 
retningslinjer for, hvordan ændringer og aftaler formidles, 
således man altid på et senere tidspunkt kan genfinde aftaler 
om ændringer. Telefonopkald og mails er uegnede til dette 
formål. Forud for opstarten er det desuden en god idé at 
gennemgå byggetilladelsen og få sat en ansvarlig på alle de 
forhold i denne, som kræver en form for aktion.

Opstartsmøde og tidsplan
Inden byggearbejdet går i gang anbefales det at afholde et 
projektgennemgangsmøde, hvor entreprenør, eventuel un-
derentreprenør, rådgiver og bygherre mødes og gennemgår 
byggeriet fra start til slut. Møder kan eventuelt afholdes i 
flere omgange, således der for hvert fag afholdes et møde. 
Møderne kan således placeres umiddelbart inden det på-
gældende arbejde går i gang. På disse møder kan eventuelle 
uklarheder komme på plads, og entreprenøren kan høre om 
de tanker, der er gjort i forhold til de valgte løsninger. På disse 
møder kan eventuelle forslag fra entreprenøren til andre løs-
ninger også blive fremlagt og gennemgået.

I forbindelse med opstart af et byggeri, er det vigtigt, at der 
laves en realistisk tidsplan. Med realistisk menes en tidsplan, 

10. Byggefasen
som de enkelte entreprenører og leverandører er enige om 
og føler et ejerskab til. Se figur 38.
Tidsplanen bør laves som en samlet oversigt og med den en-
kelte entreprise og leverance på samme skema. På den måde 
har man hele tiden det samlede overblik, og samtidig kan 
man se, hvornår de enkelte aktører er på pladsen, og hvor 
mange der er der på samme tid. På den måde kan man hele 
tiden koordinere arbejdet.

Tidsplanen er bygherrens værktøj til at følge byggeriet, og 
kontrollere om det sker planmæssigt, eller om der er nogle af 
håndværkerne, der er kommet bagefter. Tidsplanen kan også 
bruges til at bytte om på rækkefølgen af opgaver, hvis det 
viser sig at være mere hensigtsmæssigt, eller hvis en leverance 
bliver forsinket eller kan rykkes frem.

Opstartsmødet bruges til at fastlægge den endelig detailtids-
plan. Hovedtidsplanen er som regel udsendt sammen med 
udbudsmaterialet, så de bydende på forhånd kan vurderer, 
om de skal afgive tilbud på det pågældende byggeri, eller om 
de må trække sig på grund af tidspres.

På opstartsmødet skal man forsøge at afklare så mange 
spørgsmål som muligt inden byggeriet går i gang. I det hele 
taget er det vigtig at have alle leverandører af inventar og 
teknisk udstyr på plads inden selve byggeriet projekteres og 
gerne inden opstartsmødet.

Efter opstartsmødet udarbejdes der et referat med tilhø-
rende telefon-/mailliste på de relevante kontaktpersoner fra 
de involverede firmaer, bygherre, rådgivere mv.

På opstartsmødet aftales ligeledes byggepladsindretning, 
oplag af materialer osv. Aftale om opstilling af byggelys, 
indhegning, skiltning, affaldscontainere, el og vand til byg-
gepladsen osv. Endelig udarbejdes der en sikkerhedsplan for 
byggepladsen og byggeriet. 

Byggetilladelsen gennemgås så alle leverandører ved, hvad 
den indeholder, og i hvilket omfang eventuelle krav vedrører 
deres leverance. Herunder om det vil betyde en merpris for 
leverancen. 

Byggestyring
Når byggeriet er i gang bør der afholdes byggemøder med en 
fast rytme, f.eks. hver eller hver anden uge afhængig af byg-
geriet størrelse og kompleksitet. Her afklares alle spørgsmål 
i forbindelse med byggeriets udvikling, herunder eventuelle 
fravigelser fra tidsplanen, opfølgning på kvalitetssikring og 
logistik samt eventuelle projektændringer – og de økonomi-
ske konsekvenser heraf. Møderne bør følge en fast dagsor-
den, hvor alle elementer der vedrører byggeriets fremdrift 
afklares. 

Figur 38. Selve byggeriet startes med jordarbejde og terrænregulering.
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Figur 39. Eksempel på en ordnet tidsplan.
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Det vil være fornuftigt at holde byggemøder på en fast 
ugedag. Det aftales fra gang til gang, hvem der skal deltage i 
næste byggemøde. På byggemødet kan der også laves økono-
mistyring. Her vil der hele tiden være fuldt overblik over in-
vesteringen og det samlede arbejde. Efter hvert byggemøde 
laves et referat, hvor tingene bliver opsamlet. 

Byggemøde

Et byggemøde bør indeholde aktiviteter på følgende 
områder
•	 Godkendelse af referat fra sidste byggemøde
•	 Byggeriets stade (til brug for a´ conto betalinger)
•	 Økonomistyring
•	 Ajourføre tidsplanen
•	 Registrere vejrligsdage (vinterforanstaltninger)
•	 Registrere forsinkelser (årsag og ansvarlige aktører)
•	 Varsle eventuelle dagbøder
•	 Kommende aktiviteter – herunder bemanding de 

næste dage
•	 Projektændringer
•	 Gennemgang af alle entreprenørens aktuelle ar-

bejde
•	 Registrering af konsekvenser af ændringer – tids-

mæssigt og økonomisk
•	 Økonomi og sikkerhedsstillelser
•	 Ajourføring af kontrakter og garantistillelser
•	 Sikkerhed på byggepladsen (skal gennemgås hver 

14. dag)
•	 Koordinering af sikkerheden (sikkerhedsplaner, 

registrering af kritisk arbejde)
•	 Gældende tegninger
•	 Ajourføring generelt.

Der skal afholdes sikkerhedsmøder umiddelbart efter byg-
gemødet. Formålet med disse møder er at sikre, at alt arbejde 
på byggepladsen forløber sikkerhedsmæssigt forsvarligt og, 
at der foretages en koordinering af arbejdet som tilgodeser 
arbejdsmiljøet. Det er bygherres ansvar, at sikkerheden over-
holdes, men han kan uddelegere dette arbejde til entrepre-
nøren eller rådgiveren. Sikkerheden på byggepladsen koordi-
neres gennem Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

PSS

Plan for Sikkerhed og Sundhed skal sikre, at alle der 
arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Pla-
nen kan samtidig være et godt styringsredskab for 
byggeledelsen. 
 
Der skal altid udarbejdes en skriftlig plan, hvis to eller 
flere firmaer samtidigt beskæftiger mere end 10 per-
soner på pladsen, og det er bygherres ansvar, som kan 
uddelegeres til rådgiveren. På byggepladser med flere 
arbejdsgivere og færre end 10 personer samtidigt på 
pladsen skal der kun udarbejdes en plan for sikkerhed 
og sundhed, hvis arbejdet er særligt farligt. 

Din ingeniør kan hjælpe med at lave planen og afhol-
de sikkerhedsmøder hver 14 dag, som det foreskrives. 
Mødet skal afholdes af en person, som er uddannet 
sikkerhedskoordinator.

Byggestyring – indeholder bl.a.

•	 Afholdelse af byggemøder
•	 Ajourføring af tidsplan
•	 Blækspruttefunktion – samler løse ender
•	 Tilsyn – indeholder bl.a.
•	 Stikprøvevis tilsyn på byggepladsen
•	 Kvalitet og kvantitet kontrolleres
•	 Overholdes det aftalte arbejde og kvalitet.

Tilsyn
Under byggeperioden kan det være en fordel at få foretaget 
fagtilsyn af den rådgiver, som har forestået projekteringen. 
Tilsynet udføres typisk som stikprøvekontrol i et omfang der 
aftales og vil kunne medvirke til at opdage fejl på kritiske 
punkter, skjulte konstruktioner eller kvaliteten af de anvend-
te materialer. Desuden vil tilsynet kunne anvendes til løs-
ning af ad hoc-opgaver på byggepladsen, eller fungere som 
sparring for entreprenøren på konkrete forhold. Tilsynet på 
byggepladsen kan medvirke til en mere smidig byggeproces. 
Hvis tilsynet kommer med et fast interval, vil entreprenøren 
kunne tilrettelægge sin udførelse herefter således, at kon-
krete spørgsmål samles op gennem ugen og så løses, når der 
er tilsyn på byggepladsen.

Aflevering, test og mangelafhjælpning
Når byggefasen er afsluttet, er det tid til at foretage afle-
veringsforretning. Ved afleveringen overdrages bygningen 
formelt fra entreprenør til bygherre. Det vil sige, fra afleve-
ringstidspunktet er bygherre ansvarlig for bygningen samt 

Figur 40. Byggemøde på pladsen en kold vinterdag..
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alle udgifter til driften af den. Derfor er det vigtigt, at bygher-
ren sikrer sig, at kvaliteten af bygningen er i orden. Dette 
gøres ved at gennemgå hele bygningen minutiøst for fejl 
og mangler. Til dette vil det være en fordel at få assistance 
fra rådgiveren. Hvis omfanget af fejl og mangler overskrider 
det acceptable, kan bygherre nægte at overtage bygningen, 
og tage sine sanktionsmuligheder i anvendelse. En sådan 
handling skal være stærkt velbegrundet. 

Det almindelige er, at bygningen overtages under 
forudsætning af, at de mangler som er fundet udbedres 
indenfor en aftalt frist. Forud for afleveringen bør der være 
foretaget test af eventuelt mekaniske udstyr, som er instal-
leret i bygningen. Det kunne for eksempel være funktionstest 
af ventilationsanlæg, eller måling af belysningsanlæggets 
kapacitet. Hvis resultatet af disse test ikke opfylder de krav, 
som er stillet i udbuddet, vil dette blive noteret som en fejl 
og/eller mangel i afleveringsprotokollen. Senest ved afle-
veringen skal der ligeledes foreligge en manual for drift og 
vedligeholdelse af bygningen. Denne må meget gerne være 
fremsendt til kommentering forud for afleveringen.

Efter endt byggeri
Når byggeriet er afsluttet, skal færdigmelding meddeles til 
bygningsmyndighederne i kommunen, som så kan giver til-
ladelse til, at bygningen tages i brug under forudsætning af, 
at de stillede krav fra myndighedernes side er opfyldt. Det er 
bygherre der har ansvaret for, at disse krav er opfyldt overfor 
kommunen, og alt nødvendigt materiale er fremskaffet.

Færdigmeldingen skal indeholde
•	 Endelige tegninger indsendes efter byggeriet – det der 

blev bygget
•	 Beregninger indsendes

- Statiske vedr. spær, punktfundamenter og bærende dele
- Bygningsstabilitet vedr. vind og samling af ovenstående.

1. års gennemgang
Henholdsvis et og fem år efter afleveringsdatoen skal entre-
prenørens sikkerhedsstillelse nedskrives, hvis kontrakten er 
baseret på vilkårene i AB92. Det anbefales derfor at afholde 
gennemgange af bygningen forud for disse datoer, hvor man 
går bygningen efter for fejl og mangler, som er dukket op i 
den mellemliggende periode. Herved har bygherre mulighed 
for at få disse fejl udbedret inden entreprenørens garanti 
nedskrives. Det er bygherrens ansvar at orientere entrepre-
nøren om en fundet fejl eller mangel, så snart denne kommer 
til bygherrens kendskab. Entreprenøren kan så vælge at ud-
bedre med det samme, eller det kan aftales at udbedringen 
afventer til den kommende gennemgang. Så længe man be-
finder sig indenfor de nævnte frister, har entreprenøren både 
ret og pligt til at udbedre fejl og mangler. Bygherren kan såle-
des ikke uden videre lade en anden udbedre en fejl og så for-
vente, at entreprenøren dækker omkostningerne, idet denne 
så er frataget sin ret til at udbedre fejlen. Det er bygherrens 
pligt at få indkaldt retmæssigt til de to gennemgange, således 
dette bliver afholdt indenfor de frister, som er gældende. 

Bygherren kan med fordel lade sin rådgiver varetage formalia 
ved disse gennemgange samt lade rådgiver deltage deri.
På mødet vil I gennemgå afleveringsprotokollen – der kan 
være fejl og mangler, som skulle udbedres. Det er først, når 
disse ting er udbedret, at garantistillelsen kan nedskrives. I 
forbindelse med fejl og mangler fundet i forbindelse med 1. 
års gennemgangen vil garantistillelsen på disse ligeledes først 
blive nedskrevet, når fejlen er udbedret.

5. års gennemgang
Senest 5 år efter aflevering af byggeriet, kan der indkaldes til 
en 5. års gennemgang, hvis du ønsker det. Det er vigtigt, at 
der indkaldes ca. 2 måneder før, at de 5 år er gået. Fristen for 
tilbageholdelse af garantistillelse udløber nemlig præcis 5 år 
efter aflevering.

Figur 41. Klar til rejsegilde på 
det første staldafsnit..
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11. Opstart af kvægstalde 
– 2 til 3 måneder inden byggeriet er færdigt

Planlægning, gennemførelse og ibrugtagning af et nyt pro-
duktionsanlæg er en lang proces. En god forberedelse omfat-
ter en lang række delopgaver, der skal løses inden man er helt 
i mål med projektet. En af disse opgaver er, at man får plan-
lagt, hvordan byggeriet tages i brug, og at der er udarbejdet 
en indkøringsplan.

Det er samtidig en god idé at få lavet en gennemgang af 
indkøringsplanen sammen med alle de involverede – det 
gælder de ansatte der skal arbejde i anlægget, evt. indlejede 

hjælpere i forbindelse med opstarten, relevante rådgivere, 
dyrlæge mv. Det kan gøres på mange måder. 

En måde er at lave en form for et rollespil, hvor man ved køk-
kenbordet gennemspiller de situationer, man kan forudse der 
opstår i de første måneder omkring indkøringen af anlægget. 
På den måde får alle ejerskab til den opgave, man skal i gang 
med. De vigtigste aktiviteter i forbindelse med indkøring af et 
nyt anlæg fremgår af nedenstående tjekliste.

Tjekliste til indkøring af ny kostald

Indkøring Tjek
Praktiske forberedelser

Indkøb af løbe- og kælvekvier

Udvidelse af besætning

Tilvænning til nye ting, som kan udføres i den gamle stald, f.eks. 
tilvænning til fuldfoder

Klovbeskæring

    Indkøringsforløbet     

                                                                                                                                                                                Normal drift

Figur 42. Vær opmærksom på skarpe kanter og skruer. Figur 43. Der kan være en del forvirring blandt køerne ved ibrugtag-
ning af et byggeri.

Tidslinje for indkøring
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Planlægning af indkøringsforløbet
For at kunne planlægge en god indkøring er det nødvendigt 
at afklare, hvordan produktionen skal fungere i den nye 
stald i normal drift. Mange af overvejelserne om driften efter 
indkøringen diskuteres under planlægningen af byggeriet. 
Valg af staldtype, indretning og teknisk udstyr er med til at 

fastlægge rammerne for produktionen. Når målet for indkø-
ringen er klar, er det relativt let at se, hvilke rutiner køerne 
skal vænnes til i indkøringsfasen.

Figur 44 viser en oversigt over relevante rådgivere, der kan 
involveres i planlægningen af staldens indkøring.

Figur 44. Kontroller at inventaret i stalden er monteret korrekt.

• Kvægbrugsrådgiver
• Driftsøkonomirådgiver

• Kvægbrugsrådgiver
• Bygningsrådgiver
• Maskinrådgiver
• Mælkekvalitetsrådgiver
• Dyrlæge
• Driftsøkonomirådgiver

Praktiske forberedelser

Overordnet planlægning

Strategisk planlægning

Beslutningen træ�es

Den nye stald er færdig

• Kvægbrugsrådgiver
• Klovbeskærer
• Dyrlæge

Planlægning
• Kvægbrugsrådgiver
• Bygningsrådgiver
• Planteavlsrådgiver

Byggeperiode Planlægning af
indkøringsforløbet
• Kvægbrugsrådgiver
• Bygningsrådgiver 
• Mælkekvalitets-

rådgiver 
• Dyrlæge

• Bygningsrådgiver 
(tilsyn)

Indkøring - Kvægbrugsrådgiver -  Bygningsrådgiver -
Mælkekvalitetsrådgiver - Dyrlæge                                          

         
                        Normal drift

                           
Kvægbrugsrådgiver - 

Planteavlsrådgiver - Driftsøkonomirådgiver                

Oversigt over relevante rådgivere, der kan involveres i planlægningen af indkøring af stalden.
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Klargøring og kontrol af stald og teknik
Forudsætningerne for en vellykket indkøring er, at stalden er 
helt færdig, når dyrene flytter ind i den. Flytningen af dyrene 
er en stressfaktor, og de bør ikke stresses yderligere på grund 
af støj fra håndværkere.

Inventar
Det kontrolleres, om inventaret i stalden er monteret kor-
rekt.

Køernes opholdsareal
Det kontrolleres, om der i køernes opholdsarealer er steder, 
hvor de kan komme til skade, f.eks. ved vaskemure, i retur-
gangen eller i tværgange mellem senge-båserækker.

Sengebåse med halmmadrasser
Underlaget i sengebåsen etableres enten af et lag snittet 
halm eller komposteret kalvemøg, hvorpå der strøs snittet 
halm. I begge situationer er det vigtigt, at halmen er tør, og 
at snittelængden ikke er mere end tre til fem centimeter.

Etableres måtten med snittet halm, fyldes båsene med snit-
tet halm, inden køerne kommer ind i stalden. For at få et 
sammenhængende underlag kastes der i en periode gødning 
fra båsens bagende og fra gangarealer op i båsens forende.

Etableres måtten med komposteret kalvemøg, skal kalvemø-
get have en fast og gerne ensartet konsistens. Kalvemøget 
lægges i båsene og dækkes med snittet halm.

Begge typer vedligeholdes med snittet halm.

Halmmadrassen i en sengebås skal efter et stykke tid være 
fast og sammenhængende.

Sengebåse med sand
Sengebåsene fyldes og sandet jævnes ud, inden køerne sæt-
tes ind i stalden.

Sengebåse med måtter og madrasser
Sengebåsen strøs med minimum to kilo strøelse før ibrug-
tagning. Der kan for eksempel strøs med tørt, snittet halm 
eller savsmuld. Savsmuld skal være fra ovntørret træ og uden 
splinter eller større træstykker.

Dybstrøelse
Der udlægges et lag halm svarende til et lag småballer i både 
tykkelse og fasthed. Laget skal være fast og 30 til 40 centi-
meter tykt. Halmen skal være tør. Måtten strøs dagligt, så 
overfladen altid er ren og tør.

Gulve
Gulvene (faste gulve og spaltegulve) kontrolleres og renses 
for støbegrater m.m. inden køerne sættes ind. Ru betonover-
flader kan med fordel påstryges staldasfalt og overdrysses 
med savsmuld, mens asfalten er fugtig. 

Vandforsyning
Alle vandkar og vandkopper afprøves og kontrolleres. Dy-
rene skal have adgang til vand, så snart de lukkes ind i den 
nye stald.

Fodring
Foderautomater
Foderautomater til udfodring af kraftfoder, roer, osv. afprøves 
og kalibreres inden de tages i brug. Indtransport til automa-
terne afprøves og kontrolleres ligeledes. Foderautomater til 
mælkefoder til kalve afprøves og kalibreres. Det kan anbefa-
les at kontrollere mælkens temperatur under blanding og ved 
sutten.

Automatiske foderanlæg
Automatiske foderanlæg, f.eks. skinneophængte foder-
blandere, foderkæder eller transportbånd, skal kontrolleres, 
inden de tages i brug. Vejesystemer skal kalibreres, inden de 
tages i brug.

Fuldfoderblander
Ændringer på fuldfoderblander skal være udført, når stalden 
tages i brug.

Malkeanlæg
Alt udstyr i malkestalden skal være færdigmonteret, inden 
det tages i brug. Der skal foretages en test af anlæggets 
funktion og udarbejdes en testrapport. Dette gælder også 
et automatisk malkesystem (AMS). Til denne opgave er det 
bedst at rette henvendelse til din mælkekvalitetsrådgiver og 
aftale en afprøvning af det nye malkeanlæg med ham. Typisk 
vil det mest optimale være at foretage testen af to omgange. 

Figur 45. Kontroller at inventaret i stalden er monteret korrekt. Figur 46. Sengebåse med fiberstrøelse klar til ibrugtagning.
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Først en ISO måling inden den første opstart og derefter en 
dynamisk måling under malkning, når anlægget har været i 
gang nogle uger.

Gødningshåndtering
Gødningsskrabere, omrører, pumper o.lign. kontrolleres 
inden stalden tages i brug. Hvis der er gylleanlæg, skal 
Arbejdstilsynets anvisninger for denne type anlæg følges, 
herunder krav om opslag m.m. Se ”anlæg til flydende hus-
dyrgødning” (gylleanlæg og ajlebeholdere) At-anvisning nr. 
2.6.1.1. august 1996, Arbejdstilsynet. Ringkanalanlæg skal 

bruges i henhold til Landbrugets Byggeblade, gruppenum-
mer 103.05-05.

Forebyg klovproblemer
Indkøringsperioden kan være hård ved klovene. I de første 
14 dage efter ibrugtagning anbefales det, at køerne går igen-
nem et fodbad en gang dagligt. Senere vil to dage om ugen 
være nok, hvis der er behov for at forebygge. Til forebyggelse 
anvendes en 5 % opløsning og ved sygdomsudbrud en 10 % 
opløsning. Opløsningen må kun bruges til én gennemgang, 
hvorefter den skal skiftes.

Figur 47. Eksempel på fodbad 
placeret i en central drivgang 
mellem stald og malkecenter.
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Nr. Emne

1 Tag dig god tid til planlægningen •	 Der skal være tid til at finde det rigtige staldsystem, og  tænke alle 
staldens funktioner igennem

•	 Det er svært at ændre noget, når man først er gået i gang – og det 
koster

•	 Lang tid til planlægning = færre fejl ved byggeri
•	 Tal med andre landmænd, som har bygget nyt
•	 Brug andre landmænd og rådgivere som sparringspartnere

2 Se forskellige stalde og systemer i planlæg-
ningsfasen

•	 Se variation inden for byggeri (dyrt/billigt, stor/lille 
besætningsstørrelse)

•	 Prøv at malke/arbejde i forskellige staldsystemer

3 Brug en fast rådgiver •	 Søg råd hos rådgivere, som du har tillid til, vælg med omhu
•	 Hold møder med kvægbrugsrådgiver, dyrlæge, bygningskonsulent og 

mælkekvalitetsrådgiver

4 Sørg for professionel og stram byggestring •	 Skriv alt ned inden byggeriet starter, både pris og tidsramme
•	 Tag billeder under byggeriet
•	 Giv evt. dagbøder hvis tiden overskrides
•	 Professionel byggestyring af konsulent er uundværlig

5 Alle køer skal klovbeskæres i god tid •	 Køerne skal være godt gående, når de skal tage en ny stald i brug
•	 Klovene skal beskæres i god tid, så der er lidt at slide af på det nye 

gulv

6 Stalden skal være helt færdig før indflytning •	 Håndværkere i stalden larmer. Det kan forskrække køerne, med ri-
siko for personskade. Køerne vil også være længere tid om at vænne 
sig til stalden

7 Sørg for rigeligt medhjælp til indkøringen – 

mandskab som er vant til køer
•	 Kun personer som er vant til at arbejde med køer, er til gavn under 

indkøring
•	 Undgå stress hos mandskab - derved undgås stress hos køerne
•	 Stalden er ny for både dyr og mennesker. Nye ting tager længere tid
•	 Rigeligt med mandskab så også de uforudsete opgaver bliver gjort

8 Ny stald skal indkøres i afgræsningsperio-
den, hvor køerne:

•	 er fortrolige med løsdrift
•	 har etableret rangorden på græs
•	 er i god kondition og har stærke ben
•	 kan aflaste klove og ben på græs
•	 kan stresse af på marken
•	 har fri adgang mellem græs og stald

9 Gradvis indflytning •	 Lad køerne gå igennem den nye stald nogle dage, inden de skal 
igennem malkestalden

•	 Tag køerne igennem malkestalden et par gange, før de malkes 
første gang

10 Vær rolig og tålmodig i omgang med dyrene •	 Køerne skal have tid til at vænne sig til den nye stald - de har jo ikke 
været der før

•	 Køerne skal vænne sig til, at stalden er indrettet og fungerer 
anderledes end den gamle

•	 Lad dyrene sætte tempoet i begyndelsen
•	 Lad det tage tid – det lønner sig

Gode råd om indkøring
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Bilag 1.
Økonomibilag
Uddybning af metoderne og elementerne i rentabili-
tetsanalysen.

Kalkulationsrente 
100 kr. i dag er mere værd end at få 100 kr. fem år frem i 
tiden. Dels er betalinger, der ligger længere ude i fremtiden 
mere usikre end betalinger, der ligger i den nære fremtid, og 
dels kan betalinger i dag reinvesteres eller anvendes til at af-
drage på gæld, så man enten får penge forrentet eller sparer 
renteudgifter i årerne fremover. For at kunne sammenligne 
betalinger, der kommer over flere perioder anvendes der en 
kalkulationsrente, der diskontere betalingerne til den samme 
periode, så alle betalinger kan sammenlignes. 

Eksempel X
De næste fem år forventes der hvert år 1.000 kr., der kommer 
i slutningen af hvert år. Der regnes med en kalkulationsrente. 
For at kunne sammenligne betalingerne tilbagediskonteres 
betalingerne til starten af det første år, hvilket giver denne 
betalingsrække: 
1.000*1,05-1+1.000*1,05-2 +1000*1,05-3+1.000*1,05-4

+1.000*1,05-5=952+907+864+823+784 =4.329 kr.

1.000 kr. hvert år i fem år svarer ved den valgte kalkulations-
rente til at få 4.329 kr. nu og her.

Niveauet for kalkulationsrenten svarer til den rente landman-
den kunne have fået, hvis han valgte at investere i noget med 
tilsvarende risiko og løbetid. Desto højere risiko, desto højere 
kalkulationsrente skal der anvendes.

Med hensyn til risiko investering er der grundlæggende to 
typer af risici ved investering. Dels den driftsmæssige risiko, 
der knytter sig til de risici der er ved at drive mælkeproduk-
tion eksempelvis svingende priser, sygdom i besætning og 
dårligt høstudbytte. Derudover er der den finansieringsmæs-
sige risiko, der er direkte afledt af, hvor stor en del af finansie-

ringen, der er fremmedkapital. Desto mere fremmedkapital, 
der indgår desto mere risikofyldt bliver egenkapitalen og skal 
som konsekvens have et højere forretnings krav til egenkapi-
talen og dermed giver en større samlet kalkulationsrente.

Det er vigtigt, at man ikke blot anvender projektets aktuelle 
lånerente som kalkulationsrenten, da den ikke medtager 
alle risici og som konsekvens heraf, at man anvender en for 
lav kalkulationsrente og dermed vil komme til at accepterer 
projekter, der måske ikke er rentable i forhold til risikoen man 
løber ved projektet. 

Derudover er der yderligere et problem med den aktuelle 
lånerente, at mange projekter med lang horisont finansieres 
med korte lån, hvor omkostningerne til refinansiering og 
risiko for renteændring i investeringsperioden typisk ikke er 
medtaget.

For mere dybdegående forståelse om forhold, der påvirker 
kalkulationsrenten se notatet ”kalkulationsrente i forhold til 
investeringer” (Friis Pedersen 2013), der kan findes på land-
brugsinfo.dk.  

Inflation 
Når der anvendes en kalkulationsrente er det vigtigt at skelne 
mellem, hvornår man anvender den nominelle kalkulations-
rente, og hvornår man anvender realrenten som kalkulati-
onsrente.    

I tilfælde, hvor betalinger fremstår i løbende priser, skal den 
nominelle kalkulationsrente anvendes til at tilbagediskon-
tere betalingsrækken. Hvis betalingerne derimod fremstår i 
faste beløb, hvor der er renset for inflationseffekten anven-
des den reelle kalkulationsrente. Tabel 1 viser en betalings-
række i henholdsvis faste og løbende priser. 

Tabel 1. Eksempel på betalingsrække i faste og løbende 
priser med en forventning om 2 pct. inflation. 

 År 1 2 3 4 5

Løbende priser 102 104 106 108 110

Faste priser 100 100 100 100 100
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Metoder
Nutidsværdi
Den mest gængse metode er nutidsværdimetoden, der 
netop tager udgangspunkt i samme teknik med at tilbagedi-
skontere en sum af betalingsrækker med en given kalkulati-
onsrente til tidspunkter her og nu. 

Hvis summen af nutidsværdien af nettodriftsindbetalinger 
(plus evt. slutværdi) er større end investeringssummen, er 
investeringen rentabel. Ved vurdering af flere investeringsal-
ternativer vælges den investering med højeste nutidsværdi.

Eksempel
Efter kvotesystemets ophør overvejer landmand X  at bygge 
stald til 400 køer. I forvejen har landmand X  jorden til fo-
derproduktionen til de ekstra køer. Landmand X  har fået et 
tilbud fra en entreprenør. Se tabel 2.

Derudover regner landmand x  med at skulle bruge 400.000 
kr. på miljøgodkendelse, rådgivning og administration i 
forbindelse med byggeriet. Han forventer, at stalden har en 
levetid på 25 år. Dog er inventardelenes levetid kun 12,5 år 
og skal dermed udskiftes halvejs inde i staldens levetid.  

Pr. ko, kr. I alt, kr. Type
Kostald (heraf 2/3 bygningsdele 1/3 inventardele)  25.000  10.000.000 B/I

Kviestald (heraf 2/3 bygningsdele 1/3 inventardele)  12.000  48.00.000 B/I

 Gødningsopbevaring  3.450  1.380.000 I

 Foderopbevaring  6.000  2.400.000 I

 Køletank  1.450  580.000 I

 Pladser til kvier (op til 3 måneder) og tyrekalve  1.700  680.000 B

 Malkestald  6.500  2.600.000 I

 Veje samt fremføring af vand og el  2.500  1.000.000 Øv.

Total entreprisepris  58.600  23.440.000
B= bygningsdele, I = Inventardele. 

Tabel 2. Tilbud fra entreprenør.

Ud over udgiften til selve byggeriet forventer landmand X , at 
der pr. år skal bindes 15.000 kr. pr. ko i besætning og behold-
ning. Disse frigives først ved slutningen af byggeriets levetid, 
og værdiudviklingen på besætningen og beholdningen for-
ventes at følge inflationen. 

Indkøringstabet er sat til 40 % af dækningsbidraget.

Landmand X  anvender en real kalkulationsrente på 5 %. 
Sammenholdes alle forudsætningerne kan nutidsværdien af 
udbetalingerne beregnes. Se tabel 3.

Til at opveje den samlede sum af udbetalinger på 38,4 mio. 
kr. forventer landmand X årlige, løbende nettodriftsindbeta-
linger, som vist i tabel 4.

Sidste skridt bliver nu at vurdere projektets samlede nutids-
værdi ved at sammenholde nutidsværdien af de samlede 
udbetalinger med nutidsværdien af de samlede indbetalin-
ger. Se tabel 5.

Staldprojekt Kr. 
Bygninger         - 10.546.667 

Inventar inklusiv malkestald          - 11.893.333 

Veje, el og vand            - 1.000.000 

miljøgodkendelse, rådgivning og administration                    - 400.000 

Indkøringstab            - 2.080.000 

Besætning og beholdning            - 6.000.000 

Anskaffelsessum          - 31.920.000 

Nutidsværdi af genanskaffelsespris af inventarer efter 12,5 år            - 6.463.048 

Total nutidsværdi af udbetalingerne          - 38.383.048 

Tabel 3. Nutidsværdi af udbetalinger.
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Pr. ko, kr.  I alt, kr.

Dækningsbidrag  13.000  5.200.000 
Energi - 500 - 200.000 

Vedligehold - 1.000 - 400.000 

Løn - 3.500 - 1.400.000 

Forsikringer og øvrige udgifter - 800 - 320.000 

Nettodriftsindbetalinger  7.200  2.880.000 

Tabel 4. Årlige, løbende nettodriftsindbetalinger.

Nutidsværdi (nettodriftsindbetalinger), kr.  40.590.560 

Slutværdi (salg af besætningsbeholdning), kr.  6.000.000 

Nutidsværdi af slutværdi, kr.  1.771.817 

Projektets samlede nutidsværdi, kr.  3.979.329 

Tabel 5. Årlige, løbende nettodriftsindbetalinger.

Af tabel 5 ses det, at projektet, med de givne forudsætninger, 
er rentabelt, da projektet giver en positiv nutidsværdi på 3,9 
mio. kr. 

Intern rente
Fordelagtigheden af en investering måles oftest i det afkast, 
som investeringen generer. Interne rentes metode (den 
interne rente kaldes ofte IRR efter den engelske betegnelse 
internal rate of return) beregner den rente, der gør, at nutids-
værdien af alle ind- og udbetalinger giver nul. Investering er 
dermed rentabel, hvis den interne rente er højere end den 
valgte kalkulationsrente. 

Fortolkningen af den interne rente svarer til det gennemsnit-
lige afkast investeringens generer i hele periodens levetid.

Den nemmeste måde, at beregne den interne rente er at 
anvende Excels målsøgning (eller ”goalseek” ved engelske 
udgaver af Excel). Målsøgning findes ved at trykke på ikonet 
”What if” -analyse under fanen ”data”. Målsøgning beregner 
den værdi, der gør, at projektets samlede nutidsværdi netop 
bliver på 0 kr. 

Eksempel
Med udgangspunkt i eksempel med landmand X’s projekt 
med de 400 køer vil den interne rente være 6,18 % sam-
menholdt med en kalkulationsrente på 5 %, hvilket vil svare 
til, at Landmand X  forventer at få 1,18 % i residualafkast på 
investeringen efter kapitalen er aflønnet.

Ved at anvende den interne rente som kalkulationsrente vil 
man få disse hovedelementer af investeringen.

Kr.

Anskaffelsessum -31.920.000 

Nutidsværdi af genanskaffelsespris af inventarer efter 12,5 år -5.621.686 

Total nutidsværdi år 0 udbetalinger -37.541.686 

Nutidsværdi (nettodriftsindbetalinger) 36.201.154 
Slutværdi (salg af besætning beholdning) 6.000.000 

Nutidsværdi af slutværdi  1.340.532 

Projektets samlede nutidsværdi    0 

Tabel 6. Hovedelementer af investeringen med den interne rente som kalkulationsrente.
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Fordelen ved annuitetsmetoden er, at det er nemmere at 
forholde sig til end en samlet nutidsværdi. Den gennemsnit-
lige nettoindbetaling svarer i bund og grund til, hvad ens 
bundlinje bliver hævet med pr. år ved at gennemføre en 
given investering. 

    100*r
1-(1+r)^-n

NV*

Figur 48 viser nutidsværdien i Landmand X’s projekt ved 
forskellige niveauer for kalkulationsrenten. Figuren viser 
dermed også, hvor følsomme investeringerne er over for kal-
kulationsrente. Desto længere levetid, desto mere følsom er 
investeringen over for kalkulationsrenten.  

Annuitetsmetoden 
I stedet for at føre alle beløb tilbage til starttidspunktet, som 
det var tilfældet med nutidsværdimetoden, bliver der ved an-
nuitetsmetoden beregnet de årlige nettoindbetalinger. Dette 
gøres ved at fordele anskaffelsesværdierne ligeligt over hele 
investeringens levetid. Ved at gøre dette fås de gennemsnitli-
ge omkostninger til forrentning og afskrivning på henholdsvis 
bygningerne og inventar. 

De gennemsnitlige, årlige betalinger kan beregnes ved hjælp 
af denne formel:

Figur 48. utidsværdi ved for-
skellige niveauer af kalkulati-
onsrenter..

NV er nutidsværdien, og det sidste led kaldes kapitalindvin-
dingsfaktoren og er den procentsats af nutidsværdien som de 
enkelte år skal belastes med. I håndbog til driftsplanlægning 
kan man ved tabelopslag finde værdier for kapitalindvin-
dingsfaktoren for givne levetider og renteniveauer.    

Ved annuitetsmetoden er investeringen dermed fordelagtig, 
hvis de årlige nettoindbetalinger er positive.

Eksempel 
Første skridt i at fordele nutidsværdien ud på de enkelte år er, 
at gruppere de enkelte investeringer med  investeringerne, 
der har en tilsvarende profil med hensyn til levetid og timing 
af betalinger. 

I landmand X’s tilfælde kan investeringerne gruppes således:

1. Bygninger mv. Bygninger, indkøringstab, veje, miljøgod-
kendelse mv. 

Anskaffelsessum, kr.   -14.026.667 

Levetid, år 25

Slut værdi, kr. 0

Årlige kapitalomkostninger, kr. -995.226

2. Inventardele  

Anskaffelsessum, kr.  -11.893.333 

Levetid, år 12,5

Slut værdi, kr. 0

Årlige kapitalomkostninger, kr. - 1.302.430

3. Besætning og beholdninger

Anskaffelsessum, kr.     - 6.000.000 

Levetid, år                    25

Slut værdi, kr.       6.000.000 

Forrentning besætning og 
beholdninger, kr.  - 300.000

Da besætning og beholdning antages at holde værdien skal 
disse blot forrentes, men ikke afskrives.

Dette sammenholdes med nettodriftsindbetalingerne og i 
eksemplet bliver de årlige betalinger som vist i tabel 7.
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Pr. ko, kr. I alt , kr.

Dækningsbidrag             13.000        5.200.000 
Energi                 - 500           - 200.000 

Vedligehold             -1.000          - 400.000 

Løn             - 3.500       -1.400.000 

Forsikringer og øvrige udgifter                - 800          - 320.000 

Bygninger mv.            - 2.488           - 995.226 

Inventar           - 3.256       - 1.302.430 

Besætning og beholdninger                 -750  - 300.000

Krav til dækningsbidrag             12.294   4.917.656

Nettoindbetalinger pr. år                  706            282.343 

Tabel 7.Oversigt over nettodriftsindbetalinger.

Figur 49. Krav til dækningsbi-
drag i landmand x’s investe-
ringsprojekt.

Pr. år forventes investeringen i gennemsnit at forbedre land-
mand x’s bundlinje med godt 280.000 kr. eller med 706 kr. 
pr ko. 

Summen af de årlige udbetalinger i tabel 7 kaldes også krav 
til dækningsbidrag og fortæller om, hvad dækningsbidraget 

som minimum skal være for at økonomien i projektet hænger 
sammen. Der er dermed en umiddelbart fortolkning ved at 
anvende resultaterne fra annuitetsmetoden. Især på pr. ko 
niveaet. Derudover er dette nøgletal også umiddelbart sam-
menlignelig med nøgletallet af samme navn i Business Check 
Kvæg-hæfterne.   
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Tilbagebetalingsmetoden
Tilbagebetalingsmetoden beskæftiger sig med, hvornår inve-
steringen er betalt tilbage. Det vil sige, hvornår de akkumule-
rede betalingsstrømme, som investeringen genererer, skifter 
fortegn fra at være negativ til at blive positiv. 

Tilbagebetalingsmetoden findes i to varianter
•	 Simpel tilbagebetaling 
•	 Modificeret tilbagebetaling. 

Ved anvendelse af den simple tilbagebetalingsmetode kigges 
der på, hvornår summen af de løbende nettoindbetalinger 
har betalt anskaffelsessummen tilbage. Ved den simpel 
tilbagebetalingsmetode anvendes der ingen diskontering – 
eksempelvis en investering på 1 million kroner med årlige 
nettoindbetalinger på 100.000 kroner er tilbagebetalt efter 
10 år.

Ved den simple tilbagebetalingstid er investering fordelagtig, 
hvis den er betalt tilbage før et givet cut-off tidspunkt. Desto 
mere usikkerhed man tillægger betalinger, der ligger sidst i 
investeringens levetid, desto tættere skal cut-of tidspunktet 
være på investeringens starttidspunkt.

Den modificerede tilbagebetalingsmetode har samme op-
bygningen som den simple blot med den væsentlige tilføjel-
se, at ved den modificerede metode medtages diskontering 
af betalingerne, så de fremstår som nutidsværdier. 

Ved denne metode er investering fordelagtig, hvis den er 
betalt tilbage inden levetiden på investeringen udløber. Ved 
at anvende den modificerede tilbagebetalingsmetode vil 
tilbagebetalingstiden være længere end ved den simple tilba-
gebetalingsmetode.     

Det anbefales på det kraftigste, at man anvender den modi-
ficerede metode med hensyn til rentabilitetsvurdering bas-
seret på tilbagebetalingstiden, da den dels tager høje for den 
tidsmæssige værdi af betalingerne ved at tilbagediskontere 

betalingerne, og dels er denne metode også konsistent med 
de øvrige metoder til at vurderer rentabilitet. Da en tilba-
gebetalingstid der er lig investeringens levetid svarer til, at 
investeringens samlede nutidsværdi er nul. Hvorimod Cut-off 
tidspunktet ved den simple metode ofte er et vilkårligt valgt 
tidspunkt, der ikke har nogen sammenhæng med investe-
ringens interne rente eller øvrige af elementerne i en typisk 
rentabilitets beregning. 

Den simple metode er medtaget, fordi den trods dens åben-
lyse mangler nyder stor udbredelse i praksis, og det er derfor 
vigtigt, at man er i stand til at skelne mellem, hvorvidt det er 
den ene eller den anden metode, som en given investerings 
tilbagebetalingstid tager udgangspunkt i. Hvis f.eks. långiver 
tilkendegiver, at det er et krav, at en nybygget stald er betalt 
tilbage efter 15 år, før der kan bevilliges lån, så er det ikke 
uvæsentligt om det er med eller ud tilbagediskontering af 
betalingerne. 

Med udgangspunkt i Landmand X s projekt viser eksempel 
x, hvor stor forskellen ved at anvende de forskellige metoder 
kan være ved et typisk byggeprojekt.  

Eksempel 
Figur 50 viser landmand x’s byggeprojekts forventede akku-
mulerede betalinger på et givent tidspunkt ved henholdsvis 
den simple og den modificerede tilbagebetalingsmetode.

Af figur 50, fremgår det at betalingstiden ved at anvende den 
simple metode ligger på godt 15 år, mens investeringen først 
er betalt hjem efter 23 år ved den modificerede metode.

Ved at anvende den simple metode kan man dermed snildt 
komme til at være for optimistisk i sine vurderinger og der-
med acceptere investeringer, der ikke er rentable.

Den grafiske opstilling i figuren giver dermed landmand X 
et godt overblik over, hvordan betalingerne forventes at 
forløbe gennem hele levetiden. Da tilbagebetalingstiden 
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Nettodriftsindbetalinger (skattepligtige), kr.  3.330.000 

Skat af nettoindbetalingerne, kr.  -732.600 

Ejerløn (ikke fradragsberettiget), kr.   - 450.000

Nettodriftsindbetalinger efter skat , kr.  2.147.400 

Tabel 8.Nettodriftsindbetalinger efter skat.

ligger relativt tæt på investeringens samlede levetid samt, at 
knap halvdelen af den samlede nutidsværdi knytter sig til en 
forventning om, at besætning og beholdning i reelle termer 
holder sin værdi i forhold til investeringstidspunkter får det 
Landmand x  til at overveje om investeringen nu også er 
fordelagtig, da det vil medføre mange år, hvor investeringen 
har negativ likviditet samt, at der er betydelige usikkerheder 
omkring projektets slutværdi. 

Den simple metode kan have sin berettigelse, hvis der skal 
laves overslagsberegninger på små, marginale investeringer, 
hvor tidshorisonten er kort, da kalkulationsrente og timing af 
betalingerne er knap så vigtig som det eksempelvis er, når der 
er tale om investering i et nyt staldbyggeri. 

Skattemæssige forhold
Udover forholdene, der er beskrevet i kapitlerne ”Investe-
ringens opbygning og metoder” er der også en række 
skat te mæssige forhold, der vil have indflydelse på et in-
vesteringsprojekts rentabilitet. Beskatningen i forhold til 
investeringsprojekter vil typiske være meget forskellige fra 
bedrift til bedrift, da beskatningen afhænger af individuelle 
indkomst- og formueforhold samt valg af finansiering. I dette 
afsnit vil der med udgangspunkt i eksemplet med landmand 
X’s byggeprojekt kort blive gennemgået de væsentligste skat-
temæssige forhold, der har konsekvens for rentabiliteten af 
et projekt. Skatteforholdene behandles her meget overord-
net. Hvis der ønskes mere dybdegående information omkring 
de beskatningsmæssige forhold ved investering se Skat for 
landmænd 2011.  

I denne gennemgang er der taget udgangspunkt i en mar-
ginal skattesats på 22 %. Dette svarer til den forventede 
selskabsskat ved opsparing i virksomhedsordningen fra 2016 
og fremefter.

Ved investeringen vil det typisk være nedenstående skatte-
mæssige forhold, der har størst påvirkning på investeringens 
rentabilitet. 

•	 Skat af nettodriftsindbetalingerne 
•	 Rentefradrag
•	 Skattemæssige afskrivninger.

Skat af nettodriftsindbetalingerne 
De ekstra indtægter som investeringerne giver anledning til 
er skattepligtige, mens de driftsmæssige udbetalinger er fra-

dragsberettigede. Dette betyder, at i investeringssituationer 
skal der betales skat af nettodriftsindbetalingerne.

I landbruget er der den ekstra krølle, at en stor del af arbejds-
kraften på bedrifterne bliver leveret af ejerne. I modsætning 
til lønudgifter til ansat arbejdskraft kan aflønningen af eje-
rens arbejdskraft ikke fratrækkes i skat og skal dermed ikke 
medregnes i beregningen af de skattepligtige nettodriftsind-
betalinger.

Eksempel
I landmand X’s tilfælde bliver nettodriftsindbetalingerne ef-
ter skat som vist i tabel 8.

Rentefradag 
Som ved driftsudbetalinger såsom udgifterne til løn og ved-
ligeholdelse er det også muligt at få fradrag for renteudgif-
terne i forbindelse med finansiering af investeringerne. Det 
er kun den del af finansieringen, der er sket med fremmedfi-
nansiering, eksempelvis bank eller realkredit, der kan opnås 
rentefradrag for. 

I praksis gøres dette ved, at man korrigerer for rentefradraget 
på gælden i kalkualtionsrenten

Eksempel 
10 %  af investeringen kan landmand X  selv finansiere ved 
sin egen opsparing, mens han må optage et lån til den reste-
rende del af finansieringen. Det antages, at forretningskravet 
både på egenkapitalen og gælden før skat er 5 %1. Efter skat 
kan kalkulationsrenten kan i landmand x’s tilfælde beregnes 
således:

Kalkulationsrente efter skat kan beregnes efter denne formel:

Kalkulationsrente efter skat: w*Re+(1-w)*Rg*(1-Tm)

Rg = andel af egen finansiering, Re= afkastningskravet på egenkapital  
Tm= marginal skattesatsen   

Kalkulationsrente efter skat =
0,1*5%+(1-0,1)*5%*(1-0,22)= 4,01%

1  I praksis vil man typisk kræve højere forrentning på egenkapitalen end 
gælden, da denne er mere usikker. Derudover er forretningskravet, både 
gæld og egenkapital, meget afhængig af andelen af egenkapital og gælds-
finansiering i den pågældende investering.
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Efter skat er kalkulationsrenten dermed 4,01 % i stedet for 
5,00 % som landmand X skal anvende til at tilbagediskontere 
betalingerne.   

Der er i eksemplet regnet med en skatteværdi af rentefradra-
get svarende til 22 % virksomhedsskat. Det bemærkes, at 
skatteværdien af rentefradraget kan variere afhængig af valgt 
beskatningsform.

Skattemæssige afskrivninger 
Ud over de førnævnte nettodriftsbetalinger skal der ved ind-
regning af skat medtages fradraget som konsekvens af skat-
temæssige afskrivninger også medtages.

I afskrivningsloven håndteres de forskellige elementer, der 
indgår i investeringssummen forskellige.

Staldbygningerne kan årligt afskrives lineært med op til 8 
% af anskaffelsessummen. Staldinventar og driftsmidler 
kan afskrives efter saldometoden med op til 25 % årligt. 
Udgifterne til miljøgodkendelse kan afskrives med 1/7 årligt. 
Udgifterne til administration og rådgivning skal, afhængigt 
af omstændighederne, enten fradrages som en driftsomkost-
ning i de enkelte år eller tillægges afskrivningsgrundlager for 
de aktiver, der vedrører udgifterne.

Indkøringstabet skal ligeledes afskrives i de år, hvor det fore-
ligger.

Beholdninger afskrives ikke. Mens besætninger kan nedskri-
ves med 15 %.
 
Se i øvrigt ”Skat for landmænd” kapitel 6 for yderligere op-
lysninger om de afskrivningsregler, der er relevante for et 
kvægbrug. 

År Saldo primo, kr. Årets afskr., kr. Ultimo, kr. Fradrag, kr.
1  11.893.333 - 2.973.333  8.920.000  654.133 

2  8.920.000 - 2.230.000  6.690.000  490.600 

3  6.690.000 - 1.672.500  5.017.500  367.950 

4  5.017.500 - 1.254.375  3.763.125  275.962 

5  3.763.125 - 940.781  2.822.344  206.972 

6  2.822.344 - 705.586  2.116.758  155.229 

Osv. Osv. Osv. Osv. Osv.

Tabel 10. Skattemæssige besparelser som konsekvens af saldo, skattemæssige afskrivninger 
på inventaret.

Afskrivninger bygninger Kr.

Afskrivningssum   - 11.546.667 

Procent 8 %

Årlige skattemæssige afskrivninger   - 923.733 

Skatteværdi af afskrivninger ved opsparing i 
virksomhedsordningen    203.221 

Nutidsværdi af skatteværdi 1.967.689

Tabel 9. Skattemæssige besparelser som konsekvens af linære, skattemæssige afskrivninger 
på bygningerne.

Eksempel 
Tabel 9 viser landmand X’s skattemæssige besparelser, der 
fremkommer som konsekvens af linære skattemæssige af-
skrivninger på bygningerne.

Veje, el og vand er medtaget som en del af bygningerne. 

For inventaret vil landmand X’s afskrivninger og tilhørende 
fradrag følge mønster vist i tabel 10.

Nutidsværdien af fradragene bliver med kalkulationsrente 
efter skat på omkring 2,2 millioner kroner. Da inventarde-
lene kun har en levetid i 12,5 år skal det genanskaffes på det 
tidspunkt nutidsværdien af fradragene fra det genanskaffet 
inventar bliver på 1,4 millioner kroner. 

Landmand X  nedskriver ikke på besætningen. 

Eksempel
I Landmand X s tilfælde er der ikke medregnet tab eller for-
tjeneste ved ophør.

Efter at have inkorporeret alle de skattemæssige forhold kan 
landmand X  beregne nutidsværdien korrigeret for skat, som 
vist i tabel 11.

Nutidsværdien korrigeret for skat er omkring 1,3 mio. kr. 
laverer end i beregningen før skat. Derudover ses det, at ren-
tabiliteten i projektet er meget afhængig af de skattemæssige 
fradrag og afskrivninger. 

Dette understreger vigtigheden af at medtage relevante skat-
temæssige forhold i en investeringskalkule. 
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Kr.

Total nutidsværdi af anskaffelsessum  - 39.195.534 

Nutidsværdi (nettodriftsindbetalinger)   33.511.424 

Slutværdi (salg af besætning beholdning)      6.000.000 

Nutidsværdi af slutværdi (besætning)      2.245.297 

Fradrag for miljøgodkendelse mv.            88.000 

Fradrag for indkøringstab         457.600 

Nutidsværdi af skatteværdi for afskrivninger på inventaret  3.562.402

Nutidsværdi af skatteværdi for afskrivningerne for 
bygningerne      1.967.689 

Projektet samlede nutidsværdi efter skat      2.636.878 

Tabel 11. Nutidsværdien korrigeret for skat.

Parameter Kritisk værdi Ændring
Dækningsbidrag – kr. pr. ko 12.444 - 556

Kalkulationsrente efter skat 4,79 % + 0,78 pct.point

Marginal skat 46 %                     + 24 pct.point 

Afskrivningspct. – inventarsaldo 3 % -22 pct.point

Nutidsværdi af indkøringstab – kr. - 5.460.000 - 3.380.000

Tabel 12. Kritiske værdier efter skat i investeringskalkulen, alt andet lige.

Følsomhedsanalyse 
Investeringer i et staldbyggeri med en lang tidshorisont er 
baseret på forudsætninger, som der er stor usikkerhed ved. 
Det er nok de færreste, der kan sige noget meningsfyldt om 
udviklingen i dækningsbidraget for malkekvæg 25 år frem i 
tiden. Ligeledes er antagelsen om, at beskatningsregler ikke 
ændrer sig i investeringsperioden også en antagelse, der skal 
tages med forbehold. Historisk set er skattelovgivningen no-
get af det, der er blevet ændret hyppigst.    

Derfor er det en rigtig god idé at foretage en analyse af, 
hvor meget nogle vigtige nøgleparametre skal ændre sig, før 
byggeinvesteringen ikke længere er rentabel. Denne me-
tode kaldes ”kritisk værdi-analyse”. Investeringens kritiske 
værdier kan nemt beregnes via Excels målsøgningsfunktion 
(goal seek).

Eksempel
Tabel 12 viser, hvor meget de forskellige parametre, alt andet 
lige, skal ændre sig for, at landmand X’s projekt lige netop går 
i nul. 
 

  
Kilder
www.skat.dk 
Håndbog til driftsplanlægning 2013
Michael Friis Pedersen: Kalkulationsrente i forhold til investe-
ringer i personligt ejede landbrugsvirksomheder Landbrugs-
info 2013
Landbrugsforlaget: Skat for landmand 2011.
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Bilag 2.

Rådgiverens funktionsgranskning  

Malkning

Valg af malkesystem
•	 AMS – antal malkebokse 
•	 Malkestald – type – størrelse.

Mælkekøling

•	 Tank – type – størrelse 
•	 Køling – type – forkøling brøndvand/kombi - varmegenvinding – jordslanger.

Fodring

Valg af fodringsprincip  
•	 En ædeplads pr. dyr
•	 Reduceret foderbord.

Valg af udfodringsteknik
•	 Fuldfodervogn 
•	 Stationær blander/udfodringsvogn  
•	 Computerstyret fuldfodervogn
•	 Læssemaskine.

Strøning

Valg af lejetype
•	 Madrasser 
•	 Kummer.

Strømateriale

Valg af teknik til strøning 
•	 Hængebane 
•	 Skovl med bånd 
•	 Strømaskine.

Foderlade 

•	 Modtagelse og opbevaring af indkøbte fodermidler – løsvare – sækkevare – mælkepulver
•	 Strøelse – eget - indkøbt
•	 Stråfoder.

Grovfoder

•	 Plansiloer – siloplads – ovedækket – markstak – placering forhold til foderlade/stald
•	 Udsprinkling af restvand.
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Gødningshåndtering

Valg af gulvtype
•	 Spalter  
•	 Fast gulv m/u dræn.

Rengøring af gulve – skraberanlæg – robot – minilæsser o.lign.

Fortank – omrøring – pumpe

Separering

Forsuring 

Håndtering af dyr

•	 Interne flytninger mellem stalde, besætningsgruppe mv.
•	 Separation – behandling - klovbeskæring
•	 Udlevering af dyr
•	 Selvdøde dyr.

Styring

•	 Managements programmer
•	 Brunstkontrol
•	 Mælkeparametre
•	 Fodring.

Lys

•	 Type af belysning – lyskilder – orienterings/natbelysning
•	 Styring
•	 Strømbesparelse.

Øvrigt

•	 Modtagelse af forbrugsvare – malkecenter/servicebygning – stald – lade
•	 Plastfolie
•	 Dieselolie
•	 Affald.

Ekstern logistik

•	 Adgang staldpersonale
•	 Eksterne besøgende (dyrlæge, inseminør, rådgiver, sælger, servicemontør, øvrige besøgende) 
•	 Afhentning af mælk
•	 Afhentning af dyr til slagtning, kviehotel, tyrekalve
•	 Indkøbte fodermidler
•	 Forbrugsvare, reservedele, rengøringsmidler
•	 Diselolie. 

•	 Grovfoder
•	 Korn
•	 Halm, stråfoder.
•	 Gylle
•	 Fast gødning, dybstrøelse 
•	 Restvand.
•	 Selvdøde dyr
•	 Affald.
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Kravspecifikationer til malkestald 
Bilaget kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale på malkeudstyr. Tjeklisten kan 
samtidig bruges i forbindelse med gennemgang af indkomne tilbud. 
 
Bygherre 
    
Byggeplads 
  
Byggesag 
  
Sag nr.   
 
Generelt 
  
Kravspecifikation udarbejder rådgiver i samarbejde med bygherre. 
 
Bygherre: 
 
 
Rådgivere:  
 
 
Kontaktperson:  
 
 
Leveringsbetingelser: 
 
Malkestalden mv. skal leveres og monteres som et fuldt færdigt og funktionsdygtigt anlæg med dertil høren-
de tilslutninger til tankrum mv. Der skal medtages alle muregennemføringer. Uden for leverancen er VVS- og 
el-entreprisen (220 og 380 V). 
 
Anlægget skal leveres i uge______20__ 
Anlægget skal monteres i ugerne _________ 20__ 
Anlægget skal afleveres den_________20__ 
Anlægget skal indkøres den_________20__ 
 
Anlægget skal overholde de minimumskrav, der er gældende i ISO 3918-5707-6690 og ”De Nordiske Ret-
ningsliner vedrørende Dimensionering og Montering af Malkeanlæg”. 
Efter indkøring (maks. 3 måneder) skal anlægget gennemgå en totalafprøvning efter det koncept, som Vi-
dencentret for landbrug, kvæg mælkekvalitetsrådgivere arbejder efter. Fejl, mangler og underdimensionering 
skal rettes uden yderligere omkostninger. Leverandør af malkeanlæg bestiller og betaler for den første af-
prøvning. Såfremt det er nødvendigt med yderligere afprøvninger for at opnå et fejlfrit anlæg, betales disse 
også af leverandøren. 
 
Anlægget leveres med en dansk brugsvejledning og en personlig instruktion til staldpersonalet efter behov 
ved 1 til 5 separate malkninger af ejendommens besætning. Malkerutiner indarbejdes under instruktion fra 

Bilag 3. Kravspecifikationer til malkestald
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Videncentret for landbrug, kvæg mælkekvalitetsrådgivere indenfor 14 dage efter indmalkning. Tidspunkter 
aftales endeligt med bygherre. 
 
Anlæggene skal overholde de på det udleverede tegningsmateriale angivne mål og konstruktioner. Bemærk 
at anlægget skal tilpasses detailmål blandt andet omkring stålspær. Såfremt der indgås aftale om leveran-
cen, skal leverandør af malketeknik mv. inden for 14 dage efter aftales indgåelse udarbejde støbe- og ud-
sparingstegninger for andre leverandører.  
 
Aftalegrundlag er nærværende beskrivelse, udleveret tegningsmateriale (tegningsnummer) og AB-92 med 
tilhørende rettelser og tilføjelser. 
 
Garantiperiode_____________________________________ 
Betalingsbetingelser_________________________________ 
 
Tilbuddet vedlægges en kortfattet anlægsspecifikation og anlægsbeskrivelse på dansk. 
 
Entreprisen omfatter alle materialer og arbejder vedrørende 
 
 Malkeanlæg 
 Framalkningsanlæg 
 Inventar i malkestald 
 Regulerbart malkegravgulv 
 Rengøring af malkestald 
 Kraftfoderanlæg 
 Separationsanlæg 
 Drivbom 
 Vaske, desinfektion og spray 
 Køleanlæg 
 Tank/tanke til opbevaring af mælk 
 Vaskeautomat 
 Øvrigt inventar 
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Emne  Delemne Bemærkninger 

Delområde A – Opsamlingsplads 

 Drivbom:  Type (drivbom, el-kodriver (inkl. 
el-klokke), rund, firkantet, etc.) 

      

   Montering (på opsamlingsplads, 
mellem sengebåse (inkl. kæ-
der), ophængt i wire i loft, eller 
skinner monteret på nedstøbte 
søjler) 

      

   Styring (manuel, automatik)       
   Materiale (varmegalvaniseret, 

rustfri, malet, etc.) 
      

   Ekstraudstyr (gødningsskraber, 
spulesystem, etc.) 

      

          
 Inventar:  Skillebøjler/ledebøjler ved ind-

gang til malkestald 
      

   Øvrigt inventar til opsamlings-
plads (inventar i sider, stolper, 
mandehuller, låger, etc.) 

      

   Materiale (varmegalvaniseret, 
rustfri, malet, etc.) 

      

Delområde B – Teknikrum 

 Vakuumpumper  Type (olie, vand, etc.)       
   Størrelse       
   Placering (Udv./Teknikrum)       
   Antal       
   Støjdæmpning       
   Luftindtag       
   Ventilation        
   Krav til rørføring       
   Inddækning       
     

 Kompressor  Type       
   Størrelse       
   Placering       
   (Udv./Teknikrum)       
   Antal       
   Støjdæmpning       
   Luftindtag       
   Ventilation       
   Krav til rørføring (temperatur)       
   Inddækning       
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Emne  Delemne Bemærkninger 

   Støvfilter (ja/nej) (type) 
(Vand! Olie!) 

      

 
 
 

Emne  Delemne Bemærkninger 

 Rengørings- og desin-
fektionsmidler 

 Type (vaskemiddel, desinfekti-
on, spray) 

      

   Placering       
   Mængde (antal beholdere, stør-

relse på beholdere, etc.) 
      

   Niveaumåler m/advarsel ved 
tørløb 

      

   Dosering/pumpesystem (selv-
ansugende, pumpesystem, 
etc.) 

      

   Rørføring/Tilslutning       
   Børnesikret       
          

 Køleanlæg  Type af køleanlæg (direkte 
køling, forkøling, batch-køling, 
pladekøler, rørkøler etc.) 

      

   Forkøling - Kølemiddel  
   Brugsvand 
   Isvand 
  
   Sjapisanlæg 

      

   Kølemiddel  
  Brugsvand 
  
   Islager 
   Iskuglelager 
  Sjapisanlæg  
   Gas (freon, pro 
   pan, etc.) 

      

   Placering       
   Størrelse (fysisk størrelse)       
   Tilslutning (mælketank, malke-

stald, anden entreprise?) 
      

   Rørføring       
   Alarm på køleanlægget       
   Energiforbrug       
     

 Varmegenvindings-
anlæg 

 Type       

   Placering       
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Emne  Delemne Bemærkninger 

   Størrelse (fysisk størrelse)       
   Tilslutning (mælketank, malke-

stald, anden entreprise?) 
      

   Rørføring       
   Alarm       
   Varme skal bruges til  

   Varmt vand 
   Rumopvarme 
   Varme i grav 

      

 
 
 

Emne  Delemne Bemærkninger 

Delområde C – Malkestald 

 Materialer  Rustfrit, varmegalvaniseret, etc.       
          

 Typer  Sildeben 
   30-grader 
   50-grader 
   60-grader 

      

   Parallel       
   Tandem       
   Karrusel       
     Indvendig 

   Sildeben 
   
    Parallel 
   
    Tandem 

      

     Udvendig 
   Sildeben 
   Parallel 

      

          
 Antal malkepladser         

          
 Udvidelses-mulighed         

          
 Indgang for køerne  Indgangslåger:  

   Automatisk styret 
   Trykknap styret 
   Manuel styret 

      

   Type 
   Side-monteret 
   Texas-låge 

      

   Indgangsparti 
   Størrelse (længde,  
    bredde) 
  Udformning (ingen  
    skarpe kanter, bol- 
    te,gardin,port,etc.) 
   Udgangshul 
    Med/uden  
   låge 
    Mandehul 

      

   Identifikation 
   Ringantenne i gulv 
   Gennemgangsan- 
  tenne 
   Identifikation på  
 malkeplads 

ISO-læser, både HDX- og FDX-
mærker 
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Emne  Delemne Bemærkninger 

 Brystbom  Type 
  Lige 
  Zig-zag 

      

   Start/slut       
   Fast  monteret       
   Justerbar       
   Trykluftstyret       
   Fast-exit 

  Rotor 
  Guillotine 
  Vippebom  

      

          
 Foder i malkestald  Ja/nej       

   Antal fodermidler       
   Dosering (snoretræk, knap eller 

fuldautomatisk (trans-ponder)) 
      

   Placering       
   Type (plast, galvaniseret, rust-

fri) 
      

   Krybbe (enkelt krybbe, gen-
nemgående) 

      

   Fiksering af dyr eller ej       
   Afskærmning af krybber ved 

indgang 
      

   Rengøring af krybber       
   Ind-transport       
   Silo       
     

 Separation  Type 
  Låge 
  Separationsenhed 
    (antal låger – an 
    tal bokse som der 
    sorteres til) 

      

   Styring ISO-læser, både HDX- og FDX-
mærker 

     Automatisk 
   Identifikation 
   Type(tran- 
          sponder) 
   Ringantenne i 
   gulv 
   Gennem 
   gangsantenne 
   Afskærmning  
   af antenner 

      

   Envejs-låge efter separation       
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Emne  Delemne Bemærkninger 

 Bagbøjle  Type 
  Lige 
  Zig-zag 
  Gødningsplade 
  Gødningsrende 

      

          
 Inventar-type  Frithængende       

   Med stolper       
   Andet       
     

 Gravkant  Materialevalg (rustfrit, varme-
galvaniseret, plastkappe, etc) 

      

   Montering (påboltet, ind-støbt)       
   Gravlængde  

  Gravkant forlæn- 
   get ved indgang 
  Gravkant forlæn- 
  get ved udgang 
  Afslutning på  
    gravkant 

      

     
 Person adgangsfor-

hold til malkegrav 
 Indgang 

  Trappe 
  Rampe 
  Tunnel 
  Bro 

      

   Materialer       
   Trin-størrelse       
   Højde       
   Gelænder       
   Låger/mandehul       
     

 Gulve i grav og   Størrelse       
 skibsstævn  Fast 

   Materiale 
   Konstruktion 

      

   Regulerbar 
  Materiale 
  Konstruktion 
  Justering/regule- 
  ring 
   El 
   Luft 
   Hydraulik 
  Højdekrav til  
   justering 
  Placering i top 
 

      

   Forbindelse til rampe og trap-
per 
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Emne  Delemne Bemærkninger 

 Rørmontering  Placering       
   Forbindelse til mælkerum       
    

 
 

 Mælkeudskiller  Placering       
   Dræning       
   Beskyttelse       
     

 Malkesæt  Type 
  Let/tung 
  Ekstraudstyr 

      

   Styreboks 
  Placering 
  Funktion 

      

   Indikator for mælkeflow       
   Pulserings-styring       
   Start/stop       
   Vaskekopper 

  Placering i drift 
  Placering ved vask 

      

   Slangestyr       
   Servicearm (bærer malke-sæt)       
   Aftager       
   Mælkemåling       
   Konduktivitetsmåling       
   Aktivitets-måling       
     

 Managementsystem  Komplet programpakke       
   Pc´er        
   Printer       
   Andet       
     

 Separat mælk  Spandmalkning 
  Størrelse 
  Materiale 
  Ekstraudstyr 
  Mulighed for   
   udpumpning 

      

   Rørmalkning       

   Vask af separat malkeanlæg 
  Vask af spand +  
                malkesæt + even- 

                tuel pumper 

             Vask af rørmalk-  

                 ningsanlæg 
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Emne  Delemne Bemærkninger 

 Udvendig rengøring af 
malkestald 

 Spulesystem 
  Slanger 
  Pistol 

      

   Bruser       
   Højtryks-anlæg (varm/kold)       
   Skum-anlæg       
   Automatik       
   Rengøring af malkepladser 

  Holdmalkning 
  Karrusel 

      

     
 Pattespray  Type       

   Placering       
   Spraymiddel       
 
 

    

 Service-skinne  Type       
   Placering       
     

 Øvrige hjælpemidler  Bord/baljer/rulleborde       
     

 Vaskemaskine  Type       
   Placering       
     

 Kraftfoderanlæg i 
kostald 

             

     
 
 

 
 

Emne  Delemne Bemærkninger 

Delområde D – Klima og lys 

 Klima  Varme under gulv 
  Luft indblæsning 
  Slanger i hæve 
  bart gulv 
  Slanger støbt i  
  gulv 

      

   Forhæng ved ind og udgang 
  Manuelt/elektrisk 

      

   Frostsikring af anlæg       
   Ventilation 

  Sommer 
  Vinter 

      

     
 Lys  I malkegrav       

   På malkepladser       
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Emne  Delemne Bemærkninger 

Delområde E - Tankrum/Mælkerum 

 Mælketank  Størrelse, liter       
   Med køling       
   Placering 

  Indendørs 
  Udendørs 
                 (sideudløb) 

 

   Bytte med brugt tank       
     

 Buffertank  Buffertank, liter       
   Med køling       
   Placering 

  Indendørs 
  Udendørs 

      

   Bytte med brugt tank       
     

 Andre lagertanke  Tank/beholder/vogn til separa-
tionsmælk 

      

     
 Forkøling  Pladekøler til 

  Brugsvand 
  Isvand 

      

     
 Vaskeautomat til 

mælketank/buffertank 
 
 
 

Almindelig vaskeautomat 
CIP anlæg 
Med/uden varmelegeme 

      

   Behov for varmt og koldt vand       
   Afløb 

  Direkte 
  Ud under   
   rist/afløbsrende  
   under tank 
  Pumpes til gylle 
  Beholder 

      

   Pumper til rengøringsmidler og 
desinfektionsmidler, der place-
res i teknik rum 
(startknap ved dør som tank-
vognschauffør går ind ad) 

      

     
 Dykpumpe i malke-

grav 
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Bilag 4. Kontrakt

 

 
Kontrakt mellem entreprenør og bygherre 

 
   
1.   Parterne 
 
Mellem gdr./bygherre:  
  
  
Og firma:  
 
Der indgås aftale om, at entreprenøren påtager sig at udføre følgende entreprise på 
byggeadressen: 
 
   
2.   Entreprise 
 
Kort beskrivelse af entreprisen/leverancen. 
 
   
3.   Entreprisesum 
 
 
Entreprisesum i alt:   
 
Skriver:   
 
Entreprisesummen er fast til og med aflevering. 
 
   
4.   Aftalegrundlag 
 
Der gælder følgende skriftlige grundlag for arbejdet: 
 
10 Nærværende kontrakt. 
 
20 Udbudsmateriale fra XXXX, bestående af: 
 
30 Forhandlingsreferat af, samt entreprenørens/leverandørens tilbud af. 
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5.  Tidsplan 
 
Byggeriet påbegyndes i uge. 
 
Byggeriet følger vedlagte tidsplan. 
 
   
6.   Dagbøder 
 
Ved forsinkelse af færdiggørelsen i forhold til tidsplanen pålægges entreprenøren 
dagbøder på kr. excl. moms pr. kalenderdag. 
 
   
7.   Sikkerhedsstillelse 
 
Entreprenøren stiller overfor bygherren den i AB92 § 6 omtalte sikkerhed. 
 
   
8.   Betaling 
 
Entreprenøren fremsender á conto begæring én gang pr. måned for leveret og udført 
arbejde. Bygherren betaler jf. AB92 § 22 15 arbejdsdage efter modtagelse af faktura. 
 
 
   
9.   Kontaktpersoner 
 
Kontaktpersoner, som er aftaleberettigede: 
 
For bygherren:  
 
Tlf.  
 
 
For entreprenøren:  
 
Tlf.  
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10.   Aftaler/ændringer 
 
Aftaler om mer- eller mindreydelser skal foretages med kontaktpersonen før arbej-
dets udførelse. Alle aftaler om ændringer i entrepriserne skal altid bekræftes skriftligt 
for at være gældende. 
 
   
11.   Særlige aftaler 
 
 
 
   
12.   Accept 
 
Ovennævnte tilbud accepteres hermed. 
 
 
 
Sted: ______________________ Dato: ____________________  
 
 
Underskrift:_____________________  __________________________  
 Bygherre  Entreprenør 
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Bilag 5. Prisoverslag




