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   Projektets overordnede målsætning

• IT program, hvor N-behov i vinterhvede og vårbyg 
forudsiges ud fra satellitmåling

• Vurdering af miljøeffekt af bedre behovs-fastsættelse



  

     
    

   N-Tool-Precise - status

• Projektet har løbet 20 ud af 36 mdr.

• Statusrapport pr. 1.7.2020 er godkendt

• Ændringsansøgning planlægges:

• Overførsel af midler fra løn til eksterne omkostninger

• Forlængelse af ansøgning med 6 mdr. foreslås så 
afslutningen er 31.6- 2022

• Status på leverancer tages under de enkelte AP



  

     
    

   AP 1. Forsøg

Type Afgrøde 2019 2020 2021
N-behov m. planteklip 
mv.

Vinterhvede 3 3

N-behov Vinterhvede 17 17 20
Valideringsforsøg Vinterhvede 20
N-behov Vårbyg 10 10 10
Storskala maltbyg Maltbyg 2 2 2



Eksempel på forsøgsresultat 2020 – 07-001-003

2373 18-apr 22-maj I alt Udbytte, 
Hkg/ha

Protein,pc
t.

NDRE 
22/5

1 0 0 0 50,0 7,4 0,46
2 50 0 50 61,6 8,1 0,538
3 50 50 100 83,9 8,6 0,576
4 50 100 150 89,5 10,9 0,594
5 50 100 50 200 92,0 11,8 0,593
6 50 150 50 250 95,9 12,5 0,604
7 50 200 50 300 94,2 13,0 0,604
8 50 150 200 91,8 11,7 0,593
9 100 200 300 95,0 12,9 0,601
10 50 100 100 250 92,3 12,7 0,593
11 50 100 50 200 89,8 11,8 0,589
12 50 100 50 200 93,1 11,6 0,588
13 50 100 50 200 91,7 11,5 0,591

Forfrugt vinterraps
Jb 4
N-MIN 19 KG



Ap 2. Store maltbygforsøg – 2 til høst i 2020

60 N

100 N

140 N

Eks. 2020 fs. 07-002-001





Gødskning af maltbyg – proteinindhold, 1 storskalaforsøg 2019



  

     
    

   Location of 74 chosen fields



  

     
    

   All spring barley fields for all farmers

• 74 fields

• Heads and 20 cm stem were sampled

• Samples are threshed and analysed by TI

• Data (yield, fertilizer plan and so on) is collected from farmers



Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt
AP 1. Forsøg og undersøgelser som grundlag for udarbejdelse af N-Tool-Precise
1.1 
1.2
1.3
1.4

Milepæle:
M 1.1 UF 4 UF 4 UF 4
M 1.2 UF 4
M 1.3 UF 4 UF2
M 1.4 UF 4
AP 2. Datagrundlag for udvikling af maltbygmodul
2.1
2.2

Milepæle:
M 2.1 UF 4 UF 4 UF 4
M 2.2 UF 4 UF 4 UF 4
AP 3. Udvikling af funktion til beregning af afgrødens vækststadie

Milepæle:
3.1 UF 2 UF2

20222020 20212019



AP 6+8 Beskrivelse af model til CropManager



  

     
    

   AP 6+8 Beskrivelse af model til CropManager

• To modeller:

• Model til beregning af restbehov i vinterhvede (og vårbyg)

• Model til N-styring i CM mere generelt

• Status

• Model til beregning af restbehov beskrevet – uden 
parametrisering

• Model til N-styring beskrevet



  

     
    

   Beskrivelse af funktion

Vi forventer, at beregningen er bygget på graddage og NDRE
Direkte ud fra forsøgene

For landmanden i CM bliver det præsenteret som kg N optaget
i afgrøden – og som vækststadier. Der er en direkte omregning



Forslag til model



Sortskorrektion



Korrektion for udbytte



Forslag til model



Forslag til model
Beregning af restbehov d. 18. maj: 

NDRE Kg N/ha
Optimalt niveau før korrektioner: 0,607 182
Korrektion for år -0,03 -9
Korrektion for sort, Benchmark 0,02 6
Korrektion for udbytteforventning, 80 hkg/ha -0,045 -14
Optimalt niveau efter korrektioner: 0,552 166

Målt NDRE 0,5 150

Beregnet restbehov, kg N pr. ha 83
Effekt af ekstra mineralisering (Nmineralisering) -8
Effekt af tilført, men ikke virksomt handelsgødning (RGvh) -10
Effekt af tilført, men ikke virksomt husdyrgødning (Rgvhu) -20
Beregnet restbehov før proteinkorrektion: 45
Proteinkorrektion ved værdi af protein på 3,5 kr./pct. protein pr. hkg 30
Beregnet restbehov efter protein og andre korrektioner: 75



Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt
AP 4. Beregning af kvælstoffrigørelse fra jord og allerede tilført gødning

Milepæle:
4.1 UF 2
AP 5. Modelberegninger af kvælstofdynamik, vækst og udbytte

Milepæle:
5.1 UF 2 UF 4
AP 6. Udvikling og beskrivelse af værktøjet N-Tool-Precise

Milepæle:
6.1 UF 2 UF5 UF 2 UF 2 UF 1 UF 4 UF5
AP 7. Miljømæssige konsekvenser af behovsfastsættelse med N-Tool-Precise

Milepæle:
7.1 UF 2 UF 1
AP 8. Implementering af N-Tool-Precise i MarkOnline/CropManager 

Milepæle:
8.1 UF 2 US1 US2

20222020 20212019



Plan for CM
 Ansvarlig Tidsplan 
Fastlæggelse af referencekurve Lek  Første forsøg udarbejdes ud fra resultater fra 

2019 og tidligere år. 
Forslag foreligger 1/8 2020 

Potentielt udbytte – Mette i an-
det projekt 

Mette Vurdering af anvendelighed 1/8 
Forslag foreligger 1/10-2020 

Udbytteprognose i vækstsæson  
Vækststadiemodel  Implementeres i CropManager til 1.april 2019 
Virkning af allerede tilført gød-
ning 

 Notat foreligger 31.12 2019 
Modellen testes i forsøg 2020 
Modellen implementeres 31.12 2020 

Håndtering af mineralisering i 
modellen 

Leif  

Beskrivelse af model i CropMa-
nager  

PlanteIT Modellen skal kunne køre i test i 2021 
1/7-2020 Forslag foreligger 
31/12-2020. Implemtering foretaget 
 

 



Leverancer fra Promilleansøgning 2020

. Resultaterne af dronemålinger vil blive formidlet løbende på LandbrugsInfo i løbet af vækstsæsonene. Re-
sultater af forsøgene vil blive offentliggjort i Oversigt over Landsforsøgene 2020. 

I 2020 skal modellen færdiggøres, så den kan programmeres i CropManager (programmeringen er ikke inde-
holdt i promilleprojektet), og modellen skal valideres på aktuelle data fra 2020, som skaffes fra kvælstofforsø-
gene (se AP 1). På LandbrugsInfo bringes en artikel om modellen.  



Leverancer

3-5 artikel 1 publiceret
Sammenhæng mellem optag og NDRE
Sortsforskelle i NDRE
NDRE og kvælstofbehov

Mette Langgaard
Mikkel 
Leif

Oversigt, LI-artikel
Oversigt, LI-artikel
Oversigt, LI artikel

2-3 
notater

Sammenhæng mellem optag og NDRE
Beskrivelse af model for N-behov ber.
Beskrivelse af N-styringsværktøj 

Mette Langgaard
Leif Knudsen
Kr. Fuurdal

1-2 
videoklip

1 publiceret


