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Status for arbejdet i projektområde Byn Sø 2020 

Tilgange og processer anvendt i projektområdet 

Beskriv kort hvordan I har grebet det an i projektområdet. Kommunikation, involvering af lodsejere, mø-

deaktivitet etc. 

Udgangspunktet for projektet er, at Lemvig Kommune har bedt om indspark til en over-
ordnet plan for etablering af solceller inden for kommunegrænsen. Et større område 
syd for Byn sø blev meldt ind som potentielt område. 
Lemvig Kommune kom dog med den udmelding, at man kun så et potentiale i en sol-
cellepark, hvis der blev etableret en decideret ”Klimapark”. Det skal forstås på den må-
de, at man skulle tilgodese flere forskellige interesser i området ud over opstilling af 
solceller: Skovrejsning, øget bosætning og forbedring af natur- og miljøforhold. 

Vi tog i første omgang kontakt til solcelleudviklerne, som dog ikke var positivt indstillet 
overfor et samarbejde, idet de var bange for, at vi ville sinke processen.  
Lemvig Kommune så dog et potentiale i, at vi deltog i projektet for at afklare mulighe-
derne for at lave multifunktionel jordfordeling. Vi blev derfor involveret, og tanken var at 
jordfordeling kunne være en mulighed i kanten af klimaparken. Der blev afholdt et mø-
de umiddelbart før sommerferien og igen i september. Ved mødet først i juli blev det 
klart, at det var en klar forudsætning, at der blev arbejdet aktivt med udvikling af natur-
projekter, for at opsætning af solceller kunne komme på tale. 
Vi blev derfor inviteret til møde med solcelleudviklerne, sammen talte vi om forskellige 
muligheder for natur- og miljøprojekter. Ved mødet i september blev aftalen med sol-
celleudviklerne og Lemvig Kommune, at vores projekter kørte sideløbende og ikke var 
afhængige af hinanden, så udfordringer i det ene projekt ikke ville sinke det andet. Der-
for blev jordfordeling ikke en forudsætning for udvikling af selve solcelleparken. 

For at få afklaret, hvad der var af potentiale for forskellige projekter blev der holdt et 
møde med de relevante medarbejdere i Lemvig Kommune og Naturstyrelsen sidst i 
september. Der kiggede vi på området omkring Byn Sø, som ligger i et Natura 2000 
område. Byn Sø har tidligere været en lobeliesø, men har nu mistet sin status pga. for 
stor næringsstoftilførsel og okkerforurening.  
Projektet går derfor ud på at fordele landbrugsjorden i området, så et evt. lavbundspro-
jekt kan realiseres. Lemvig Kommune har allerede lavet en forundersøgelse i 2016, 
hvor tiltag til forbedring af søens tilstand er foreslået. I den forbindelse blev lodsejerne i 
projektområdet kontaktet, og der var en positiv tilbagemelding dengang.  

Næste skridt ville naturligt være at invitere de relevante lodsejere til et fælles møde for 
sammen at se på potentialet for et MUFJO-projekt. Restriktionerne med forsamlings-
forbuddet har imidlertid betydet, at vi ikke kan holde fælles møder.  Vi har derfor fundet 
de vigtigste lodsejere for at holde møde med dem.  
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Konkret har vi holdt møde med tre nøglelodsejere; to brødre og én mere, samt projekt-
udviklerne i solcelleprojektet, samt talt telefonisk med en fjerde stor lodsejer. 
Af vedlagte bilag: ”Kort over kontaktede lodsejere” ses det, at vi har dækket en betyde-
lig del af arealet af i vores kontakt. 
Konklusionen på vores møder/kontakter er, at lodsejerne i dag reelt ejer den jord som 
ligger nærmest bygningerne på deres ejendomme. Interessen for at indgå i en jordfor-
deling skulle alene være den, at kunne afstå jord, der udtages af dyrkning til en fornuf-
tig pris, så man undgår de udfordringer, der i dag er ved dyrkning og undgå fremtidig 
bøvl ved at indgå i diverse projekter på arealet. Det er vanskeligt både for os og lods-
ejerne selv at pege på, hvor evt. erstatningsjord skal findes i nærheden af bygningerne 
på ejendommen. Det gør en evt. jordfordeling vanskelig at forestille sig. 
Der resterende lodsejere er alle mindre jordbesiddere, der primært har jorden som na-
tur-, fritids-, og skovejendom. Det er vores vurdering, at jordfordeling ikke er meget re-
levant for de lodsejere, kun hvis de evt. kan erhverve jord. 
Et lokalt lodsejermøde kan evt. komme på tale, det er dog vores opfattelse at et fælles 
lodsejermøde nok i større grad bør/vil komme til at handle om, hvad en naturgenopret-

ning af Byn sø konkret vil betyde for dem, end det vil komme til at handle om potentia-
let i en jordfordeling. 
Ud over udfordringer med et forsamlingsforbud på maks. 10 personer, som gælder på 
nuværende tidspunkt og noget tid frem, så er det i området stor aktivitet af bævere. 
Den store gnaver giver både mulighed for vild natur i det område, hvor de er aktive og 
udfordringer for afvandingen i området. 
På den måde er bæveren en udfordring for tilliden mellem lodsejere og myndigheder. 
Lodsejerne har ikke bedt om at få bæverne til området, og der er ikke en oplevelse af 
at myndighederne magter, at begrænse generne fra bævernes aktivitet i tilstrækkelig 
omfang. Et lodsejermøde uden en klar plan for, hvordan en genopretning af Byn sø 
konkret skal ske, risikere derfor at løbe af sporet og dermed skade dialogen mere end 
at gavne den.  
 
Senest er der taget kontakt til Danmarks Naturfredningsforeningen og aftalt et møde, 
så vi kan høre, hvilke ønsker de har for området, og om de kan komme med idéer til 
partnere, der evt. vil skyde penge i et projekt, så værditabet kan dækkes. Samtidig vil 
vi forsøge at afklare om der er andre steder, hvor vi i fællesskab kan se et potentiale 
for at gennemføre en multifunktionel jordfordeling. 

 

 

Erfaringer gjort i 2020 

 

Beskriv hvad der er gået godt og hvad der måske ikke virkede helt efter hensigten. 

 

Der har været en god dialog mellem landboforening, lodsejere, solcelleprojektmagere, 
Naturstyrelsen og kommunen. Vi har fundet fælles fodslag, så vi alle kan se en mulig-
hed i området. Vi har kunnet give god sparring til hinanden, så vi sammen kan løfte 

hinandens projekter.  
 
Området har som udgangspunkt virket som et godt sted for projektet, da der i forvejen 
var aktivitet i området, vi kunne hægte os på, og der var natur, som et jordfordelings-
projekt potentielt ville kunne være med til at udvikle og forbedre, Der lå også et interes-
sant nyt potentiale i at samarbejde med udviklere af solcelleprojekter. Til gengæld har 
vi manglet produktionslandmænd med udviklingstanker, som kunne være med til at 
drive en jordfordeling. Så vi har brugt meget tid på at koncentrere os om et område, 
der undervejs har vist sig ikke at være egnet til jordfordeling. Som udgangspunkt er 
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jorden rigtig godt arronderet i området. Så det er svært at pege konkret på større area-
ler, som det giver mening at bytte rundt. 
 
Ideen om MUFJO er god, da den sammentænker natur- og miljøforbedringer med mu-
ligheder for landmanden for at få dækket omkostninger til jordfordeling og potentielt 
forbedret sin drift. Dog kræver det en kæmpe indsats i det indledende arbejde inden 
man overhovedet er klar til at kunne sende en ansøgning; der er rigtigt mange krav, 
der skal opfyldes, og det at finde et projektområde, der kan leve op til alt dette, er en 
stor udfordring.  
 
Det er vores oplevelse at der kommer en meget større dynamik i et jordfordelingspro-
jekt, hvis initiativet kommer fra landmændene/lodsejerne i stedet for fra os som landbo-
forening. 
 
Der ligger et potentiale i at projektudviklere som f.eks. opstillere af solcelleparker mø-
des af et krav fra den lokale kommunalbestyrelse, om ikke kun at levere på klima, men 

også på natur. Det kan være der, man finde den part, som er villig til at tage et værdi-
tab på den jord, som tages ud til natur, fordi der gives mulighed for at få en øget værdi 
af den jord som udpeges som solcellepark. 
 
Hvor ser I de 3 største udfordringer i jeres arbejde under pilotordningen for mul-
tifunktionel jordfordeling. 
 
1. Arealkravet på 100 ha. Byn Sø ligger i et område med Natura 2000 natur og lav-
bundsjorde, og mange af arealerne rundt omkring er derfor drevet ekstensivt. Det er 
derfor svært at finde jord nok, der kan indgå i en jordfordeling.  
  
2. Der mangler en driftig landmand med fremtiden foran sig i området, der kan samle 
andre landmænd omkring idéen med at fordele jorder. De fleste i området står mere til 
at afvikle end at udvikle.  
 
3. Corona har gjort det vanskeligt at indgå i dialoger med interessenter, da f.eks. lods-
ejermøder med flere lodsejere og borgermøder ofte ikke har kunnet lade sig gøre pga. 
forsamlingsloft. I det hele taget medfører corona, at det er meget uforudsigelige forhold 
at arbejde under, så det er svært at planlægge og gennemføre.   

 

 
Hvordan kan der sikres fremdrift i MUFJO processen i jeres projektområde 
 

Beskriv kort hvad I vil gøre fremefter for at sikre fremdrift i projektområdet 

 
Umiddelbart ser vi ikke jordfordeling som vejen frem til at løse udfordringerne i projekt-
området omkring Byn sø. Det ser i hvert fald ikke ud til at være realistisk at lave en 

større jordfordeling i området. 
Lemvig kommune arbejder intensivt på at få finansiering til et EU-life-projekt i samme 
område med start i 2022. De tilkendegivelser og afklaringer som vi har fået i forbindel-
se med dialogen med lodsejerne, vil vi samle sammen og bringe videre til den proces.  
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Bilag: 

Projektbeskrivelse indsendt til SEGES 

Udsendte dagordner 

Anvendt informationsmateriale til lodsejere (andre kan måske bruge dette senere) 

Anvendt præsentationsmateriale på møder med andre interessenter 

Kortmateriale 

 

 

 

  

 

 

 


