

## Dagsorden



Mødedato **26. maj 2015 Kl. 9:00 – 13:00**

Sted **LMO, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup**

Bilagsnr. **[xx xx-xx]**

Deltagere **Kent Myllerup, Marlene Sparre Ibsen, Christian Koustrup Frandsen, Gunner Sørensen, Lene Juul Pedersen, Søren Søndergaard, Niels Peder Nielsen, Rikke Ingeman Svarrer**  
**Afbud: Kristian Viekilde, Merete L. Andersen**

### Styregruppemøde for PattegriseLIV

|    | Punkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansvarlig                                    | O/D/B                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1) | Den politiske situation omkring pattegrisedødelighed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NP                                           | O                                       |
| 2) | Status på projektet, herunder om tidsplanen følges <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Værktøjer</li> <li>b. Regionale møder</li> <li>c. Afprøvning i besætningerne <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Udvælgelse af besætninger</li> <li>ii. Kick-off</li> <li>iii. Opstartsbesøg</li> <li>iv. USK og obduktionskursus</li> </ul> </li> <li>d. Punkter, hvor tidsplanen ikke følges: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Trumf på rådgivningen</li> <li>ii. Minikonference</li> <li>iii. Professional Pig Practice spil</li> </ul> </li> <li>e. Status på kommunikationsplan</li> <li>f. Status på økonomi og timer <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Eventuel budgettilretning</li> </ul> </li> </ul> | OJE<br>RIS<br><br><br><br><br><br>CKF<br>RIS | O<br><br><br><br><br><br>D<br><br><br>B |
| 3) | Aktiviteter i projektet de kommende måneder <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konkurrence - præmiering</li> <li>b. Opstart af nye besætninger</li> <li>c. E-learning</li> <li>d. Leder i Landbruget</li> <li>e. Minikonference</li> <li>f. Nye værktøjer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RIS                                          | B                                       |
| 4) | Budget 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RIS                                          | D/B                                     |
| 5) | Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                         |

19. maj 2015  
RIS/Markedsføring