

SEGES 13. november, 2015

Peter Raundal
SEGES, Kvæg

STYREGRUPPEMØDE: PROJEKT 2289 SUNDE KØER OG KALVE DØR IKKE - UDVIKLING

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

PROJEKTINDHOLD

- AP 1: Værdifuld udvikling af diagnostikken
- AP 2: Sunde køer dør ikke
 - Rådgivningskoncept
 - Problem-knuser teams
 - Staldindretning
 - Sygeboks
 - Sengebåse og haseslid
- AP 3: Sunde kalve dør ikke
 - Analyse af management og dødelighed
 - Hygiejne og desinfektion
 - Rådgivningspraksis


AP 1: ON FARM OBDUKTION - LEVERANCER

- Beskrivelse af kompetencer og metoder – 75 %
- Instruktionsvideo for on-farm obduktion – dec./jan.
- Rapport over On-farm obduktion (Manual) – 75%
- ”Best practice” for udpegning, udtagning og forsendelse af organmateriale - 75%
- Evaluering af værdien af obduktioner og laboratorieundersøgelse ved afklaring af dødsårsager (rapport) - ultimo 2016
- Møde med DDD primo december om brug af obduktion

AP 2: SUNDE KØER DØR IKKE – RÅDGIVNINGSKONCEPT (I)

- Leverance
 - Koncept for motiverende rådgivningspraksis
 - Afprøvning i op til 50 besætninger
 - Rapport
- Koordinering med:
 - 2289 Rådgivningspraksis for kalvedødelighed
 - 2290 Kalvekursus
 - 2275 Rådgivningspraksis for klovsundhed
 - 2307 Økonomisk optimal produktion af kvier
 - 2298 God ledelse og gode produktionsresultater
 - 2299 Træning i anvendelse af managementprogram

AP 2: SUNDE KØER DØR IKKE – RÅDGIVNINGSKONCEPT (II)



AP 2: SUNDE KØER DØR IKKE – RÅDGIVNINGSKONCEPT (III)

- Work shop 20 okt 2015
 - Interne medarbejder + 2 eksterne
 - Hvad har vi i forvejen
 - Indhold af projektet
 - God drøftelse af
 - Hvordan skal leverancen se ud
 - Hvordan for vi det til at virke
 - Rådgivers kompetencer
 - Motivations- og beslutningsprocessen
- Drøftelse i styregruppen

AP 2: SUNDE KØER DØR IKKE – PROBLEMKNUSER-TEAMS

- Leverance
 - 4 rådgiver teams til ”vanskelige” besætninger – sammensat
 - Hvert team, én besætning efterår 15 + forår 16 + efterår 16
 - Interviewundersøgelse
 - Beskrivelse af procedure for teams-rådgivning - udarbejdes løbende
 - Evalueringsrapport – ultimo 2016
 - Deltager i evalueringsmøde 8/12 2015
 - SEGES: Promoveringsopgave om deres kompetencer

STALDINDRETNING OG DØDELIGHED

- Mål: Udvikling af ny praksis for staldindretning, der kan bidrage til reduktion af dødelighed
 - Cases undersøgelser: Hvorledes indretning og brug af produktionsanlæg (indretning, logistik, holdopdeling, velfærdsafsnit, management osv.) kan bidrage til reduktion af kodødelighed.
 - Omkring 10 besætninger, der har sænket kodødeligheden markant, besøges
- **Status: Påbegyndes i 2016**

SYGEBOKSE

- Mål: Udvikling af ny praksis for indretning og brug af sygeboks, der kan bidrage til reduktion af dødelighed
- Videns- og erfaringsopsamling: Praktiske muligheder for opstaldning og pasning af syge og tilskadekomne dyr
 - Indretning, adgang til malkning (konventionel/AMS), tidsforbrug til pasning, landmænds erfaringer vedr. restitution af syge og tilskadekomne køer og kalve.
- Omkring 10 besætninger, der har erfaringer med at etablere og benytte bokse eller specielle dele af staldanlægget til syge og tilskadekomne dyr, besøges

SYGEBOKSE

- Mål: Udvikling af ny praksis for indretning og brug af sygeboks, der kan bidrage til reduktion af dødelighed
- **Foregå i 2015**
- Er i opstartsfasen, ingen besætninger besøgt endnu
- Fokus på lovkrav pr. 1/7 2016
 - Mindst én sygeplads pr. 100 køer
 - Bl.a. fokus på ældre stalde
- Udfordring: Hvordan findes besætninger med gode løsninger og findes de overhovedet, når fokus er ældre stalde?

SENGBÅSE OG HASESLID

- Mål: Udvikling af ny praksis for brug af sengebåse, herunder underlagets beskaffenhed, der kan bidrage til reduktion af haseslid
- Udarbejdes som en FarmTest
- Foregår i 2016

SUNDE KALVE DØR IKKE - UDVIKLING: 3 AKTIVITETER

- Aktivitet 1: Indsamling og analyse af data relateret til kalvedødelighed – **Spørgeskema næsten færdigt**
 - **Managementprocedurer sammenholdes med kalvedødelighed**
- Aktivitet 2: Ny praksis for håndtering af hygiejne og desinfektion i kælvnings- og kalvebokse
 - **Desinfektionstest gennemført, supplerende test næste uge**
 - **Best practice ved optimale forhold**
 - **Best practice ved ikke optimale forhold**
 - **Video om optimal opblanding af midler**
 - **Video om optimal rengøring og desinfektion**
- Aktivitet 3: Rådgivningspraksis målrettet reduktion af kalvedødelighed
 - **Gennemgået tidligere**

RESSOURCEFORBRUG

Budget 2015	Registreret dd	Periode budget	Korrigeret periode budget
1226	912	1072	942

Tusinde kr	Brugt	Forventet
DLBR kons	201	230
Ekstern kons	178,5	227,2
Analyse	0	44
Materialer	1,7	10,5
Udstyr	0,8	14
Forsendelse	11,6	11,5
Andre	17	32,3
I alt	410,6	569,5