

Milepælsplan for behovsafdækning hos landmænd	Ansvarlig	VHR
	Oprettet	31.01.17
	Side	1 af 1
Projekt: 7679 Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften		



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

## Beskrivelse af milepælsplan for udvikling af første version af prototype på landmandens dashboard


Nærværende oversigt over milepæle beskriver planen for de indledende aktiviteter forud for første afprøvningsforløb af prototype på landmandens dashboard (v1).

Planen indeholder aktiviteter i relation til behovsafdækningen hos landmændene, der skal være med til at definere indholdet og formen på prototype Landmandens Dashboard. Planen indeholder desuden aktiviteter, der inkluderer landmandens rådgivere, med henblik på at sikre reelle værdier og indhold i den enkelte landmands dashboard.

Endelig indeholder milepælsplanen en oversigt over aktiviteter i forbindelse med videreudvikling af digitale handlingsplaner, som skal anvendes som en del af landmandens dashboard.

Primære aktører i milepælsplanen er, foruden landmænd, deres rådgivere og projektgruppen, også virksomheden Invokers, der bidrager med behovsafdækningen hos gruppen af deltagende landmænd.

# Milepæle 2017



J F M A M J J A S O N D

# Vigtige datoer 2017

- **20. marts**: Kick off møde, DLBR aktivitet 1
- **Uge 18**: Feltarbejde, SEGES og Invokers (AP 1)
- **15. maj**: Problem space workshop Invokers aktivitet 1 (AP 1+2+3)
- **22. maj**: Solution space workshop Invokers aktivitet 2 (AP 1+2+3)
- **30. maj**: Præsentation af feltarbejde og research samt udfald fra workshops Invokers aktivitet 3 (AP 1+2+3)  
Frivillig deltagelse af rådgivere.
- **april/maj/juni**: Interview rådgivere og landmænd DLBR aktivitet 3 + 4 (AP 2.A + 1.B)
- **September**: Workshop for DLBR rådgivere Digitale Handlingsplaner + sammenstilling af data DLBR aktivitet 5 (AP 2 + 3)
- **okt/nov/dec**: individuel undervisning ved landmænd af prototype dashboard DLBR aktivitet 8 (AP 3 D.3. + 4.D + 4.E)
- **nov/dec**: udarbejdelse af individuelle handlingsplaner for landmænd i forbindelse med budgetår 2018. DLBR aktivitet 6 (AP 3.D)
- **nov/dec**: demonstration af prototype dashboards for rådgivere DLBR aktivitet 7 (AP 3.D.2 + 4.E)