

## **Statusrapport maj 2011.**

### **Status på case besætninger:**

Case 1: Byggetilladelsen er i hus, og byggeriet skrider planmæssigt fremad.

Der er lejet en stald til indsætning af polte, og løbningerne begynder i slutningen af august.  
Problem med afsætning af smågrise er forhåbentlig løst.

Case 2: Kommunen er i fuld gang med at behandle miljøansøgningen. Foreløbig er der ikke tilstødt de store komplikationer.

### **Aktiviteter i forbindelse med projektet i løbet af 2011.**

- Vi skal have sat navn på kompetence personer, så vi internt ved hvem der kan kobles på de enkelte opgaver i processen. Jf. processkemaet.
- I forbindelse med miljøgodkendelsen, skal vi have gjort vilkårene mere tydelige, så de bliver nemmere at følge op på. F.eks. en side med krav til bygning, en med krav til foder o.s.v.
- Vi skal have lavet en intern logbog, så alle involverede parter kan se hvad der foregår. Skal gerne være på plads 1/7 2011.
- Vores fælles byggeprodukt skal finpudses og evt have et nyt navn??
- Vi laver en møderække for landmænd omkring 2013 problematikken. Her kan vi promovere projektet over for landmænd. Jeg forestiller mig 3 dage som starter med et staldbesøg i en interessant besætning og derefter møde på en nærliggende kro.
- Der skal løbende følges op på igangværende cases. Kan vi finde nogle nye??
- Når konceptet er helt klar, skal det formidles internt via vores interne nyhedsbrev.

Mads Waittløw  
Projektleder