

“Fra ide til færdigt byggeri”

Marlene Sparre Ibsen
Projektleder
Landboforeningen Gefion

Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Projektgruppe

Person	Afdeling
Arne Larsen	Driftsøkonomi
Heidi Ledskov	Miljø
Morten Riis	Miljø
Klaus Jensen	Byggeri
Marlene Sparre Ibsen	Svin

Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri


Aktiviteter i 2010 og 2011

- Skema over den "Ideelle proces"
- Projektleder
- Procesmøder med alle kollegaer i alle afdelinger
- 2 landmandscases
- Formidling
- Layout

Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ideelle Proces

- Processen fra "Ide til første grise ud" er beskrevet i skema, der viser hvad der skal gøres hvornår og af hvem



Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Projektleder

- Der udpeges en projektleder udvalgt af kollegaer og kunde
 - Mulige projektledere i Gefion navngives
- Projektlederen skal opfylde følgende krav:
 - Være tilgængelig og have ressourcer i kalenderen
 - Følge op og rykke når det er nødvendigt
 - God til kommunikation og forventningsafstemning med både kunde og kollegaer
 - Økonomisk forståelse

Projektleder

- Projektlederen har ansvar for følgende:
 - Sikre at alle involverede ved, der er en projektleder
 - Udarbejde tidslinje
 - Opfølgning til kunde og kollegaer
 - Sikre korrekt flow vha. processkema
 - Rapporterer tilbage til kunden hvis økonomien eller tidsplanen skrider

Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Interne Procesmøder

- Involvering af kollegaer
 - Alle medarbejdere fra hver enkelt afdeling har på skift deltaget i procesarbejds møder vedr. værktøjer med projektgruppen.
 - Værktøjskasse og ønskeliste til værktøjer er udarbejdet ud fra kollegaernes ønsker og input

Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Landmandscase 1

- Der er blevet bygget en ny drægtighedsstald samt ombygning i eksisterende anlæg
- Miljø, Driftsøkonomi, Byggeri og Svin er involveret i processen
- Vi har haft en projektleder samt sparring og overlevering af opgaver mellem kollegaer fra de involverede afdelinger
- Vi har været med fra start til slut

Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Landmandscase 2

- Der er afholdt strategimøde med alle involverede parter
- Konklusionen blev at det ikke var muligt at bygge på den nuværende ejendom.
- Der arbejdes med 2 scenarier:
 - renovering af eksisterende anlæg
 - køb af anden ejendom

Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Landmandscases

- Mange små cases er kørt igennem med involvering af 2 afdelinger. Det har fungeret godt.
- Vi mangler flere "full line cases"



Formidling

- Alle kollegaer i de involverede afdelinger er informeret omkring projektet og har deltaget aktivt i procesmøder. Dette for at sikre både kendskab, ejerskab og ikke mest input fra alle

Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Layout

- Driftsøkonomi har arbejdet med nyt Gefion Layout som vil blive benyttet af projektleder og deltagere så kunden modtager projektet i et ensartet og flot Layout.



gefion

Udbytte

- Alle projektdeltagere har fået en bedre forståelse for processen
- Fokus på tværfagligt samarbejde blandt alle kollegaer
- Vi har fået et brugbart værktøj, der sikrer landmanden driftssikkert og fremtidssikret staldbyggeri

Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri