

Rapport for 3. kvartal fra AgriNord

Case 1: Byggeriet af den nye drægtighedsstald skrider planmæssigt frem. De nye polte er kommet ind, og løbningerne forløber som planlagt.

Der er lavet kontrakt på salg af de 30.000 ekstra 7 kg's grise.

Renoveringen af de gamle drægtighedsstalde til nye farestalde er gået i gang. Tidsplanen her er lidt stram, men det ser foreløbig ud til det går.

Case 2: Her er miljøgodkendelsen ved at være færdigbehandlet hos kommunen. Desuden er der søgt om tilskud til miljøteknologi (gyllekøling).

Synlighed: Vi afholder et "Aktuelt nyt" i november. Her bliver et af emnerne "2013 Quickies" om hvordan man for ikke ret mange penge kan ændre en nuværende dr-stald til at overholde kravene om løsgående drægtige søer. Her vil projektet og nogle af resultaterne blive omtalt.

Andet: Vi er ved at lave en tværfaglig tjekliste til miljøgodkendelsen, som skal virke på den måde, at både landmanden og miljøkonsulenten kender konsekvensen, hvis man laver et tiltag i miljøgodkendelsen. Det kunne f.eks. være at et krav om lavt råprotein niveau lægger begrænsninger på brugen af solsikkekrå og raps som protein kilder. Samtidig skulle den gerne give landmanden et let overblik over hvad han reelt har bundet sig til, når han har fået sin miljøgodkendelse.

Når vi er færdige skulle vi gerne være hele vejen rundt om alle faggrene.