

# LRØ – leveranceplaner

2011

Den Europæiske Union ved Den Europæiske  
Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet  
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget  
i finansieringen af projektet.

## Landmandens Bundlinje NU!

Implementering af rådgivning med effekt

---

### LRØ

LRØ's kampagne sætter både fokus på løft af landmandens bundlinje og på at skabe de forandringer på centret, der skal til for at samarbejde.



Se planen her:

[LRØ\\_Kampagneplan](#)

Kampagneleder:



Svinekonsulent

Bjarke Lassesen

Direkte: 76587554

Mobil: 30570864

Mail: [bjl@lro.dk](mailto:bjl@lro.dk)

---

Landmandens Bundlinje NU!

*Drevet af WordPress.*

## Landmandens Bundlinje NU

LRØ Kampagne 2011/2012

---

### Formål:

Kampagnes mål er at:

- 1) forbedre landmandens økonomiske bundlinje (samt fokus på dokumentation herfor)
- 2) Samarbejdsværktøj for LRØ's medarbejdere og

### Udbytte

- 1) Landmænd der får udført et BundlinjeTjek hos LRØ får dokumentation for at økonomien i de accepterede fokusområder realiseres.
- 2) LRØs interne udbytte af projektet, er at de involverede konsulenter oplever et målbart fokus på, at de opstillede handlingsplaner realiseres.

### Fordele

I projektet benyttes grupperådgivning til at fastholde fokus/indsats på de økonomiske forbedringer. Det etablerede LRØ produkt, BundlinjeTjek anvendes som værktøj.

### Effekt

Landmanden oplever at handlingsplanerne realiseres og udmønter sig i kr. Dertil oplever landmanden en proces med tværfaglighed og høj succesrate.

Projekansvarlig, LRØ  
Bjarke Lassesen

*Bjarke Lassesen*

*1/ bilog LRØ Kampagneplan*

Dato	Aktivitet	Ansvarlig	Deadline	
Okt. 2011	LRØ kampagnegruppe mødes	BJL	uge 41	
	Kampagneplan godkendes af ledelsen	BJL	uge 41	
	Møde med involverede rådgivere (14 stk)	BJL	uge 41-43	
	Kontakt til de udvalgte landmænd	BJL	uge 43	
	Info i Internt Nyt om kampagnen og metoden	BJL	uge 44	
	Møde med landmænd Beskrivelse af projektet og BundlinjeTjek Aftaler om udarbejdelse af BundlinjeTjek Én tovholder pr landmand	BJL	uge 45	
Nov. 2011	Beregning af de enkelte BundlinjeTjek Udsendelse af BundlinjeTjek til kommentering Tlf.opfølgning af Tovholder (afstemning af indhold)	Tovholder	uge 45-49	
	Møde alle involverede rådgivere	BJL	uge 46	
	Gruppemøde med landmænd Fælles gennemgang hvor hver enkelt udpeger én eller flere indsatsområder de vil arbejde med.	BJL	uge 47	
Dec. 2011	Tlf.opfølgning fra Tovholder på hver enkelt landmand	Tovholder	uge 49	
Jan. 2012	Møde med landmænd Status på de udvalgte handlingsplaner og mulighed for at inddrage yderligere.	BJL	uge 3	
Feb. 2012	Artikel i LRØ Avisen	BJL	uge 5	
	Telefonopfølgning fra Tovholder på hver enkelt landmand	Tovholder	uge 6	
Apr. 2012	Møde med landmænd Afslutning af forløb Succesrate i kr indsamlet Spørgeskema med landmand/rådgiver indtryk af tværfaglighed	BJL	uge 16	