


VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Løft bundlinjen Projektets evaluering

Indlæg
styregruppemøde
den 23/10 2012

/Merete Jensen



PARTNER I
DLBR

Støttet af
Fødevareministeriet og EU
Landsplanarbejde

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter
og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.



VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Evaluering af projekter har 3 ben...

- Nytteværdien hos landmanden
(erhvervspotentialet)
- Samarbejdet og fælles udvikling i DLBR
- Projektstyring

2 | 8. februar 2013



VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Agro Food Park 15 T +45 8740 5000
Skejby F +45 8740 5010
DK 8200 Århus N W vfl.dk



VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Forslag til særligt fokus i evaluering af Løft bundlinjen

- Hvordan kan næste års projekter nå længere ud med direkte nytteværdi for landmændene?
- Hvordan udnyttes de "eksterne midler" bedst?
- Hvordan organisere vi bedst LD-projekter?

3 | 8. februar 2013



VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Hvad er proaktivt review

- Grundlaget for et proaktivt review er i fællesskab at
 - Lære af erfaringer- konkret og specifikt
 - Reflekterer over projektet
 - Diskutere hvad der kan forbedres (til næste år)
 - Organisatorisk læring
- Proaktive reviews iværksætter effektiviseringer indefra, og medarbejdere på alle niveauer bidrager. Fordi ideerne vokser ud af gjorte erfaringer, implementeres nye processer og arbejdsmetoder hurtigt

4 | 8. februar 2013



VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Agro Food Park 15 T +45 8740 5000
Skejby F +45 8740 5010
DK 8200 Århus N W vfl.dk



Agenda for selv det proaktive review

- Hvad er formålet med dette proaktive review?
- Hvad var vores mål (projektets)
- Hvad er sket i forløbet?
- Hvad skal vi gøre næste gang?
- Hvem bør informeres om vores nye viden?
- Hvilke emner er særlige vigtige for ledelsen?
- Hvad har jeg personligt fået ud af dette proaktive review?

5 | 8. februar 2013



Det vigtige...

- Forberedelse i form af klar aftale mellem sponsor og facilitator
- Deltagere: Delprojektledere og –deltagere
- Aflevering af aktivitets – og handlingsplan til ledelse (kan være delt mellem styregruppe og VFL ledergruppe) på møde i januar.
- Beslutning i ledelse om den metode til den organisatoriske forankring

6 | 8. februar 2013

