

Handlingsplan: Årets Projekt

Nr. 1.4
Plan

Dato: 120925



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Baggrund:

Forløb og arrangementet er beskrevet i Vækstpakke og Løft Bundlinje-projektet:

Vækstpakken:

Ad 4. Kåring af den bedste forretning: Ultimo 2012 gennemføres en konkurrence om årets forretningsprojekt, hvor vi fokuserer på produkter/output fra projekter, som – i tillæg til at skabe værdi for slutkunden - har vist sig som en profittabel forretning for Videncentret eller for DLBR-virksomhederne.

Forretningsudvikling koordinerer og iværksætter konkurrencen og sikrer den nødvendige forankring i de involverede afdelinger via deres deltagelse i udvælgelse og indstilling til direktionen.

Løft Bundlinje projektet:

I ansøgningerne står der under afsnit om indhold:

Promillefond: Nominering og kåring af (indstilling kan ske af såvel landmænd og rådgiver som projekter): Bedste projekt til at skabe effekt hos en landmand – fokus på bedriftspotentialet og Bedste projekt til at skabe effekt hos en gruppe af landmænd – fokus på erhvervspotentialet.

LD: Udvalgelse af bedste produkt til at skabe effekt hos en landmand

		An-svar	deadline	<input checked="" type="checkbox"/>
0.1	Beslutningsoplæg til direktionens møde d. 11. september	MAJ	4. september	✓
0.2	Beslutning i direktion	MAJ	11. september	✓
1.	Indstilling			
1.1	Indkaldelse af Forretninger og projekter. Mail med skabelon for beskrivelse af såvel årets forretning og årets projekt hos rådgivningschefer	MAJ	28. september	
1.2	Orientering hos VFL alle ansatte – mail	MAJ	3. oktober	
1.3	Deadline for indsendelse af beskrivelser fra afdelingerne til FU	MAJ	1. november	
2.	Nominering			
2.1	Møde i uge 45 med nomineringsgruppe aftalt	EVG	1. oktober	
2.2	Møde i uge 46-47 med følgegrupper og brugergruppe aftalt	EVG	15. oktober	
2.3	Møde i nomineringsgruppen afholdt. Udvalgelse af 3. projekter til årets projekt og 3 forretninger/projekter (kan være overlap) til årets forretning på VFL	EVG	9. november	
2.4	Møde i følgegrupper og brugergruppe. Vurdering af de nominerede projekter til årets projekt	EVG	23. november	
2.5	Præsentation af de nominerede projekter og hvad landmanden får ud af det på agromek. Projektlederne på Speakers Corner. Publikumsafstemning.	DOM	27-30. november	
3.	Kåring			
3.1	Fastsættelse og aftaler om dato for afholdelse af kåring af årets projekt og forretning på VFL efter 7. december.	DOM HAV	1. oktober	
3.2	Fastsættelse af dato for møde i VFL-juryen – direktionen – udvælger årets forretning og udspørge "Forretningsskaberne" (direktionsmøde efter 9. november)	DOM HAV	5. oktober	
3.3	Fastsættelse af dato for møde i projekt-jury – Jan Mousing, Torben Jensen, Jens Ejner Christensen – udvælgelse af årets projekt – fortræde af projektlederne (efter 1. december)	EVG HAV	5. oktober	
3.4	Møde i Direktionen – VFL-juryen – der udvælger en forretning til årets forretning. Foretræde af "Forretningsskaberne". (Et ordinært direktionsmøde)	MAJ	7. december	
3.5	Møde i projekt-juryen – der udvælger et projekt til årets projekt	EVG	7. december	
3.6	Arrangement afholdes på VFL. Juryen bedømmelse og beslutning. Pressemeddelelse. Mail til DLBR.	DOM	14. december	
4	Evaluering, anbefalinger og afrapportering			
4.1	Dokumentation af aktivitetens forløb og (forventet) effekt	DOM	20. januar 2013	