
Repromanagement

Projektstart: 1. januar 2012

Projektafslutning: 31. december 2013

Projektets formål

At beskrive, udvikle og teste en udskrift, der tidsmæssigt kobler reproduktionen i den enkelte besætning med specifikke ernærings- og sundhedsmæssige hændelser via multifaktorielle analyser.

Projektets resultater og forventede effekter

Succeskriteriet for projektet var, at der ved udgangen af 2012:

- Var en internt testet version af udskriften tilgængelig i mediodatabasen i Dyreregistrering
- Var udarbejdet en plan for implementering af udskriften i 2013 blandt mælkeproducenter, dyrlæger, avlsrådgivere og kvægkonsulenter.

Konklusion på projektet i 2012

Projektets leverance ved udgangen af 2012 inkluderer:

- En færdig skitse og funktionalitetsbeskrivelse af den endelige udskrift
- En prototype af den del af udskriften, som indeholder den multifaktorielle analyse. Denne del af udskriften kan trækkes på hvilken som helst driftsenhed. Den er trukket på 20 driftsenheder, som lokale rådgivere har indsendt numrene på, samt vurderet af og diskuteret med følgegruppen
- En opsamling på kommentarer fra følgegruppen vedrørende udskriften
- En brugervejledning til udskriften
- En plan for implementering af udskriften i 2013.

Projekt- og følgegruppe konkluderer, at udskriften vil komme til at hjælpe med at udpege indsatsområder i en specifik besætning. Med afsæt i arbejdet med udskriften i 2012 har projektgruppen ingen skrupler med at fortsætte implementeringsprojektet i 2013.

Projektets aktiviteter

1. kvartal:

- Projektplan med tilhørende interessentanalyse og risikoanalyse samt milepælsplan udarbejdet
- Styregruppen dannet
- Timekøbsaftaler med følgegruppen indgået
- Med afsæt i konklusionerne fra 2011 er udarbejdet 1. udkast til udskrift.

2. kvartal:

- De enkelte elementer (tabeller/grafar) i udskriften defineret – herunder udpegning af de variable, der skulle indgå i modellen
- Funktion og layout beskrevet
- Datagrundlag beskrevet.

3.- 4. kvartal:

- Model til multifaktoriel analyse etableret
- Dataophæng afklaret
- Respons og forklarende variable gjort klar på driftsenhedsniveau.

4. kvartal:

- Brugervejledning udarbejdet
- Prototype af besætningsspecifikke udskrifter præsenteret og diskuteret med følgegruppen.

Formidling og videndeling vedr. projektet

Udskriften skal sættes i drift blandt kvægkonsulenter, dyrlæger, avlsrådgivere og mælkeproducenter med henblik på, at de samarbejder på tværs. En vigtig del af implementeringen er, at der fagligt og teknisk følges op på eventuelle fejl, der opstår, når en bredere brugerskare tager udskriften i anvendelse.

I 2012 er der publiceret en række foreløbige resultater, se på
<http://projektfinansiering.vfl.dk/Promilleafgiftsfonden/2012/Sider/default.aspx>

Projektansvarlig

Marie-Louise Ancker, tlf. 8740 5334, mla@vfl.dk
