

Lanceringsplan for Teamside Produktions- og Økonomistyring



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

Lanceringsplan
Produktions- og økonomistyring

Tidspunkt	Task	Ansvarlige	Ca. pris
Uge 31 29/7 - 2/8			
	Tilretning af tekster på website (kopi på wordfil)	Lene	
	M65 folder forfattes og sættes. - de 3 Forsider på temasiden skal gøres klar primo uge	Marketing Lene PrintButikken	Opsætning: 6 T Tekst og produktionsstyring (12 T): kr. 6.600 Tryk printbutik: 1000 stk. = kr. 2.000?!
Uge 32 5/8 - 9/8			
	Tilretning af temaside (Wordfiler leveres til Karen) + Brugertest	Alle	
	Tekst til intern lancering (ca lig forlder)	Lene	
	Mail til eksterne afprøvere vedr. test den 14/8. Formål med afprøvning skal vi ha' aftalt	Lene	
	Folder leveres (og præsenteres på redaktions-mødet)	Marketing	
Fredag 9/8	Redaktionsmøde - gennemgang af siden + planer	Alle	
Uge 33 12/8 - 16/8			
	Tilretning temaside - Mark	Erik	
Tirsdag / onsdag	siden offentliggøres og afprøves (Jes+Merete+Jacob ikke til stede)	Niels, Erik /Karen M	
Onsdag 14/8 (evt 13/8)	Ekstern afprøvning - Statements fra denne dag tages med på temasiden.	Lene	
Torsdag 15/8	INTERN LANCERING		
	1. Intranettet - KL 10.00 . Er levetet til Marie (evt. afmelding til Anette Hørning!)	Lene+JBW/ Marie Louise Tottrup 5549 (direkte) E mlt@vfl.dk	
	2. Intro til opslag fra forsiden = M65 folder (afløses senere af video)	Lene +	
Fredag	Forhal - på skærm - folder på skranken	Mille	
Løbende	INFO møder (inkl. udlevering af folder)		
	se fanen INTRO oversigt		
Uge 38			
onsdag 18-09-2013	Redaktionsmøde - ekstern intro plan + gennemgang af siden		
Uge 39 23/9 - 27/9			
	EKSTERN LANCERING		
	1. Ø + V Nyhedsbrev	JBW / Louise + Pernille P	
	2. Landbrugsinfo artikel der udsendes med lanceringen	JBW	
	3. Ø90 Nyt	JBW	
Uge 40 30/9 - 4/10			
	4. Informationsskærm i forhal	JBW (forslag færdigt)	
Tors-fredag 3.-4/10	Økonomi konferencen		
	Folder uddeles	?? Hvem deltager??	
	5. Arrangerer med "konference ledelsen"	Merete styrer "boden" deltagere: JBW + ??	
	Videoclip (hvis videoproduktion bliver del af Vi & Di) - Videoen skal bruges som intro på selve temasiden - bør derfor produceres før uge 39	Lene Produktion Vært Marketing	I forbindelse med Vi & Di?? Kr. 6.000 ? Grafik: 4 T
December			
	OPFØLGNING		
	1. Tilbagemeldinger inddrages i evt. opdatering af website	?	
	2. Ø + V Nyhedsbrev	?	
	3. Artikel i Landbrugsavisen	?	
	4. Opfølgning salgsteam	?	
	5. Andet??	?	

Tidspunkt	For hvem	ansvarlig
Interne INFO møder (inkl. udlevering af folder)		
15-aug	► Lancering intranet	JBW
26-aug	► ØkonomiIT udviklergruppen (26/8)	JBW
30-aug	► KPØ gruppen (30/8)	JBW
	► Salgsteam informeres	MRJ
	► INFO team informeres (ultimo august)	JBW
26-sep	► Tværfagligt samarbejde (Helen)	JBW
	► INFO - kvæg ?	Jacob
Løbende laves intern lancering		
Ekstern lancering - løbende laves lancering		
13-aug	► Workshop for landbrugsskoler (økonomilærere) 13/8	JBW
13-aug	► Workshop for landbrugsskoler (økonomilærere) 13/8	JBW
uge 33	► Lancering i forhallen	
27-aug	► DMS SPOC gruppen (27/8)	NIB
01-okt	► erfa-dag budget og budgetopfølgning	JBW
	► Erfagruppe	Erik
	► Produktionsøkonomi	Erik
10-okt	► Temagruppen Produktionsøkonomi Svin	Brian Hansen
dec	► Jacob - artikel om eksempler og markedsføringsmateriale	fagkonsulenter/ økonomikonsulenter
dec	► Jes - implementering af best practice	fagkonsulenter/ økonomikonsulenter

Lanceringsplan
Produktions- og økonomistyring

Tidspunkt	Task	Ansvarlige	Ca. pris
Uge 31 29/7 - 2/8			
	Tilretning af tekster på website (kopi på wordfil)	Lene	
	M65 folder forfattes og sættes	Marketing Lene? Zeuner Trykkeri	Opsætning: 6 T Tekst og produktionsstyring (12 T): kr. 6.600 Tryk: 1000 stk. = kr. 3.255 Tryk: 3000 stk. = kr. 4.109 Tryk: 5000 stk. = kr. 4.980
Uge 32 5/8 - 9/8			
	Brugertest	Alle	
	Tekst til intern lancering	Lene	
	Folder leveres	Marketing	
Fredag 9/8	Redaktionsmøde	Alle	
Uge 33 12/8 - 16/8			
Torsdag 15/8	INTERN LANCERING		
	1. Informationsskærm i forhal	?	
	2. Intranettet	?	
	3. Salgsteam informeres (møde inkl. udlevering af folder)	?	
	4. Andet??	?	
Uge 39 23/9 - 27/9			
	EKSTERN LANCERING		
	1. Ø + V Nyhedsbrev	?	
	2. Ø90 Nyt	?	
	3. Artikel til Landbrugsavisen	?	
	4. Bannerreklame	Marketing ? Landbrugsavisen	Opsætning: 4 T Tekst og produktionsstyring: 2 T Annoncering: kr. 6.500
Uge 40 30/9 - 4/10			
Tors-fredag 3.-4/10	Økonomi konferencen		
	Folder uddeles		
	Videoclip (hvis videoproduktion bliver del af Vi & Di)	Lene Produktion Vært Marketing	I forbindelse med Vi & Di?? Kr. 6.000 ? Grafik: 4 T
December			
	OPFØLGNING		
	1. Tilbage meldinger inddrages i evt. opdatering af website	?	
	2. Ø + V Nyhedsbrev	?	
	3. Artikel i Landbrugsavisen	?	
	4. Opfølgning salgsteam	?	

Lanceringsplan
Produktions- og økonomistyring

	5. Andet??	?	
--	------------	---	--