



Ny FarmTest om erfaring med byggeri

Erfaringer fra ti staldbyggerier videregives i en ny FarmTest, så "nybyggere" undgår at gentage andres fejl.

Det er ikke mange stalde, der bygges for tiden. Men for de kvægbrugere, der går i gang, er det vigtigt, at få så smidigt og økonomisk et byggeri som muligt. Til det formål er den nye FarmTest "Erfaringer med byggeprocessen" god inspiration. FarmTesten samler op på den viden og erfaring, som er genereret og indsamlet under det seneste byggeboom, hvor der blev opført ca. 2.400 kvægstalde i Danmark.

Testen analyserer byggeprocessens faser for 10 kvægstaldbyggerier, som alle blev afsluttet i 2008-2010: Planlægning, byggeri og indkøring, samt årsagerne til eventuelle fejl.

"Formålet med at lave denne FarmTest er at undgå, at gentage andres fejl, når man bygger nyt," forklarer konsulent Inger Dalgaard, VFL, Kvæg, som har stået for at gennemføre testen.

I Farmtesten kan man bl.a. læse følgende erfaringer fra de ti gårde:

Der gik typisk mellem seks måneder og to år fra skitsering af den nye stald til det første spadestik blev taget. Ved at sende byggeprojektet ud i licitation øgedes sandsynligheden for at få det opført til den rette pris. Der var op til 32 % forskel på højeste bud og den endelige byggepris. Dialog med kommunen gav ofte en fornuftig løsning for landmanden, da hans løsningsforslag i reglen blev positivt modtaget.

[Læs hele FarmTesten](#)



Når byggeprojektet sendes ud i licitation, øges sandsynligheden for at få det opført til den rette pris. Der var op til 32 % forskel på højeste bud og den endelige byggepris blandt bedrifterne i FarmTesten.

Mælkeafgiftsfonden

Promilleafgiftsfonden for landbrug