

## Dagsorden

Mødedato	<b>23. januar 2018 kl. 9.00 – 12.00</b>
Sted	<b>Mødelokale 5</b>
Deltagere	<b>Anja Overgaard Revsbeck, Peter Raundal, Finn Strudsholm, Lars Arne Hjort Nielsen, Søs Ancker</b>
Afbud fra	<b>Michael Farre</b>

### Projekt Vejen til 6. laktation – større værdi via holdbare køer

Målet med mødet er, at få et fælles overblik over hvordan arbejdsplanerne er kommet fra start i 2018, samt opmærksomhed på enkelte administrative ting.

#### Punkter på dagsorden

- For hver arbejdsplan giver arbejdsplanlederen en kort status på hvordan man er kommet i gang / har planlagt at komme i gang her i 2018 og om der umiddelbart er nogen barrierer for fremdriften (der afsættes maks. 15 min. pr. arbejdsplan).
  - AP1 Peter
  - AP2 Michael (Søs giver status)
  - AP3 Søs
  - AP4 Finn
  - AP5 Lars
- Fakturaer – behov for løbende opfølgning (Anja)
- Aktiviteter i milepælsplaner og i mini-loggen (Søs / Anja) – *se bilag 1 på side 2*
- Eventuelt

17. januar 2018  
SANC/HusdyrInnovation

### Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



**Miljø- og Fødevarerministeriet**  
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond  
for Udvikling af Landdistrikterne

**LDP 2020**



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

**Bilag 1: Vedr. aktiviteter i milepælsplaner og i mini-loggen – et eksempel fra AP1**

		2017												2018											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>Tidsplan</b>																									
<b>Delaktivitet</b>																									
Design og etablering af velfærdsafdeling	Opsamling af viden fra litteraturstudie og interviews af landmænd, der har etableret en velfungerende velfærdsafdeling og eventuelt isolationsafsnit																								
	Workshop I i kvægbesætning																								
	Opsamling af viden fra workshop med deltagelse af ressourcepersoner indenfor sygdomsbekæmpelse i besætninger samt indenfor indretning og design af kvægstalde																								
Leverance og/eller milepæl	Retningslinjer for design og etablering af velfærdsafdeling beskrevet og afrapporteret																								
<b>Delaktivitet</b>																									
Korrekt anvendelse af velfærdsafdeling	Opsamling af viden fra litteraturstudie og interviews af landmænd og rådgivere, om effekten af at opstalde syge køer i velfærdsafdeling																								
	Opsamling af viden fra litteraturstudie og ressourcepersoner om smittedynamik mellem syge og raske dyr samt effekt af smittespredning på produktionen af mælk og kød																								
	Udvikling af liste over almindeligt forekommende sygdomme i danske kvægbesætninger, hvor isolation af syge dyr kan begrænse smittespredning indenfor besætningen																								
Leverance og/eller milepæl	Retningslinjer for korrekt anvendelse af velfærdsafdeling beskrevet og afrapporteret																								
<b>Delaktivitet</b>																									
Design, etablering og anvendelse af velfærdsafdeling i praksis	Identifikation af potentielle barrierer for etablering af velfærdsafdeling og muligheder for at overvinde disse barrierer																								
	Opsamling af viden om barrierer for at få succes med forandringsprocesser på bedriften																								
	Workshop II i kvægbesætning, opsamling af viden/diskussion af muligheder og barrierer for etablering af velfærdsafdeling																								
	Bedriftsbesøg, hvor indretning og anvendelse af velfærdsafdeling søges gennemført																								
	Beskrivelse af bedriftseksempler																								
Leverance og/eller milepæl	Anbefalinger til design, etablering og anvendelse af velfærdsafdeling i praksis beskrevet og afrapporteret																								

**Eksempel på overensstemmelsen mellem milepælsplan og leverancer på fondssitet**

Under 2-Leverancer ses nedenstående mappe-struktur. I de respektive arbejdsmapper lægges de dokumenter, der opsummerer / beskriver resultater, der hører til de opgaver, som er knyttet til de enkelte del-aktiviteter i milepælsplanerne.

Det vil sige, at der **F.EKS.** skal oprettes et projektnotat, med titlen 'Identifikation af potentielle barrierer for etablering af velfærdsafdeling og muligheder for at overvinde disse barrierer'. I notatet kan kort beskrives hvilke opgaver der er løst for at identificere barriererne og hvad disse barrierer er – **HVIS** der er lavet en Kvæginfo eller andet, som slutresultat for denne opgave, er det den der kan lægges ind under AP\_1\_PRA med link hertil fra miniloggen. Pointen er at der skal være et dokument, som bærer de titler / beskrivelser, der indgår i milepælsplanerne.

Navn

- 📁 AP\_1\_PRA
- 📁 AP\_2\_MIFA
- 📁 AP\_3\_SANC
- 📁 AP\_4\_FNS
- 📁 AP\_5\_LAN
- 📄 Minilog

**HUSK** at lægge Jeres milepælsplaner over i Jeres mappe for arbejds pakken, så I kan bruge den aktivitet og opdatere den undervejs i 2018 (nogle har gjort det).