

Gantt kort – Helhedsorienteret risikostyring

METODE														
Nr.	Aktivitet	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Ansvarlig
1.	Optimal arbejdsgang og proces ved kortlægning og overblik vedr. risikostyring. Udarbejdelse af metode med udgangspunkt i risikohjulet som procesværktøj samt valg af systematik. Metoden afprøves hos landmænd sammen med de syv centre.													TUL
2.	Risikostyring som en del af anden rådgivning, primært i forbindelse med årsrapport og budget. I forbindelse med aflevering af årsrapport gennemføres sammen med de syv lokale centre kortlægning af risikofaktorer. Tilsvarende for budget til efteråret.													TUL
3.	Risikostyring som led i samarbejdet med bank og realkredit - øge landmandens kreditværdighed. Kontakt til fire pengeinstitutter med henblik på afprøvning og vurdering af konceptet. Interview med de fire banker.													TUL KRB
4.	Syv cases, der beskriver metoder til kortlægning, vurdering og håndtering af risikofaktorer inden for kvæg, svin og planteavl. Gennemførelse af rådgivningsbesøg sammen med de syv lokale centre hos landmænd med forskellige produktionsgrene, hvor der gennemføres et komplet forkøb med fokus på metoder og værktøjer.													TUL
5.	Metode til anvendelse af risikostyring i forbindelse med strategiske, taktiske og operationelle beslutninger samt dynamisk strategi. Udarbejdelse af metode og værktøj, som inddrager beslutningsrelevante risikofaktorer samt afprøvning heraf. Koordinering med Dynamisk strategi og budget.													KRB
6.	Metode til vurdering af landmandens risikoprofil og faktiske eksponering og grafisk præsentation samt kobling til risikohjul. Udvikling af spørgeskema og grafisk præsentation af landmandens risikoeksponering og - profil.													TUL KRB

VÆRKTØJER														
Nr.	Aktivitet	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Ansvarlig
1.	Forsat kortlægning af risikofaktorer på bedriften efter systematik samt revurdering af nuværende systematik - Top-10 for produktionsmæssige risici. Udarbejdelse af nye emner/spørgsmål til spørgerammen samt prioritering af risici på tre driftsformer.													JKG BHW TLJ
2.	Alternativ systematik. Udarbejdelse og afprøvning af nye systematikker til supplement af nuværende opdeling i fem temaer.													KRB
3.	Metode, hvor en VaR-model af gældsporteføljen indgår. Udvikling og afprøvning af regneark.													JKG BHW TLJ
4.	Inddragelse af risikofaktorer i omverdenen. Specifik fokus på udefra kommende risikofaktorer - samarbejde med Dynamisk strategi.													JKG BHW TLJ
5.	Værktøj og metode til analyse og håndtering af produktionsmæssige risikofaktorer på svinebedrifter. Udvikling af regneark og vejledning og afprøvning sammen med de lokale centre.													JKG BHW TLJ
6.	Relancering af Finansielt beredskab som metode i risikostyring. Videreudvikling af Finansielt beredskab og krav hertil som metode i risikostyring.													LOC
7.	Metode og værktøj til vurdering af de økonomiske konsekvenser ved forskellige udbytniveauer og sædskifter samt priser - salgsafgrøder og grovfoder. Udvikling af metode og værktøj.													TLJ JKG
8.	Krisestyring - udvikling og afprøvning af værktøjer. Udvikling og afprøvning af metoder til krisestyring i samarbejde med relaterede projekter på Videncentret.													BKB
9.	Forbedret budgettering. Udvikling af budgetstøtteværktøj, så risiciene ved budgettet kan synliggøres.													TUL KRB

MARKEDSFØRING/SYNLIGGØRELSE														
Nr.	Aktivitet	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Ansvarlig
1.	Konceptet skal være kendt af alle centre - markedsføring og synliggørelse over landmænd. Afklaring af landmandens viden om risikostyring. Workshop for rådgivere m.fl. Nyhedsbreve rådgivere. Artikler, som centrene kan bruge i medlemsblade. Korte møder for landmænd. KKG-kursus og virksomhedsinterne kurser. Endvidere artikler i landsdækkende medier.													TUL
2.	Udarbejdelse af business case på de syv centre samt effektmåling. Udarbejdelse af regneark, der beskriver omkostninger, indtægter og breakeven ved rådgivning om risikostyring ved individuelle forudsætninger. Endvidere opstilling af mål og opfølgning på hvert center. Udgangspunkt i test af viden på centrene.													KRB
3.	Profilering på kongresser og i fagblade. Indlæg på kongresser og artikler løbende i landbrugspressen, herunder centrenes medlemsblade.													ALLE
4.	Ajournføring af temaside - herunder nyt layout samt løbende opdateringer. Der skal gennemføres en revision af temasiden, så den bliver mere overskuelig. Revurdering af alle dokumenter mv.													TUL
5.	Etablering af driftsorganisation efter 2011													TUL

KOMPETENCEUDVIKLING														
Nr.	Aktivitet	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Ansvarlig
1.	Implementering af metoder og værktøjer på de tre nye centre. Kursus og afprøvninger hos landmænd.													TUL
2.	Inddragelse af erfaringer fra andre erhverv og udland samt KU-Life. Deltagelse i PWC's netværk vedr. risikostyring. Tættere samarbejde med KU-Life.													