

## Dagordning

Arrangemang: Styrgruppsmöte

Datum: 23 mars 2019 09:00- 12:00 Plats: Malmö



Närvarande: Jørgen Korning, Svein Øderud, Randi Røinaas Lomeland, Susanne Paulsson, Per Bilén och Ida Fridvall

- **Kommunikation det sista året**

Slutrapport & reportageresor.

Ida & Randi löser bildfrågan, rättigheterna för bilderna på webben.

- **Susanne tur till Danmark**

Susanne har bokat in en tur till Danmark, i 18-19 maj. 18:e i Skive och 19:e i Norddjurs.

Lena & Inger åker till Norge nästa vecka.

Boendemöte är bokat i Danmark den 5 maj.

Styrgruppsmötet den 4:e maj håller vi kvar men får se om den behövs eller om vi bokar om. Har bara kvar antingen 4:e maj eller 27:e juni. Beroende på deltidsvärderingen.

- **Utvärdering konferensen**

Dålig svarsfrekvens, ungefär 50% på vardera enkät.

Kritiken vi fick var vi medvetna om och har även återkopplat till Åstad Gård de punkter som berörde dem.

Vi måste berätta och pusha föredragshållarna att tala långsammare så att alla har en chans att förstå. Samt att vi måste få power point presentationen innan så att vi kan kopiera upp så att alla får varsin.

Tips till partnernmötet! Att ge varje partner 5 minuter och berätta för de andra vart man är i projektet nu.

Att man nästa gång inte behöver en busstur och studieresa utan man behöver kanske bara en timme för att gå ut.

- **Partnerskapmötet i Norge i september. Var och Hur?**

Grosas.no – Grosås Gård, en timmas bilfärd från Kristiansand. Arild kollar nu upp hur många de kan ta, rumsmässigt.

Ett nytt förslag kommit in (under mötets gång) till en stor anläggning som ligger ca 12 mil från Kristiansand, Færnes Gjestegård.

Det andra förslaget är att vara i Kristiansand där lokalerna är gratis, och enbart behöver betala för hotell.

Hur ska upplägget vara? Lunch till lunch? Eller två heldagar med två övernattningsnätter?

Ex. 6:e september partnerskapsmöte och 7:e september paketarbete. Att man kan komma natten innan så börjar vi möte på morgonen den 6:e.

Måste ha ett bra argument för varför vi kommer att ha det i staden istället för ute på landsbygden. Att det svarar tid och pengar för parterna, och om man vill göra tillägg att stanna en dag extra eller komma en dag innan så behöver man inte passa bussar m.m. Plus att det inte finns något direkt ställe där vi alla kan vara och det tar lång tid att köra.

Beslutat – lunch till lunch. Danskarna, tar först färjan dit och sista färjan hem.

Åker hem och pratar med vardera partner. Så att det blir förankrat och får ett OK.

Susanne skickar ut frågan till alla parter.

#### ○ **Slutkonferensen i januari**

Vem är målgruppen för slutkonferensen? Politiker, tjänstemän m.fl. Det är alltså inte vi själva. Vilket betyder att vi måste vara nära staden, ex. Halmstad, Varberg, Falkenberg.

Konferensen kommer att vara onsdag – torsdag. Susanne har lagt in detta i sharepoint. Viktigt att vi kommer ut med datumen snabbt så att man kan skriva in det i sin agenda och kan boka om m.m. partnermötet på tisdagen.

#### **Budgetfördelning gemensamma kostnader (Per)**

För komplicerat för att skriva ner.

Per skickar ut en checklista för att göra revisionen.

#### ○ **Projektledning i Norge**

Norskprojektägare anställer en projektledare. Knutepunkt styr över sin egen personal (om den nya budgeteringen går genom). På så vis kan man också ställa högre krav.

Man måste gå ut till varje kommun för att få det fastställt och få godkännande enligt norsk överenskommelse.

Ida Fridvall