



FarmTest - erfaringer med byggeprocessen

Når der engang kommer gang i byggeriet af kvægstalde igen, skal vi bruge den viden og erfaring, som er genereret Mælkeafgiftsfonden og indsamlet under det seneste byggeboom, hvor der blev opført ca. 2.400 kvægstalde i Danmark.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

FarmTesten har fulgt op på 10 kvægstaldsbyggerier, som alle blev afsluttet i 2008-2010. Der er fokuseret på indsamling af erfaringer og fejl, samt analyse af byggeprocessens faser - planlægning, byggeri og indkøring samt årsagerne til evt. fejl, med det formål at belyse problematikken og derved undgå at kendte fejl gentages i fremtiden.



Følgende emner er behandlet:

- Planlægning
- Miljøgodkendelse
- Pris
- Byggetid
- Byggestyring og tilsyn
- Efter byggeriet

FarmTesten afsluttes med en lang række gode råd fra erfarne bygherrer til kommende bygherrer om forberedelser, planlægning, indretning, tid, håndværkere, daglig drift, pris og byggestyring.

Et par udsagn fra FarmTest deltagerne:

- "Gør planlægningsarbejdet grundigt og helt færdigt. Det er dyrt at ændre noget undervejs."
- "Det er tidskrævende at finde den rigtige indretning, især af nye typer staldafsnit."
- "Beskriv alle detaljer omhyggeligt."
- "Håndværkerne på byggepladsen skal kunne arbejde godt sammen."

[Læs hele FarmTesten](#)