

Liste over igangværende og potentielle projekter og opgaver for T4E

Projekt og kontaktperson	Rådgiver	Status på projektet	Opdateret: Dato, initialer
Brørup-Holsted			
Fredericia			
Frederikshavn			
Frifelt-Roager, Holbæk Bioenergi I/S			
Grøngas II			
Guldborgssund			
Sydvest-jysk Biogas Amba			
Bio Energipark Tønder			
Arla biogasprojekt	TSB og TRP	TSB og TRP har deltaget i indledende møder	10.02.10 SLP
Lemvig, økologisk	TRP, PJM	TRP og PJM har deltaget i møde og afholdt indlæg om biogas og økologi	10.02.10 SLP
Thisted, økologisk	BPI, SLP	SLP præsenteret økonomiske beregninger for interessenter. Økologisk Landscenter er pt. rådgiver på opgaven	10.02.10 SLP
Salling, Fjends, Økologisk	TRP	TRP har deltaget i indledende møde	10.02.10 SLP
Bioenergi Syd	HEL	HEL er medlem af BioEnergi Syd, som undersøger biogasprojekt på størrelse med Morsø Bioenergi.	10.02.10 SLP
Bigadan, Østjylland	HJT	HJT har arbejdet på et projekt for Horsens Kommune.	10.02.10 SLP

Fåborg Midtfyn	SLP	SLP har haft telefonisk kontakt til Centrovice, som har stået for etablering af landmandsgruppen omkring projektet	10.02.10 SLP
RKSK	SLP, TRP, BPI	TRP og SLP har deltaget i møder.	10.02.10 SLP
Økologisk biogas på Faxe, Sjælland	SLP	SLP har haft telefonisk kontakt med interessenter og aftalt at materiale skulle fremsendes til vurdering og danne grundlag for et møde.	10.02.10 SLP
Økologisk biogas, Ejstrupholm	SLP	SLP har forsøgt at tage kontakt til Uffe Bie, men endnu uden held.	10.02.10 SLP
Grønne Landbrug A/S Laurits Frandsen, telefon 98 66 91 51	Evt. Planenergi	TQF kontakter Grønne Landbrug for at høre status.	18.06.09 TQF
Djursland Biogas Amba. Formand Svend Brandstrup Hansen.		Torkild B oplyser: Projektet lever, men der er pt. ingen opgave for T4E.	18.06.09 TQF
Nørager Bio og Energi Peter Christensen, tlf. 2045 13 89	Torben	Pt. ingen behov for rådgivning fra T4E.	18.06.09 TQF
Kronjyllands Biogasselskab Amba.	Karl Jørgen Nielsen	Projektet afventer Grøn Vækst-udspillet med mulighed for øget afregningspriser.	18.06.09 TQF
Bornholm	Carsten Mouritzen (Planterådgiver, LBF) 5697 5310	Pt. ingen behov for rådgivning fra T4E.	18.06.09 TQF
ReN Technology Jens Tradsborg	Torben Ravn	ReN Produktion markedsfører sine produkter. Bl.a. TQF og Carl Åge Pedersen (Landscentret) og har efterspurgt dokumentation for effekt, men der er endnu ikke kommet noget. Anlægget er nu kørt til Wageningen i Holland til test.	18.06.09 TQF
Vaarst Fjellerad Biogasfællesanlæg	Karl Jørgen	Overvejede at købe dekantercentrifuge. Pt. ingen opgaver for T4E.	18.06.09 TQF
Infarm Smellfighter		Rygter om at udviklingen af Smellfighter er sat på stand by.	18.06.09 TQF
Biogas NordFyn	Lars Baadstorp, PlanAction	Projektet skrider hurtigt fremad, placering er fundet, kommunen støtter. Pt. ingen opgaver for T4E.	18.06.09 TQF

Sønderjysk Biogas.	Lars Kjeld Jensen Tlf.: 73 20 26 84 e-mail: lkj@slf.dk	I alt tilmeldt 73 landmænd med tilsammen 22.000 DE. Planer om to anlæg, det første mellem Toftlund og Vojens. Det andet ved Løgumkloster. TQF kontakter Lars Kjeld for at høre om rådgivningsbehov fra T4E.	18.06.09 TQF
Ringkøbing-Skjern Kommune	Blue Planet Innovation og PlanAction	Thorkild har kontakt med Olav Rasmussen. TQF rundsender en lille opgave i juli-august 2009 med kritisk gennemgang af projektforsætninger.	18.06.09 TQF
Skive Kommune		Biogas-initiativet er sat i bero efter Erik Kolding er flyttet til Miljøstyrelsens rejsehold i Århus.	18.06.09 TQF
Sydvestjysk Bioenergi	Per Vinther, Jysk Landbrugsrådgivning. 72 10 98 96	Potentielt anlæg ved Varde. Der er pt. tilmeldt en masse DE og de overvejer et midlertidigt stop for DE. Endnu ikke ret langt. Overvejer at bruge GASCon som primær konsulent.	18.06.2009 TQF
Niels Riis, Hinge	Tove Mariegaard Pedersen, LC, Økologi	Økologisk fjerkræproducent, som overvejer biogas med afsætning af gassen til LECA-fabrikken. Tove har lavet grovberegning af nødvendigt areal med kløvergræs, men Tove er nu på barsel indtil foråret 2010. TQF følger op.	16.06.2009 TQF
Thy-økologer	PlanEnergi + Torben Ravn	Arbejder med opgørelse af biomasse-grundlag. Torben følger op.	18.06.09 TQF
Bioenergi Syd	Helge Lorenzen	Stiftende Generalforsamling er afholdt. Der er rejst ca. 900.000 kr. til forprojekt. DONG har vist interesse for at aftage gassen, opgradere og tilføre til naturgasnettet.	18.06.09 TQF
Bjarne Viller	Michael Tersbøl, Økologisk Landsforening	Økologisk gulerodsproducent, Brande, som har bygget et Lundsby-anlæg. Pt. ingen rådgivningsbehov fra T4E.	18.06.09 TQF
BioCenter Gudenå	LMØ + Carsten Lauridsen, Niras	Biogas leveres til kraftvarmeanlæg ved Bjerringbro. Evt. også bioethanol. Karl Jørgen følger projektet.	18.06.09 TQF
Bregentved	Karl Jørgen	Godset har planer om et gårdbiogasanlæg.	18.06.09 TQF
Landmand ved Vinderup	Karl Jørgen	Projektet afventer afklaring af finansiering.	18.06.09
Landmand ved Skive	Torben	Landmanden, som ejer et biogasanlæg overvejer at bygge endnu et anlæg. Torben følger sagen.	18.06.09 TQF
Thisted Kommune	Torben	Kommunen overvejer etablering af en varmeledning gennem Thy. Også konventionelle landmænd er interesserede i at gå med og levere varme til ledningen.	18.06.09 TQF
Bigadan og Horsens Kommune	Hans Jørgen	Bigadan er i dialog med Horsens Kommune om etablering af et nyt biogasanlæg. Hans Jørgen skal lave ansøgning om miljøgodkendelse, VVM, lokalplan, mv.	18.06.09 TQF
Biogasanlæg ved Brørup		Landmandsgruppen har besluttet sig for et Xergi-anlæg, og er nu i gang med at finde en placering. TQF kontakter og følger op.	18.06.09 TQF