

Leveranceplan Løft Bundlinjen Østdansk LandbrugsRådgivning	 Østdansk LandbrugsRådgivning	Version 1
		Dato 3. december 2012

Mål:

Planlagt og gennemført kampagne for rådgivning – med fokus på løft af bundlinje hos landmand og på centret. Planlagt og gennemført forløb om effekt af rådgivning med udgangspunkt i en aktivitet i kampagnen. Flere landmænd er involveret i aktiviteten.

Opnået pr.: 31.12.2012

Dokumenteret: I forhold til krav ifølge leveranceaftale.

Leverance og aktiviteter		Ansvar/ backup^b	Deadline	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000 Kr.
1.	Deltagelse i 1 møde i læringsgruppe for rådgivere Tilbud fra backup: Facilitering af møder i læringsgruppen	EVG	Juni 12		5
2.	Deltagelse i Temadag om motivation den 20. september	EVG	20.09.12		5
					10

NOTER

Note	Bemærkninger
a	Der er fire centre LRØ, LandboNord, SLF og Østdansk LandbrugsRådgivning med en parallel leveranceplan.
b	Projektgruppen på VFL: EVG (opfølgning, proces og effekt), IVD (forretningsplan) ASK markedsføring) MEJ (Økonomistyringsværktøjer) står "altid" til rådighed.
c	Det interne kampagnesite er: lbnu.dlbrblog.dk

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond
for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget
i finansieringen af projektet.

