

Hjem > Promilleafgiftsfonden > 2012 > Skab forandring og nå dine mål > **Estimering**

Estimering

Få hjælp til estimering af nødvendige arbejdstimer for at opnå ønskede resultater

Hvordan finder man ud af, hvor mange arbejdstimer, det tager at udføre det arbejde, der er nødvendigt for at resultaterne nås.

Estimeringsmetoder

Hvordan finder man ud af, hvor mange arbejdstimer, det tager at udføre det arbejde, der er nødvendigt for at resultaterne nås. Indsatsområderne er i milepælsplanen brudt ned i faser. Et skøn over arbejdsforbruget i hver fase er udgangspunktet for et skøn over det samlede arbejdsforbrug til løsningen af indsatsområdet.

Skønnet kan komme fra:

Erfaring

- Sammenligning med tilsvarende opgave

Gæt

- Eget kvalificeret gæt
- Flere personers uafhængige skøn
Middelværdien af tre gæt:
 - Det optimistiske
 - Det mest sandsynlige
 - Det pessimistiske

	Optimistisk	Sandsynligt	Pessimistisk
GÆT timer	10	30	100
Middelværdi	40		

Mener du, at det mest sandsynlige skal have højere eller mindre vægt, kan det ændres. For aktiviteterne estimeres det optimistiske og pessimistiske sandsynlige timeforbrug. Disse tal samt navn på aktivitet indtastes i regnearket [3-punkts-estimering af timer](#).

Beregning

Normer og normal
Nøgletal

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.