



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

20. september 2013

Referat af møde den 20. september 2013 i styregruppen for Bedre Dataoverblik og DMS

Til stede: TRB, VIC, LAN, MHE og JHF

Referent: TLA

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden, næste mødedato
2. Referat fra mødet d. 21/8 2013
3. DMS
 - Salg – samarbejde med Forretningsudvikling (JHF)
 - Projekter i 2014 sammenhæng til Ny Dyreregistrering m.m. (JHF)
 - Status på samarbejde med Arla (JHF/VIC)
4. Bedre Dataoverblik
 - Status på aktiviteter og workshop (LAN)
 - Økonomi og timeopfølgning (MHE)
 - Fælles information/kommunikation med Ny Dyreregistrering (LAN)
5. Fælles punkter
 - Orientering om Future Milk (JHF)
 - Statistik på værktøjer (OLK/JHF)
6. Evt.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

Næste mødedato er den 23. oktober.

Ad 2: Referat fra sidste møde

Ad 3: Salg af DMS og generelt statistik for DLBR IT 2013 er stadig ikke udspecificeret. JHF følger op.

Ad 3: Survey til KMP brugere. Survey er ikke klar til udsendelse endnu. Forretningsudvikling som udarbejder survey'en mangler fortsat et par rettelser.

Ad 3: DMS

- Salg – samarbejde med Forretningsudvikling (JHF)
- Projekter i 2014 sammenhæng til Ny Dyreregistrering m.m. (JHF)
- Status på samarbejde med Arla (JHF/VIC)

Salg – samarbejde med Forretningsudvikling

Bo Overgaard, Forretningsudvikling har udtryk utilfredshed med at vi ikke har deltaget på et møde indkaldt af dem.

På mødet den 30/9 må det prioriteres, at al information og mødeaktivitet vedr. DMS skal afklares med JHF. På mødet deltager OLK og JHF fra Kvæg.

Spørgsmål fra LNW: DMS har en stand på Dansk Holsteins Årsmøde den 27/9. Har vi et DMS tilbud til den lejlighed? Gruppen blev enige i, at det har vi.

JHF og VIC svarer LNW.

TRB har indlæg på Regionsmødet hvor der vil blive mulighed for at reklamere for DMS

Det skal afklares hvad det er at TRB skal sige/vise og pris på evt. tilbud.

JHF og VIC følger op.

Projekter i 2014 sammenhæng til Ny Dyreregistrering m.m.

Ny Dyreregistrering er i en udviklingsfase i 2013.

I 2014 skal vi se projekterne i en større sammenhæng.

Gennemgang af fondsprojekter for 2014. Vigtigt at der afholdes kick off møder på projekterne.

Forslag om en sammenlægning af styregrupperne for Ny Dyreregistrering og DMS.

Status på samarbejde med Arla (JHF/VIC)

Samarbejdet med Arla fungerer godt.

Der er overført ca. 800 prognoser.

Arla har ønsket til at når der laves en ny prognose, så er det til den nye Arla model.

Forslag at Arla køber KMP mælk leveret med prognosen af DMS til indarbejdelse i deres nye værktøj. VIC og LAN følger op.

Ad 4: Bedre Dataoverblik

- Status på aktiviteter og workshop (LAN)
- Økonomi og timeopfølgning (MHE)
- Fælles information/kommunikation med Ny Dyreregistrering (LAN)

Status på aktiviteter og workshop (LAN)

LAN informerede om nye aktiviteter for efteråret.

Foderkontrol på undergrupper af de malkede køer og kvier.

VIC ønsker en prioritering af opgaver. Der mangler fagligt oplæg samt estimat. LAN og JHF følger op.

Laktationskurver: Der er lavet en teknisk løsning der ikke er optimal. Forløbet har været problemfyldt og der har manglet kommunikation. Der mangler afklaring på hvem der har det faglige ejerskab. Jens, Johannes og Lars afklarer dette.

Månedsopgørelse, der er nedsat en gruppe bestående af OLK, HPM og JKG. Styregruppen ønsker en tovholder for månedsopgørelsesgruppen. LAN afklarer.

Gruppen videregiver udvikling og beslutninger til LAN.

Automatisk dataoverførsel til Foderregistrering og Foderkontrol i DMS – der mangler afrapportering. JHF: Afrapporteringen skal være færdig med udgangen af 2013.

Status Demonstrationsprojekt 2391

Der har netop været afholdt workshop for det videre forløb. LAN, OLK og LNW arbejder videre med ideer og der bliver afholdt en ny workshop i 2014. Aktiviteter herfra beskrives senere.

Økonomi og timeopfølgning (MHE)

Orientering om budget – MHE gennemgik det udleverede notat.

Der skal opfølgning på timerne på projekt 2391 (udvikling). Der skal registreres en del timer i efteråret for at vi kan nå timebudgettet. Opmærksomhed herpå. TLA følger op og udskriver ressourcestatistik hver 14. dag til opfølgning. Opfølgning LAN.

Faktura Systematic der ikke er udspecificeret. MHE: Der er udarbejdet en kontrakt hvori det er angivet at timerne skal være specificerede. VIC og JHF følger op.

Fælles information/kommunikation med Ny Dyreregistrering (LAN)

Ekstern og intern kommunikation. Der mangler en der sørger for at den kommunikation der sendes ud eksternt også sendes ud internt og omvendt.

Evt. information på Intranettet- men ikke tilgængelig for alle, kun for Kvæg.

Ad 5. Fælles punkter

- Orientering om Future Milk (JHF)
- Statistik på værktøjer (OLK/JHF)

Orientering om Future Milk

JHF har erfaret at der er en del krydsende punkter. Der bliver nu afholdt et møde med Future Milk omhandlende

- 1) brugergrænseflade – se KMP
- 2) dataudveksling

3) Analyse af managementprogrammer

Vi skal se på om der er synergi i et samarbejde. JHF følger op.

Statistik på værktøjer

Der er brug for videreudvikling af et program som overvåger brugen af de forskellige DMS moduler. OLK og JHF koordinerer dette. Det ønskes at Niels Ole Nielsen løser denne opgave.

Ad 6. Evt.

Til næste møde d. 23. oktober ønsker VIC en gennemgang af opgaven omkring beskrivelse af brugeroplevelser med managementprogrammer. Opgaven er vigtig i forhold til Ny Dyreregistrering.

Internationale aktivitet for vores værktøjer. Der er fastlagt flere møder hvor vi skal sælge/præsentere DMS og Ny Dyreregistrering bl.a. Finland og Kina. Det er vigtigt at vi har et produkt som vi kan sælge i udlandet, men der er brug for en afdækning af hvad vi kan sælge og hvordan.