

Aktiviteter 2013-14 på Hedemarksvej og Bredkjærvej

		Arbejdsplan				
Uge	Dato	Landmand	Agroøkologi	Bioscience	VFL	Fælles
33	12. - 18. aug.				Opfølgning vedr. udbyttmåling.	
34	19. - 25. aug.	Høst m. udbyttmåling			Udtagning af kornprøver til analyse for N-indhold.	
35	26. - 31. aug.	Høst m.				
36	02. - 08. sept.		Evt. installation af nedbørmåler med			
37	09. - 15. sept.	Såning				
38	16. - 22. sept.	Såning				
39	23.- 29. sept.			Udlægning af elkabler og opstart af drænvandsmålinger (kan evt. udskydes til	Regulering af drænafstrømning på 2 drænfelter (lukning af spjæld).	Valg af drænfelter til regulering af vandstand og strategi for regulering. Valg af
40	30. - 06. okt.	Sprøjtning mod				
41	07. - 13. okt.	Sprøjtning mod				
42	14. - 20. okt.					
43	21. - 27. okt.		Placering af kamre til N2O- måling (Hedemarksvej) og TDR-prober til måling af vandindhold (Begge steder). Målinger ca. hver			
44	28. - 03. nov.		N-min målinger. Planteklip. Måling af emission af lattergas inkl.		Indsamling af dyrkningsoplysninger, udbyttedata og	
45	04. - 10. nov.					
46	11. - 17. nov.					
47	18. - 24. nov.					
48	25. - 30. nov.					
49	02. - 08. dec.					
50	09. - 15. dec.					

51 16. - 22. dec.
52 23. - 29. dec.
1 30. - 5. jan.
2 06. - 12. jan.
3 13. - 19. jan.
4 20.- 26. jan.
5 27.- 31. jan
6 03. - 09. feb.
7 10. - 16. feb.
8 17. - 23. feb.
9 24. - 28. feb.
10 03. - 09. mar.

11 10. - 16. mar.
12 17. - 23. mar.
13 24. - 28. mar.
14 03. - 30. mar.
15 31. - 06. apr.
16 07. - 13. apr.
17 14. - 20. apr.
18 21. - 27. apr.
19 28. - 4. maj
20 05. - 11. maj
21 12. - 18. maj
22 19. - 25. maj

N-min målinger. Planteklip.
Etablering af ugødet areal

Kamre og TDR-prober fjernes.

N-min målinger. Planteklip.

Log (udførte aktiviteter)

Hedemarksvej

Bredkjærvej

Aktiviteter 2013-14 på Hofmansgave

		Arbejdsplaner	
Uge	Dato	Landmand	VFL
33	12. - 18. aug.		
34	19. - 25. aug.		Opfølgning vedr. udbyttmåling.
35	26. - 31. aug.		
36	02. - 08. sept.		
37	09. - 15. sept.		
38	16. - 22. sept.	Høst af majs m. udbyttmåling	Udtagning af afgrødeprøver til analyse for N-indhold.
39	23.- 29. sept.	Høst af majs m. udbyttmåling	
40	30. - 06. okt.	Såning	
41	07. - 13. okt.	Såning	
42	14. - 20. okt.		Regulering af drænafstrømning på 2 drænfelter (lukning af spjæld). Start prøvetagning af drænvand.
43	21. - 27. okt.	Sprøjtning mod ukrudt	Etablering af ekstra pejlerør.
44	28. - 03. nov.	Sprøjtning mod ukrudt	N-min målinger.
45	04. - 10. nov.		Indsamling af dyrkningsoplysninger, udbyttedata og udarbejdelse af N-balancer (deadline).
46	11. - 17. nov.		
47	18. - 24. nov.		
48	25. - 30. nov.		
49	02. - 08. dec.		
50	09. - 15. dec.		
51	16. - 22. dec.		
52	23. - 29. dec.		
1	30. - 5. jan.		
2	06. - 12. jan.		
3	13. - 19. jan.		
4	20.- 26. jan.		
5	27.- 31. jan		
6	03. - 09. feb.		
7	10. - 16. feb.		
8	17. - 23. feb.		
9	24. - 28. feb.		
10	03. - 09. mar.		
11	10. - 16. mar.		
12	17. - 23. mar.		
13	24. - 28. mar.		
14	03. - 30. mar.		
15	31. - 06. apr.		
16	07. - 13. apr.		
17	14. - 20. apr.		
18	21. - 27. apr.		
19	28. - 4. maj		
20	05. - 11. maj		
21	12. - 18. maj		

	Log (udførte aktiviteter)
--	---------------------------

Aktiviteter 2013-14 på Birkelse

		Arbejdsplaner	
Uge	Dato	Landmand	Orbicon
33	12. - 18. aug.		Opfølgning vedr. udbyttmåling.
34	19. - 25. aug.	Høst m. udbyttmåling?	Udtagning af afgrødeprøver til analyse for N-indhold?
35	26. - 31. aug.	Høst m. udbyttmåling?	
36	02. - 08. sept.		
37	09. - 15. sept.	Såning	
38	16. - 22. sept.	Såning	
39	23.- 29. sept.		Regulering af drænafstrømning (kan udskydes til der løber vand i dræn). Start prøvetagning af drænvand.
40	30. - 06. okt.	Sprøjtning mod ukrudt	
41	07. - 13. okt.	Sprøjtning mod ukrudt	
42	14. - 20. okt.		
43	21. - 27. okt.		
44	28. - 03. nov.		N-min målinger.
45	04. - 10. nov.		Indsamling af dyrkningsoplysninger, udbyttedata og udarbejdelse af N-balancer.
46	11. - 17. nov.		
47	18. - 24. nov.		
48	25. - 30. nov.		
49	02. - 08. dec.		
50	09. - 15. dec.		
51	16. - 22. dec.		
52	23. - 29. dec.		
1	30. - 5. jan.		
2	06. - 12. jan.		
3	13. - 19. jan.		
4	20.- 26. jan.		
5	27.- 31. jan		
6	03. - 09. feb.		
7	10. - 16. feb.		
8	17. - 23. feb.		
9	24. - 28. feb.		
10	03. - 09. mar.		
11	10. - 16. mar.		
12	17. - 23. mar.		
13	24. - 28. mar.		
14	03. - 30. mar.		
15	31. - 06. apr.		
16	07. - 13. apr.		
17	14. - 20. apr.		
18	21. - 27. apr.		
19	28. - 4. maj		
20	05. - 11. maj		
21	12. - 18. maj		
22	19. - 25. maj		

	Log (udførte aktiviteter)
--	---------------------------