



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Status på God ledelse og gode produktionsresultater – Udvikling J. nr. 14-0541114

Projektets aktiviteter i 2015

Projektet er 2-årigt og i dette projektets første år er der arbejdet med:

Indkredsning og beskrivelse af metode

- Udviklet plan for forløb på bedrifter herunder kontrakt/breve til landmand og rådgivere
- Udviklet Roadmappingskemaer og produktblade
- Udviklet motivationsskemaer
- Udviklet implementeringsskabeloner for værktøjer
- Udviklet skabelon for feltarbejde og interviewguide

Finde og udvælge egnede bedrifter

- Specificeret krav til forskellige bedrifter (dansk/udenlandsk arbejdskraft, økologi/konventionel, AMS m.m.)
- Annonceret og udvalgt 6 bedrifter jf. ansøgning (faktisk 7 idet en ejer både et I/S og et A/S)

Observationsforløb og aftalt forløb på bedrifter

- Feltarbejde er udført på alle bedrifter, afprøvet henholdsvis 1 eller 2 dags besøg
- Udvælgelse af minimum 3 værktøjer, Roadmapping og handlingsplan er lavet for alle bedrifter

Igangsætte og gennemføre forløb

- Opstartet via undervisning på alle bedrifter samt tæt opfølgning
- Alle elementer nævnt i ansøgningen er påbegyndt

Evaluering

- Evaluering og ændring af materialer: roadmappingskemaer, motivationsskema m.m. er sket løbende.
- Evaluering af behov og muligheder med feltarbejde i gang.
- Løbende opfølgning og log ved besøg
- Udviklet evalueringsmetode i form af survey exact m.m. i forbindelse med afslutning af bedrifter

Opstart af forløb på yderligere 3 bedrifter

- Udvælgelse og opstart af yderligere 3 bedrifter ud fra revideret plan for forløb.

Caserapport fra deltagende bedrifter

- Udviklet skabelon til beskrivelse af forløb på gårdene.

