




Barrierer for realisering af lavbundsprojekter

Stinna Susgaard Filsø, SEGES PlantInnovation

Horisont, 4. februar 2020

SEGES



Status på lavbundsordningen

- I perioden september 2014 til september 2018 har Landbrugsstyrelsen undersøgt og sagsbehandlet 81 lavbundsprojekter


	Antal projekter	Antal ha	Andel af ansøgt areal
Lavbundsprojekter i alt	81	7.643	
Realiseret	13	575	8 %
Forundersøgelsen endnu ikke færdig - venter på svar fra MST & LBST	11	1.340*	17 %
Ikke egnet til realisering	57	5.728	75 %

* Bendstrup Enge Lavbundsprojekt indgår ikke i hektaropgørelsen, da arealet ikke kendes

Årsager til projekter ikke kan realiseres


3

- I alt 25 projekter
- Regnearket: nuværende fosforudledning ikke inddraget
- Mangler værktøjer til at reducere fosforudledningen



Årsager til projekter ikke kan realiseres

- 11 projekter: < 75 % af projektområdet bestod af jorde med minimum **12 % OC**
- 7 projekter: utilstrækkelig reduktion (under 13 tons CO₂-ækv. pr. ha pr. år)
 - For høj andel af udyrkede naturarealer i projektområdet
 - Et højt vandspejl var ikke muligt




Årsager til projekter ikke kan realiseres

5

De hyppigste årsager til lodsejermodstand:


- Arealerne havde allerede en naturmæssig værdi for lodsejerne
- Kompensationens størrelse var ikke tilstrækkelig
- Frygt for, at der ikke kunne findes erstatningsjord i nærområdet



Årsager til projekter ikke kan realiseres


6

- 7 projekter: opland uden N-reduktionskrav
- 1 projekt: < 30 kg N/ha/år
- 1 projekt: kvælstof-merudledning
- 1 projekt: tilbageholdte for meget N



Årsager til projekter ikke kan realiseres

7



Nye ændringer i kriterier for tilskud

- Trådte i kraft den 1. januar 2020
- Væsentligste ændringer:
 - 75 % af projektarealet skal indeholde mindst **6 %** kulstofindhold (før 12 %)
 - Mulighed for at realisere projekter i kystvandoplande uden kvælstofindsatsbehov, såfremt projekterne kan reducere med mindst 13 ton CO₂-ækv. pr. ha pr. år.
- Imødekommer to væsentlige barrierer for realisering

Hvilken betydning har ændringerne?

- Ud af 57 projekter:
 - 6 projekter: kulstofindholdet var for lavt
 - 4 projekter: placeret i opland uden indsatskrav
- = 627 ha lavbundsjord kan yderligere tages ud
→ en fordobling af det areal, der er udtaget på nuværende tidspunkt

Hvad mener landmændene?

Gode ting

- Stabil indtjening trods dårlig dyrkningssikkerhed
- Gøre noget godt for klima, natur og miljø
- Bedre jord i byt
- Herlighedsværdi
- Bidrage til branding af landbruget

Bekymringer

- Tilbagekøb af jord?
- Harmonikrav
- Nye afgræsningsmuligheder
- Økonomisk-neutral jordfordeling er svær
- Tidsrøver
- Mangler jord til brak

Anbefalinger

- Påpeg hvordan projektet kan gavne landbruget
- Kortlægning af egnede områder
- Dokumentere at arealet bliver dårligere over tid
- Involver landmanden også efter projektets afslutning
- Mere uvildig rådgivning

Tak for opmærksomheden