

## Afrapportering vedr. MUFJO-projekt Tim Å - 2021

Arbejdet med MUFJO-projektet – Tim Å er fortsat i en positiv dialog mellem alle de berørte parter. I projektet har vi samarbejdet med

- Lodsejere øst og vest for Holstebrovej ved Tim
- Ringkøbing Skjern Kommune
- Naturstyrelsen
- Tim Borgerforening
- Tim Skole
- Idrætsforeninger i Tim
- DN – lokalafdelingen
- Collective Impact
- Jagtforeningen
- Herning Ikast Landboforening
- + mange enkeltpersoner

Resultatet af projektarbejdet er resulteret i, at der er indsendt ansøgning om fri multifunktionel jordfordeling – se vedlagte ansøgning. Ansøgningen er lavet i et samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune.

Nedenstående er anført nogle af de mødeaktiviteter som vi har taget initiativ til. Oversigten er på ingen måde dækkende, da der har været en lang række formelle og uformelle kontakter/møder med alle parter i projektet.

Projektet som oprindeligt blev igangsat efter henvendelse fra lodsejere, har mødt stor velvilje hos alle.

### **Mødeaktiviteter:**

#### **Forår 2021**

- Naturstyrelsen kontakter de største lodsejere i lavbundsområdet vest for Tim by med henblik på at ansøge om et lavbundsprojekt, som skal indgå i det multifunktionelle jordfordelingsprojekt.
- Lodsejermøde om lavbund vest for Tim Å d. 17. marts 2021
- Ansøgningen indsendes maj 2020

## **25. marts**

- Møde med Borgmester Hans Østergaard, TMU-udvalget Ringkøbing Skjern Kommune samt lodsejerrepræsentanter. På mødet blev projektet præsenteret samt området besigtiget.

## **18. juni**

- Møde med ledende medarbejdere Ringkøbing Skjern Kommune hvor det aftales at Ringkøbing Skjern Kommune ønsker at være projektejer på MUFJO-projekt ved Tim Å.
- Det aftales ligeledes at SAGRO står for udarbejdelse af ansøgning.

## **6. juli**

- Møde i Tim Hallen. Deltagelse af lodsejerrepræsentanter, Ringkøbing-Skjern kommune samt repræsentanter fra Tim Borgerforening, skole, idrætsforening, CN, jægere samt sogneforening. Orienteringsmøde, indlæg fra Søren Møller, Collective Impact og status på de to lavbundsprojekter, ansøgning, finansiering og det fremtidige arbejde.

## **20. august**

- Møde med formand for foreninger i Tim og omegn hvor borgermøde og indhold aftales.

## **1. september**

- Borgermøde i Tim Hallen, hvor repræsentanter fra forskellige organisationer mødes til brainstorm og planlægning af ideer. Sammenskriv herfra danner udgangspunkt for de elementer i projektet som omhandler friluftsliv og landdistriktsudvikling.

## **8. september**

- Møde med lodsejerrepræsentanter og Ringkøbing-Skjern kommune til planlægning af videre forløb vedrørende jordfordeling og ansøgning.

## **6. oktober**

- Møde med alle lodsejere, der er interesseret i jordfordeling i kerneområdet og ca. 5 km fra kerneområdet. Invitation udsendt af Ringkøbing-Skjern kommune i e-Boks samt invitation i lokalaviser. Interesserede indsender efterfølgende ønsker til jordfordeling.

I hele perioden fra maj 2019 – oktober 2021

- Corona situationen har gjort processerne vanskeligere end forventet. Der har været holdt mange Skype- og telefonmøder hvor der fra alle sider har været en utrolig opbakning til projektet

**Pressearbejde**

Gennem SAGRO pressemedarbejdere udsendes løbende information om projektet – hjemmesider, Facebook, Nyhedsbreve, pressemeddelelser m.m. Den lokale presse – Ringkøbing Amts Dagblad skriver løbende om projektet.

Der er produceret en video om det multifunktionelle jordfordelingsprojekt.

16. december 2021

Karen V Thomasen

Niels Kristian Fruergaard