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DAGSORDEN 

● Formålet med projektet og projektets indhold/leverancer
v/Anne

● Status på aktiviteter v/Anne

● Time- og ressourcebudget for 2016 v/Anne

● Drøftelse af aktiviteter i 2016  – Anne kommer med et
oplæg v/alle

● Plan for det videre arbejde v/alle
● Opgavefordeling

● Aktivitets-/tidsplan (Gannt diagram) med milepæle, tavlemøder
mv.

● Praktisk information v/Anne

● Evt.
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FORMÅL MED PROJEKTET 

15. februar 2017 3...| 

 

● At udvikle nye løsninger over forskellige muligheder for 

ombygning (”remodelling”) af eksisterende stalde på 

en økonomisk fordelagtig og bæredygtig måde. 

Derudover at udvikle en oversigt over kobørster 

tilgængelig på det danske marked, forud for at 

kobørster bliver obligatoriske i 2016. 



FIRE AKTIVITETER (I) 

15. februar 2017 4...| 

 Aktivitet 1 

● Indsamling af information om ombygning via dansk og 
udenlandsk litteratur 
● Anvendeligheden af forskellige muligheder under danske 

forhold vurderes 

  

 Aktivitet 2 

● Ca. 10 besætninger hvor der er interesse for at 
foretage ombygning, udvælges 
● Afklaring af muligheder for ombygning, forventet udgift, 

forventet effekt på liggeadfærd, sundhed, ydelse, 
management samt forventet afkast af investeringen 



FIRE AKTIVITETER (II) 
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 Aktivitet 3  

● Specialeforløb pr. 2-3 besætninger hvor sengebåsene 

ombygges 

● Før og efter analyse: Lægge- og rejse sig adfærd, hvordan ligger 

køerne i sengene, liggetid og antal liggeperioder (dataloggere) 

● Ydelsesniveau før og efter ombygning 

 

 Aktivitet 4 

● Kobørster. Oversigt over kommercielle kobørster 

tilgængelig på dansk marked 

● Beskrivelse af tekniske og funktionelle aspekter samt muligheder 

for optimal placering i forskellige staldtyper 

 



LEVERANCER 

 Leverancer for aktivitet 1,2 og 3 

● Inspirationskatalog/rapport med min. 5 cases for 
remodelling 
● Besk. af ombyg.forløb, investeringsramme, ændring i 

produktion og hvileadfærd samt forventet øko. afkast 

  

 Leverancer for aktivitet 4 

● FarmTest om kobørster 
● Typer på markedet 

● Beskrivelse af tekniske og funktionelle aspekter samt 
muligheder for optimal placering i forskellige staldtyper 
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TIMEBUDGET 

15. februar 2017 7...| 

Ressourcepersoner Timer 2016 

Inger Dalgaard 499 

Anne Marcher Holm 526 

Henrik Læssøe Martin 115 

Peter Raundal 125 

Morten Lindgaard Jensen 50 

Jannik Toft Andersen 70 

Else-Marie Pedersen 80 

Jørgen Nielsen 50 

Louise Nathansen Thuesen 25 

Merete Martin Jensen 25 

Lotte Lykke Nilsson 20 

Kirsten Foss Marstall 30 

Inger Camilla Fabricius Ca. 30 

Timer i alt 1.645 



SIMHERD 

● Budget SimHerd: 60 timer til Jehan 

● Hvordan får kvægbrugerne mest værdi ud af SimHerd 

beregningerne? 
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STATUS AKTIVITETER 



AKTIVITET 1: LITTERATURSTUDIE 

● Anne har opstartet at lave en opsamling på hvad der er 

litteratur omkring ombyggede senge 

● Bl.a. via DairyLand Initiativ 
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AKTIVITET 2: OMBYGNINGSMULIGHEDER (I)  

● Indhentet referencer på ombygninger 
● Flest på senge 

● Få på andre ombygninger (fx forbedring af goldkoafd eller 
nykælverhold, etablering af TLC afd.) 

● FarmTest ”Effekt af skift til sandsenge. Økonomisk og 
praktisk” af specialstuderende Hanne, Inger og Jannik 
● 14 besætninger. SimHerd beregninger 

● Konklusion: Potentiale til at hæve meroptjening på ca. 2.000 
kr./ko ved skift fra madras- til sandseng 

● FarmTest ”Halm-kalk-vand” (Inger) 
● Hvilke udfordringer skal stadig undersøges? 
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AKTIVITET 2: OMBYGNINGSMULIGHEDER (II)  

● En besætning: Velfærdsregistreringer før og efter 

ombygning af senge – bagkant på og sand? (Henrik) 

● En besætning: Velfærdregistreringer før fjernelse af 

væg for mere frihed i sengefront. Efter registreringer 

mangler (Anne) 

● SimHerd 

● Opstart SimHerd beregninger på en besætning der 

sætter bagkant på og h-k-v 

●   
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AKT. 3 SPECIALE - LIGGELOGGERE  

● Har ikke fundet / finder ikke specialestuderende 

● Liggeloggere: Hviletid og antal hvileperioder 

● En undersøgelse i besætning i Sønderjylland (Anne) 
● Liggeloggere: Før og efter ombygning 

● 41 cm høj høj bagkant efter ombygning. Halm-kalk-vand 

● Sengebåseinventaret ikke hævet 

● Peter skal analysere data 

● Øget liggetid, men færre hvileperioder pga. vanskeligt at 
komme op og ned? = Risiko for færre ædeperioder 

● Givet bud på hvordan inventaret kan øges og hvordan 
sengene kan optimeres 
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AKTIVITET 4: KOBØRSTER 

● Udarbejdes af Inger 

● Kontakt til forhandlere af kobørster 

● Indhentning af referencer på landmand snart afsluttet 

● Besøg i besætninger så småt startet op  
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DRØFTELSE AF 2016 AKTIVITETER 
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FORSLAG TIL INDHOLD I 

AKTIVITET 1: LITTERATURSTUDIE 
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MÅLET MED LITTERATURSTUDIET?  

● Kun senge eller også fokus på andre ombygninger? 

 

 Hvis kun senge: 

● Rapport/katalog der samler op på litteratur omkring ombyggede senge 

● Fx amerikansk litteratur omkring ombyggede senge (fx Dairyland initiativ) 

● Beskrivelse af hvordan man ombygger senge (bl.a. opsamling/henvisning fra 
tidligere Kvæginfo’er) 

● Opsamling af hvordan man yderligere kan optimere eksisterende senge (fx 
ny bøjle) 

● Mere om liggeadfærd - Peter hjælpe Anne med kilder 

● Litteratur om underlagets betydning for liggetid 

● Liggetid ved 25 cm sand kontra 10-15 cm sand 

● (Nigel Cook opmålingsguide til sengebåse – sådan opmåles sengebåse) 

 

 Hvis også andre ombygninger 

● Hvad findes der i litteraturen indenfor andre ombygninger? 
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FORSLAG TIL INDHOLD I 
AKTIVITET 2: ”OMBYGGEDE 
STALDE” 
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INDSPIL DLBR KVÆGSTALDE (TEMADAG OKT. 15) 

● Flere er enige om at det er bedst at banke bunden ud end at sætte bagkant på 
● Anders: Bagkant max 25 cm, dvs. bank bunden ud 

● Anja: Dem jeg kender banker bunden ud. Bagkant på bliver for dyrt når vi kigger på forbedring 
af sengeinventaret. 

● Lars: Summen af velfærd bliver ikke optimal, for selvom vi laver bagkant, trækker 
sengebåsedimensionerne den anden vej , hvis de ikke forbedres. 

● Anders: Bank bund ud. Sæt bagkant/træplanke på gangareal – så sengen ikke bliver kortere, 
den bliver lidt længere 

● Rasmus: Vi skal tage udgangspunkt i det landmanden kommer fra (ref. Line Fruergaard-
Roed). Hvis kommer fra hård madras, er en lavere lejebagkant ok. Fra blødere 
materiale måske lidt højere bagkant. 
● Line: Det mindste hårdafslidsmærke koster mælk. Så gerne bagkant på i flere besætninger 

● Robert: Der skal nok en holdningsændring til: Hvordan ser rene køer ud? Landmænd 
ser ikke at køerne ligger i et hul i sandsenge. Måske ska vi op på 20-25 cm sand som i 
USA 

● Anja: Hvad går landmændene fra? Derfor har de svært ved at se at der stadig skal 
forbedres 

● Rasmus: Flere tror ikke der er så meget vedligehold ved bagkant og løst lejemateriale. 
De skal ville vedligehold 

● Robert: Husk afskrivning i forhold til hvad vi laver 

● Peter: Prisen på at banke op jf. FT/Kvæginfo? er for lav 

● Rasmus: Mangler reelle priser på ombygninger 

● Peter: Vi skal have nogle flere videooptagelser af køer i senge med bagkant. Optagelser 
uden vores tilstedeværelse 
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KØERNES ADFÆRD OG 

OMBYGGEDE SENGE 



VIDEOOPTAGELSER AF KØERNES BRUG AF 

OMBYGGEDE SENGE 

● LMO har foretaget videooptagelser 

● Er det en mulighed for os? 

● Umiddelbart ingen penge til det jf. ansøgningen 

● Timetungt med at kigge optagelser bagefter 

● Anne kontakter LMO 

● Hvordan laver de optagelserne? Tidsforbrug til analyse af 
optagelserne 

● Hvad har de fundet ud af? 

● Hvad kostet det at lave en videooptagelse i stald? 

● Måske kan små videoklip som vi selv laver ved besøg i 
stalde være et nogenlunde alternativ 

● Hvad ønsker vi at undersøge? 

 



VIDEOER 

● Video nr. 9 

● Video nr. 7 (rejse sig) 

● Video nr. 10 

● Video nr. 11 (lang tid ned) 

● Video nr. 12 (udfordringen med denne type bøjle)  
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EKSTRA BAGKANT – FORDELE, ULEMPER 

OG ØKONOMI 

● Max 36 cm jf. amerikanske anbefalinger 

● Flere i DK: 40-41 cm 

● Har køerne udfordringer med bagkantshøjden? 
● Problemer med at komme op og ned af sengene? Hvilken højde er 

smertegrænsen? 

● Spiller sengenes fyldningsgrad i kombination med bagkantshøjden ind på 
køernes brug af sengene? 

● Bagkant på, men sengeinventar hæves ikke – hvilken konsekvens 
har det på: 
● Rejse sig og ligge sig adfærd → person- og videoobservationer 

● Hviletid og antal hvileperioder → liggeloggere 

● Bagkantstype – skrå eller lige – hvad anbefales? 
● Andre fordele end længere senge ved skrå bagkant? Ulemper? 

Bakteriebombe når andet materiale end sand? Anbefaling: Kun skrå når 
sandleje? 
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HVILKE MULIGHEDER NÅR INVENTARET 

SKAL HÆVES? 

● Sengebåseinventaret skal hæves når bagkanten 

hæves. 

● Vis eksempler på hvordan det gøres 

● Forlængerstykke på stolpe 

● Forlængerstykke på nakkebom 

● Frontrør åbnes op med en donkraft 

● Frontrør fjernes ved at bolte sengebøjlen ned med et beslag 

● Nye stolper etableres og sengebøjlen monteres på stolper i 

stedet for frontrør 
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UDFORDRINGER MED DEN EKSISTERENDE 

BØJLE 

● Fotos af bøjle med lineal som viser uønsket udforming 
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ANDRE OPTIMERINGSMULIGHEDER AF 

SENG 

● Dårlig udformning af bøjle 

● Vende sengebøjlen? 

● Ny sengebøjle? 

● Twin beam sengebøjlesystem? 
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FRA MADRAS TIL KUMME: BETON UD AF 

SENGEBÅS OG ETABLERING AF NY BAGKANT 

● Bedre løsning – i hvert fald for køerne (ingen høj 

bagkant) 

● Udfodring: Ombygningen kræver en tom stald 

● Følg landmænd som banker beton ud af sengene og 

etablerer ny bagkant 

● Dan Egtved sælger en betonbagkant. Referencer fra 

Dan Egtved på landmænd 
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MERE PLADS I SENGEFRONTEN: NED MED 

VÆG FORAN KØERNE  

● Find landmænd og vis eksempler på løsninger 

● Gardin ud 

● Kasse på 

● Andre løsninger   
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OMBYGGEDE SENGE OG 

ØKONOMI 
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ØKONOMI OG OMBYGGEDE SENGE 

● Hvor mest rentabilitet? 
● Nye madrasser eller ombygning af senge? 

● Hvis ombygning af senge: Bagkant på (husk hæve inventar) eller banke 
beton ud? 

● Skal senge optimeres yderligere? Frontrør væk, ny bøjle mv. 

● Regne på dele hele – for de forskellige muligheder 
● Økonomisk effekt på køerne sundhed, ydelse, adfærd mv. 

● Hvad koster det at hæve inventaret? 

● Økonomisk konsekvens hvis bagkant på, men inventar hæves ikke 

● Økonomisk effekt hvis bøjlen også skiftes 

● Dvs. økonomiske konsekvenser af til- og fravalg 

● Hvordan kan vi regne økonomi – via SimHerd? 

● Hvordan kan vi lave SimHerd beregninger på forskellige 
ændringer på sengebåse? 
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SENGE: MULIGE TYPER AF DATA TIL 

INDSAMLING 

● Observation og registrering af køernes adfærd ved 

brug af sengene 

● Velfærdsregistreringer 

● Hvileadfærd (liggeloggere) 

● SimHerd 

● Analyse af nøgletal 

● Økonomiske beregninger af Jannik 
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BESÆTNINGER DER SKAL FINDES 

● Kun senge eller også andre ombygninger? 

● Der sker mega meget derude på senge nu 
● Hvad gør de derude med sengene? Hvad virker og hvad 

virker ikke? 

● Vi skal ud af starthullerne, så viden vi levere er aktuel 
● Fx skal de laver andre optimeringer på sengene? 

● Ny opsamling af referencer på landmænd der 
ombygger 
● Vi skal have direkte kontakt til rådgiver, bygningskonsulenter, evt. 

dyrlæger mv. 

● Vi skal være meget opsøgende og løbende opsøgende, så vi 
finder besætningerne inden de laver ombygninger 
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PRAKTISK INFORMATION 

● Timesags-registrering i Navision 

● Alt arbejde i 2016 skal være på t-drev 2016 

● Minilog 
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EVT. 
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