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Indledning

Lavbundsprojekter er et af de meste effektive virkemidler i landbruget til at reducere udledningen af
drivhusgasser. Den nuvarende tilskudsordning til lavbundsprojekter har eksisteret i en arraekke, men
desvaerre er der ikke mange projekter der ender med at blive gennemfgrt. Arsagerne til den manglende
gennemfgrelse kan bade veere tekniske, herunder f.eks. en for lav reduktion i kvaelstof- og CO»-
udledningen, men kan ogsa skyldes en manglende lodsejeropbakning.

Dette projekt tager udgangspunkt i arbejdspakke 5 i promilleprojekt 4300: "Fremtidens anvendelse af
organogene jorde”. Her involveres lodsejerne pa et meget tidligt stadie i projektet. Formalet er at afprgve
nogle forskellige metoder, herunder f.eks. inddragelse af relevante lokale aktgrer og forskellige
mgdeformer, og derigennem at skabe grundlag for en videre forundersggelse af projektet. | det
efterfglgende vil vi gennemga vores overvejelser omkring metodevalg og de erfaringer vi har gjort os
undervejs.

| den nuvaerende lavbundsordning er der ikke afsat midler til at radgivere kan gennemfgre ovennavnte
aktiviteter. For at gge antallet af udfgrte lavbundsprojekter, er der forhdbning om at de erfaringer vi har
draget i projektet, kan benyttes i den fremtidige indledende proces, for at fa flere lodsejere positivt afstemt
fer en forunderspgelse skal i gang saettes.

Den indledende proces

En meget vaesentlig del af den indledende proces var at afstemme forventninger, gennemga
projektbeskrivelsen og den tilhgrende leveranceplan med SEGES. Efterfglgende blev der afholdt flere
mgder med SEGES, Vejle Kommune og Naturstyrelsen. | samarbejde med Naturstyrelsen og Vejle Kommune
fandt vi frem til et egnet projektomrade, som indeholder de ngdvendige tekniske detaljer om
jordbundsforhold, hydrologi og terraen.

Vi blev enige om at det udpegede projektomrade var alt for stort og indeholdt for mange lodsejere til
projektets afsatte timetal. Derfor udvalgte vi i samarbejde et delomrade som ligger i kanten af
moseomradet laengst opstrgms. Dette omrade er projektets start, og det kan derfor betragtes som det
vigtigste omrade i projektet. Pa den made sikrede vi os at arbejde med et yderst interessant omrade
hvorfra projektet kan udvikle sig leengere ind i moseomradet.

Pa mgdet afstemte vi forventninger om at vores rolle i projektet var at fa sa mange lodsejere positivt
indstillet pa en forundersggelse som muligt. Efter projektperiodens ophgr ved udgangen af 2020 blev det
besluttet at Naturstyrelsen vil overtage projektet og forsgge at opstarte en forundersggelse i 2021.

Vi besluttede at afprgve nye og andre metoder end Vejle Kommunes og Naturstyrelsens praksis. Vi
besluttede os for at der pa lodsejermgder skulle laegges vaegt pa at lytte til den enkelte lodsejer og afdaekke
lodsejerens bekymringer og ideer. Vi ville dermed ogsa undga at fylde lodsejermgde med vaesentlige
tekniske redeggrelser om lavbunds- og vadomradeprojekter, som vi vurderede ikke ville have nogen positiv
indflydelse.

Vi oprettede et internt dokument med vores eget referat fra hvert enkelt mgde. Formalet med at
udarbejde et referat efter hvert mgde var, at huske vaesentlige pointer fra hvert mgde med bade



samarbejdspartnere og lodsejere. Referatet er i gvrigt blevet brugt i forbindelse med udarbejdelse af
afrapporteringen, hvor vi har vores egne noter fra hvert enkelt mgde.

Lebende erfaringer

Opstartsmgde med lokale aktarer

| den tidlige fase af projektet havde vi et opstartsm@de med deltagelse af SEGES, Naturstyrelsen og Vejle
Kommune. Her blev formalet med projektet tydeliggjort, vi fastlagde de forskellige parters roller og ansvar,
og det videre forlgb i projektet. Derudover drgftede vi det konkrete projekt ud fra vores lokalviden og i
henhold til kravene i lavbundsordningen. Dermed havde vi et godt grundlag for at ga videre med projektet,
og vi havde en fornemmelse af, om der var potentiale for at lave et projekt i omradet.

Det var en god proces at inddrage kommunen og Naturstyrelsen helt fra starten, sa vi fik afstemt vores
roller og lagt en plan for det videre forlgb. Det er kun kommunen eller Naturstyrelsen der kan sgge midler
til en forundersggelse, sa derfor er det vigtigt at involvere dem i processen, og fa afklaret de forskellige
forhold, da det er dem der efterfglgende skal overtage projektet, og i sidste ende lave forundersggelsen og
realiseringsprojektet.

Inddeling af lodsejere i grupper og metodevalg

En af de f@rste ting vi gjorde i projektet, var at danne os et overblik over antallet og typen af lodsejere
inden for projektomradet, sa vi kunne malrette vores kommunikation til deres udgangspunkt. Vi har en
forventning om, at man far en st@rre succesrate, jo mere man inddrager lodsejerne i projektet, og tager
udgangspunkt i deres arealer og situation, fremfor at snakke generelt om projektet. Formalet var altsa at
lodsejerne skulle fgle ejerskab til projektet og at de fgler de har indflydelse pa det, i stedet for at de bliver
praesenteret for et feerdigt projekt. Nogle af de forhold vi kiggede pa var:

- Stgrrelsen og placeringen af ejendommen

- Driftsform — driver de jorden selv eller er det lejet ud? Er det planteavl, husdyrbrug, hobbybrug osv.

- Afgreder

- Har de en planteavlsradgiver hos SAGRO, hvis ja, har de informationer om lodsejerne der kan vaere
relevante? F.eks. om deres udfordringer, fremtidsplaner, kgb/salg af ejendom, hvad er vigtigt for
dem, persontype osv.

Ved at have dannet os et overblik over alle lodsejere, blev det muligt for os at inddele dem i grupper, og
udvaelge den fremgangsmade som vi mente passede bedst til den enkelte lodsejer.

Vores fokus i mgdet med lodsejerne har fgrst og fremmest vaeret at afdaekke deres behov. Vi har taget
udgangspunkt i deres ejendom og situation, og snakket om deres udfordringer, gnsker og behov. Vi har
bevidst taget udgangspunkt i dette, og ikke de tekniske detaljer og krav i lavbundsordningen, da vores
hypotese er, at man nemt kan skreemme lodsejerne, hvis man starter med at fortzelle om alle de tekniske
detaljer. Eftersom projekterne kun bliver gennemfgrt ved frivillighed, er det nemt for lodsejerne at bakke
ud af et projekt, hvis det virker uoverskueligt og utrygt for dem. | fgrste omgang handler det om at de bliver
positivt indstillet overfor en forundersggelse, at de kan se sig selv i projektet, og de
kompensationsmuligheder der er. Det er fgrst ved selve forundersggelsen de reelt kan fa vished om, om



projektet kan overholde kravene i ordningen, hvilke tiltag der kan laves i omradet, og hvilken konsekvens
det vil have. Det vil give dem et langt bedre grundlag for at traeffe en beslutning.

Generelt valgte vi at bruge god tid pa at skabe en god relation med de medvirkende lodsejere. Vi har brugt
meget tid pa at snakke med lodsejerne fgr et mgde og afsat god tid til at afholde hvert enkelt mgde. Efter
megderne har vi ligeledes orienteret alle medvirkende lodsejere om det videre forlgb. Fgr hvert mgde har vi
sendt en invitation som beskriver projektets generelle formal, sa hver enkelt lodsejer har haft mulighed for
at seette sig ind i projektet pa forhand. At lodsejerne fgler sig godt orienteret i hele processen har vist sig at
veaere en stor fordel, fordi de fgler sig inddraget i projektet.

Til alle lodsejermgder har vi medbragt kort over moseomradet, men bevist ikke haft indtegnet
projektomradet pa det medbragte kort. Arsagen til det var at den enkelte lodsejer ikke skulle fgle sig
forpligtet til at arealer skulle indga i et lavbundsprojekt. Vi valgte altsa bevist at lodsejerne selv skulle
komme frem til at deres arealer kunne indga i et lavbundsprojekt.

Ngglepersoner

Der var en raekke personer i omradet, der tidligere havde henvendt sig til Vejle Kommune med henblik pa
at lave et projekt i omradet. Vi valgte at holde kgkkenbordsmgder med to af dem der var mest engagerede
i projektet, for at hgre hvad der var sket indtil nu, og hvilke udfordringer og barrierer de ser. Det gav os en
bedre forstaelse for hvad der er sket tilbage i tiden, saerlige opmaerksomhedspunkter, omradets
dyrkningshistorik m.m.

Feelles lodsejermgder

Vi valgte at afholde et feelles mgde for 10 lodsejere, hvor hovedparten af dem var hobbybrug eller mindre
planteavisbrug. Derudover inviterede vi de to personer som vi havde udset som ngglepersoner. Der blev
sendt en invitation pa mail, som vi fulgte op med en telefonsamtale. Der kom ingen tilbagemeldinger pa
mail, sa vi vil anbefale at man altid supplerer med et telefonopkald. | stedet for at invitere dem ind i et
mgdelokale med PowerPoint preesentation, havde vi valgt at invitere dem ud i felten. Her fik vi en snak om
hvad formalet er med lavbundsprojekter. Mens vi gik en tur i omradet fik vi en snak om deres arealer,
hvordan de bliver drevet i dag, hvilke tiltag man kunne lave, og hvordan de kan blive kompenseret.
Derudover havde vi printet nogle store Al kort over omradet som vi kunne snakke ud fra og tegne pa. Det
gav en rigtig god og uformel stemning at ga ud i omradet med lodsejerne, og vi fornemmede hurtigt, at den
positive stemning spredtes blandt lodsejerne. F.eks. var der flere lodsejere der var meget skeptiske, og i
telefonen havde tilkendegivet, at de ikke pnskede at deltage i en forundersggelse. Efter mgdet var de
positivt indstillet overfor en forundersggelse. Her havde de lodsejere der tidligere havde taget initiativ til
projektet ogsa en vigtig rolle. Mens vi gik og snakkede om, hvilke tiltag man kunne lave i omradet, blev det
klart for flere lodsejere i omradet, som i starten havde vaeret tvivlende overfor projektet, hvad formalet er
med lavbundsprojekter, og de kunne se meningen i at deres arealer skulle indga i projektet.

Mgde med husdyrproducenter taet pG projektomrddet

Pa nuvaerende tidspunkt er der ikke en garanti for, at lavbundsprojekter ikke kan udvikle sig til at blive
ammoniakfglsomme naturomrader. Det betyder at husdyrbrug i naerheden af lavbundsprojekter kan
komme i klemme. Det kan f.eks. betyde at de ikke kan udvide deres bedrift, fordi de ikke kan overholde de
geeldende krav til ammoniakdeposition til natur, ved ansggning om en ny miljggodkendelse. En placering



taet pa ammoniakfglsom natur vil udover begraensede udvidelsesmuligheder ogsa medfgre en
veaerdiforringelse af deres ejendomme.

Vest for projektomradet ligger tre husdyrbrug. Det er pa nuvaerende tidspunkt uklart om deres arealer vil
blive pavirket af projektet, men deres placering tzet pa et potentielt ammoniakfglsomt naturomrade har
afggrende betydning for deres fremtid. Vi synes derfor, at det var en god idé at inddrage dem tidligt i
projektet, da de ogsa vil vaere hgringsberettigede ved gennemfgrelse af projektet.

Vi havde en god dialog med dem, men de var meget bekymrede for om omradet ville udvikle sig til
ammoniakfglsom natur. F.eks. udtaler en af landmaendene, at han ikke gnsker at deltage i en
forundersggelse, sa laenge der ikke er en tydelig afklaring af, om et lavbundsprojekt kan udvikle sig til et
ammoniakfglsomt naturomrade. Vi opfordrer derfor til, at der kommer stort fokus pa denne
problemstilling, da det vil veere en generel barriere for gennemfgrelse af lavbundsprojekter i Danmark.

Dkonomi

Et af de punkter som fyldte meget pa lodsejermgderne var kompensationsmulighederne. Lodsejerne vil
gerne vide hvordan de hver isaer kan blive kompenseret, og hvis det ikke virker attraktivt for dem, sa
frafalder interessen hurtigt for at indga i et lavbundsprojekt. Der blev efterspurgt mange forskellige
Igsninger, sasom engangskompensation, erstatning igennem et 20-arigt tilskud, jordfordeling, samt k@b og
salg af jord. En af de medvirkende lodsejere, udtrykte et saerligt gnske om fortsat at kunne sgge
grundbetaling pa arealerne, fordi denne lodsejer har et stor tillaeg pa betalingsrettighederne. Pa mgderne
var det meget forskelligt hvad den enkelte lodsejer foretraekker af kompensationsmuligheder, og derfor bgr
der vaere sa mange forskellige muligheder som muligt.

Fremadrettet forventes at vi far to forskellige lavbundsordninger, der hver har sine fordele og ulemper.
F.eks. er det en fordel, at man i den kommende nationale lavbundsordning kan modtage
engangskompensation, hvilket flere lodsejere efterspgrger. | denne ordning er der dog ikke mulighed for
jordfordeling. Derimod er der i den nuvaerende lavbundsordning mulighed for 20-arig kompensation,
jordfordeling og kgb og salg. Ofte arbejder man i lavbundsprojekter med st@rre projektomrader, hvor der er
mange lodsejere, og her er det en fordel, at man har sd mange kompensationsmuligheder som muligt, da
det er usandsynligt, at alle lodsejere vil vaelge den samme kompensationsform. Derfor er det zergerligt, at
man ikke i det samme projekt bade kan tilbyde engangskompensation og jordfordeling. F.eks. er der i vores
projekt en del lodsejere der har nogle sma moseparceller pa 0,5-1 ha. De vil gerne beholde jorden, men kan
kun modtage 300 kr./ha. Udgifterne til den arlige ansggning i faellesskemaet vil hurtigt overstige selve
tilskudsbelgbet. Det vil veere langt mere attraktivt hvis de kan fa en engangskompensation. Indenfor
projektomradet er der dog ogsa nogle produktionslandmaend, og de vil gerne have jordfordeling, sa de kan
fa noget mere dyrkningssikkert jord uden for projektomradet. Vi kan derfor fremover sta i en situation,
hvor man skal veelge hvilken lavbundsordning der er bedst anvendelig i de enkelte omrader, og det kraever
at man har en forstaelse for de lodsejere der er i omradet, inden man gar i gang med selve
forundersggelsen.



Samtykkeerklaering

Som et led i projektet skal lodsejerne skrive under pa en samtykkeerklaering, hvor de giver tilladelse til at vi
ma videregive deres oplysninger til SEGES og Naturstyrelsen. Igennem vores dialog med lodsejerne gor vi
meget ud af at tale om, at lavbundsprojekter er baseret pa frivillighed, og at de ikke bliver gennemfgrt uden
deres accept. Derudover er forundersggelsen heller ikke bindende, men det giver dem et bedre billede af
hvad projektet gar ud p3, og hvilke konsekvenser det vil have. Det opleves derfor som en barriere, nar vi
star og snakker meget om frivillighed og ingen forpligtelser, at vi beder dem skrive under pa et dokument
pa tre sider.

Lgbende orientering om projektet

Inden vi startede pa projektet, havde en gruppe lodsejere pa eget initiativ henvendt sig til Vejle Kommune,
fordi de var interesserede i at lave et projekt i omradet. Der blev afholdt et faelles lodsejermgde for nogle
udvalgte lodsejere, men mange af lodsejerne erfarer at der sidenhen ikke er sket noget. De fremhaever at
de ikke bliver orienteret om hvad der sker, og de har efterhanden opgivet projektet. Det er meget vigtigt, at
lodsejerne Igbende bliver orienteret om, hvad der sker i projektet, men ogsa at de har en fornemmelse af
tidshorisonten. Det er svaert for dem at forholde sig til, at det kan tage 4-6 ar, for projektet bliver til noget,
sa derfor er det meget vigtigt at de ikke bliver tabt undervejs, men at de far en Igbende status pa projektet.

Inddragelse af landboforening

| dette projekt har vi deltaget to radgivere fra landbrugsradgivningsvirksomheden, SAGRO. Vi oplever at det
giver noget tillid hos lodsejerne, at de har kendskab til os og eventuelt far radgivning hos SAGRO i forvejen.
Vi kommer fra en velkendt organisation i landbruget, som har lokalkendskab og baggrundsviden. Vi ser en
klar fordel i, at vi ikke kommer som myndighed, men at vi kan se projektet fra deres udgangspunkt, og
kommer med en landbrugsmaessig baggrund, med f.eks. indblik i markdrift og tilskudsordninger.

Derudover giver det ogsa en styrke at vi deltager to radgivere til mgderne, da det understgtter budskabet,
og giver en ballast og trovaerdighed, nar vi er to radgivere der kommer med det samme budskab.

Vi har orienteret et bestyrelsesmedlem, som er bosiddende taet pa projektomradet, fra den lokale
landboforening Jysk Landbrug. Oprindeligt var det meningen at han skulle deltage i lodsejermgdet, da flere
af lodsejerne kender ham, og vi mener derfor at hans opbakning til projektet vil have en positiv indvirkning
pa lodsejerne. Pa grund af den aktuelle situation med risiko for Corona smitte til mink, har
bestyrelsesmedlemmet som er minkavler, alene stillet sig til radighed pa telefon. Vi har pt. ikke haft
forespgrgsler fra lodsejere som gerne ville inddrage den lokale landboforening.

Det videre forlgb — Hvordan kan der sikres fremdrift i projektet

Det er meget vigtigt, at lodsejerne har en klar fornemmelse af hvad der sker i projektet. Hvad sker der
fremadrettet og hvordan er tidshorisonten. Hvem er ansvarlig for projektet og hvor kan de henvende sig
hvis de har spgrgsmal. En tydelig tidsplan vil veere en stor fordel, sa de har noget konkret at forholde sig til.
Det er en barriere i sig selv, at det tager en lang arreekke at gennemfgre et lavbundsprojekt, sa det er vigtigt
at lodsejerne ikke bliver tabt undervejs.

Flere medvirkende lodsejere som er meget positiv afstemt for gennemfgrsel af et lavbundsprojekt, har ogsa
udtrykt at det kan fgle sig lidt bundet af den lange tidshorisont. De har lyst til at igangsaette aktiviteter nu,
men de bliver ngdt til at vente op mod 5-7 ar, fgr projektet muligvis bliver realiseret.



Vi har orienteret alle medvirkende lodsejere i projektet, at det er Naturstyrelsen som fremadrettet bliver
projektleder pa projektet. Vi har ligeledes sendt kontaktoplysninger pa den person i Naturstyrelsen som
skal arbejde videre med en forundersggelse i projektet. Han vil kontakte dem for det videre forlgb og
tidshorisonten.

Som beskrevet tidligere, sa har gkonomi meget stor betydning for om de medvirkende lodsejere, har
interesse for at indga i et lavbundsprojekt. Det er dog meget forskelligt hvilken Igsning de efterspgrger.
Derfor bgr et lavbundsprojekt sa vidt muligt kunne tilboyde mange forskellige former for kompensation
herunder engangserstatning, kompensation over 20 ar, jordfordeling samt salg og kgb.

Hvis der ikke kommer en afklaring pa om naturen i et lavbundsprojekt kan udvikle sig til ammoniakfglsom
natur, sa vil to af de medvirkende lodsejere ikke vaere med i projektet. Vi opfordrer derfor til, at der
kommer stort fokus pa denne problemstilling, da det vil vaere en generel barriere for gennemfgrelse af
lavbundsprojekter i Danmark.

Konklusion

Lodsejerinddragelse sa tidligt som muligt er altafggrende, hvis man gnsker at skabe positiv stemning for
udviklingen af et lavbundsprojekt. Lodsejerinddragelsen i startfasen bgr sd vidt muligt lsegge stor vaegt pa
den enkeltes udfordringer, gnsker og behov. P4 den made kan man gge mulighederne for ejerskab og i
forbindelse med gennemfgrsel af forundersggelsen, kan man formentlig lettere fa alle lodsejere med i
projektet.

Inddragelsen af forskellige lokale aktgrer bgr ligeledes gennemfgres sa tidligt som muligt. Det var vores
erfaring, at vi som lokale landbrugsradgivere, har stor tillid hos bade hobby, del- og fuldtidslandbrug. At den
enkelte lodsejer pa forhand har tillid, kan have stor betydning fremfor skepsis overfor en myndighed.
Samtidigt er det vigtigt, at man har afstemt projektet med Naturstyrelsen eller kommunen, sa man er sikker
pa at der er grundlag for at undersgge mulighederne for et projekt i det konkrete omrade.

Den lange tidshorisont viste sig at veere en stor barriere. | projektet var der lodsejere som gerne ville i gang
sa hurtigt som muligt, mens andre lodsejere gerne ville salge jorden indenfor en kortere arraekke. En
tidshorisont pa 5-7 ar, kan dermed pa flere mader vaere en stor barriere. Selvom de fgrst er "bundet” nar
projektet reelt bliver gennemfgrt, fgler de sig begraenset i deres aktiviteter, sa laenge de er i processen
omkring et lavbundsprojekt.

@konomi og kompensation er ogsa en meget vigtig parameter. Der bgr sa vidt muligt veere sa mange
forskellige erstatnings- og kompensationsordninger som muligt. Lodsejerne efterspgrger engangserstatning,
20-arig kompensation, jordfordeling samt k@b og salg af jord. Der er stor forskel pa om der er tale om store
regulaere landbrugsarealer, vedvarende graesarealer eller arealer uden nogen form for drift. Ligeledes er der
ogsa meget stor forskel pa lodsejerne og deres forhold til de nuvaerende arealer. Derfor bgr der ogsa vaere
flere forskellige muligheder for kompensation end i den nuvaerende lavbundsordning.

Der bgr findes en afklaring pa om naturen i et lavbundsprojekter kan udvikle sig til ammoniakfglsom natur.
For husdyrproducenter er det helt afggrende om et lavbundsprojekt kan have betydning for deres
fremtidige husdyrproduktion, og derfor vil de ikke veere interesserede i at indga i et lavbundsprojekt, sa
lenge der er denne risiko for at det kan pavirke deres fremtidsmuligheder. Som radgiver vil det ogsa vaere



en sveer situation og en interessekonflikt, da vi ikke kan rade dem til at indga i projektet, pa trods af at vi
gnsker at landbruget skal bidrage til klimaindsatsen.

Den indledende proces er vigtig for at skabe et godt grundlag for at ga videre med en forundersggelse og
skabe en god relation til lodsejerne. Her erfarer vi, at det er en fordel at vi kommer som radgivere fra
landbruget og ikke som myndighed. Lokale radgivere betragtes mere som lodsejernes samarbejdspartner
og dermed er det utrolig vigtigt at de lokale radgivere deltager i projektet. Desveerre er der ikke finansiering
til den indledende proces, inden forundersggelsen sattes i gang. Det er derfor pa nuvaerende tidspunkt
svaert at igangsaette denne proces.

Bilag:
- 1. Projektbeskrivelse indsendt til SEGES
- 2. Udsendte dagsordner, invitationer og deltagerliste
- 3. Anvendte informationsmaterialer til lodsejere
- 4. Oversigt over delomrade
- 5. Samtykkeerklaeringer
- 6. Omtale i medlemsblad



SAGRO PLANTER & MIU@

E-mail: arr@sagro.dk

. Direkte tlf: 76602392
Bilag 1 _

Mobil: 51309697

Nummer: 992392

Billund, den 14. februar 2020

En beskrivelse af hvordan | vil udfgre opgaven og sikre levering af de anfgrte leverancer

Forhistorie og baggrund

| foraret 2019 fik SAGRO - ARR flere personlige henvendelser fra lodsejere i et omrade nordvest for
Give (Store Vorslunde), hvor cirka 40 ha jord fgrhen havde veeret i 20-arige tilsagn (Miljgvenlig
drift af graesarealer tilsagn 4; 20 arig udtagning af agerjord tilsagn 7; £ndret afvanding tilsagn 9; )
og blev bedt om at komme med forslag til hvad der fremover kunne veere af drift eller ekstensive-
ring pa arealerne fremover.

Herefter havde SAGRO-ARR kontakt til Vejle kommune om der var mulighed for at etablere et lav-
bunds- eller vidomradeprojekt pa arealet. Vejle kommune var meget positive for henvendelsen og
havde selv en anden henvendelse fra en lodsejer i samme omrade.

Derfor inviterede landboforeningen Jysk Landbrug en lille gruppe (ca. 10 stk.) af omradets lods-
ejere til eftermiddagskaffe den 18.september 2019 i vores centerhus i Billund. Pa mgdet deltog
Anne Robenhagen Ravnshgj fra SAGRO og Bo Levesen fra Vejle kommune. Her blev gennemgaet
hvad der var af muligheder i omradet for et vadomrade- eller lavbundsprojekt, kort beskrevet vad-
omrade/lavbundsordningen, snakket om 15-ars genopdyrkningsret. Lodsejerne var positive og der
blev aftalt at Vejle kommunen undersggte mulighederne for at ga videre med et projekt.

Der har kun vaeret de indledende mangvrer i projektet til at se om der er interesse ved lodsejerne
og derfor nogen der vil bakke op om et lavbundsprojekt. Vejle Kommune har ikke sendt en ansgg-
ning ind til forundersggelse af muligheder for lavbundsprojekt.

Fakta om omradet

Screeningsomradet starter ved udspringet af Karstoft a8 og hele omradet afvander til Skjern 3, der
lgber ud i Ringkgbing Fjord.

Screeningsarealet er ikke 100% fastlagt og det er derfor flydende om dele vil falde fra eller komme
til. Lige nu er der udvalgt et stort omrade, da det er bedre at tage lidt for meget med end for lidt.
Lavbundsprojektet screeningsareal sat til at vaere ca. 728 ha. Se Bilag 2 En lille del af projektomra-
det ligger i Ikast-Brande kommune.

HOLSTEBRO HERNING BILLUND ESBJERG TLF. 7021 2040
Nupark 47 Birk Centerpark 24 Majsmarken 1 John Tranums Vej 25 info@sagro.dk

7500 Holstebro 7400 Herning 7190 Billund 6705 Esbjerg @ sagro.dk



Der er rigtig mange lodsejere i omrade. Se Figur 1 med kort over lodsejere. Da SAGRO desvaerre
ikke har ejendomsdata i GIS. Er det ikke muligt at fa et ekstrakt antal lodsejere, men nar vi i projek-
tet er blevet enige med Vejle kommune om afgraesning levere Vejle Kommune GIS-ejendomsdata.

Figur 1: Kort over lodsejere i omradet ved Store Vorslunde

Screeningsomradet indeholder organogene jorde, se Bilag 3 med screeningsomradet med tek-
tur2014-kortet kan man se hvor meget 12% til 6 % t@rvejord der er i omradet.

Interesse for projektet

Der er landmaend der er interesseret i et lavbundsprojekt i omradet. Der har bade vaeret direkte
henvendelser fra lodsejere, samt et mindre faellesmgde med Vejle Kommune omkring at lave et
projekt i omradet. Lodsejerne var positive efter mgdet. Vejle Kommune er meget interesseret i at
deltage i projektet “Fremtidens anvendelse af organogene jorder” samt Vejle Kommune har haft
dialog med Naturstyrelsen omkring projektet.

Konkrete leverancer
Der er mange lodsejere i screeningsomradet. Vi forventer at afprgve flere forskellige mader at
holde m@gder med de involverede lodsejere. Gerne i mindre grupper af lodsejerne evt. opdelt efter



geografi. Hvor alle lodsejere har mulighed for at komme til orde. Det er ogsa en mulighed at af-
holde mgder som markture, hvor man ser pa omraderne fysisk i mindre grupper, stormgder samt
kekkenbordsmgder. Desuden vil vi holde mgde med evt. interesseorganisationer f.eks. Danmarks
Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk forening. Dette vil blive besluttet i samarbejde med
SEGES og Vejle kommune, som har stor erfaring indenfor iseer vadomradeprocessor.

SAGRO far Igbende henvendelser pa interesserede lodsejere der gerne vil lave et vdadomrade eller

lavbundsprojekt. Sa der burde vaere rig mulighed for andre eller fremtidige projekter

Med venlig hilsen

Anne Robenhagen Ravnshgj
Naturradgiver
SAGRO, Billund
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Anita Hingstman Rasmussen

Fra: Anita Hingstman Rasmussen

Sendt: 13. november 2020 10:30

Til: Anita Hingstman Rasmussen

Emne: VS: Invitation til lodsejermade omkring et muligt lavbundsprojekt ved Vorslunde
Vedhaeftede filer: Mgdested.pdf

x-sbm-ldProperty: 3

Til lodsejerne i den sydlige ende af Vorslunde Mose

| Danmark har vi en malsaetning om at blive klimaneutrale i 2050. Lavbundsprojekter er et effektivt virkemiddel til at
reducere udledningen af drivhusgasser. Klimaeffekten opstar ved at ophgre dyrkningen eller haeve vandstanden,
hvilket reducerer nedbrydningen af jordens kulstofindhold og dermed frigivelsen af drivhusgasser.

En stor del af omradet omkring Vorslunde er lavbunds- og térvejorde, og der kan derfor vaere potentiale i at lave et
lavbundsprojekt i omradet. Igennem et samarbejde mellem SEGES og SAGRO er vi i gang med at undersgge, om der
er basis for at gennemfgre et projekt i omradet og lodsejernes holdning til et muligt projekt. | fgrste omgang vil vi
gerne afholde et mgde med en mindre gruppe lodsejere i den sydlige ende af Vorslunde Mose. Da | har arealer
beliggende i omradet, vil vi gerne invitere jer til et faelles lodsejermgde:

Tirsdag den 13. oktober kl. 15-17 ved vejunderfgringen af Karstoft A ved Vorslundevej (se red markering pa det
vedhzftede kort).

Pa mgdet vil vi gerne snakke om fglgende punkter:

e Formalet med projektet

¢ Inddragelse af nyttig lokal viden om omradet
* Hvilke muligheder/barrierer ser I?

e Kaffe og kage

Tilmelding skal ske til Anita Hingstman Rasmussen pa 76602193 eller ahi@sagro.dk senest fredag den 9. oktober.

Med venlig hilsen

Anita Hingstman Rasmussen og Rasmus Filsg Lgbner

John Tranums Vej 25 | 6705 Esbjerg @
TIf. | |

SAGRO har cirka 475 medarbejdere, der servicerer kunder i landbruget og det gvrige erhvervsliv. | radgivningshuse i Holstebro,
Herning, Billund og Esbjerg har vi hgjtkvalificerede radgivere inden for alle landbrugsmaessige og erhvervsmaessige forhold. Laes
mere pa sagro.dk

Har du modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig kontakte os.
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Projekt om fremtidens anvendelse af organogene jorde

Danmarks langsigtede mal er at vi i 2050 skal vaere klimaneutrale. Landbruget vil bidrage konstruktivt til en
70 pct. reduktion af Danmarks samlede klimaudledninger i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Et af de mest
effektive redskaber er at skabe naturlig hydrologi pa lavbunds- og humusrige jorde. | Danmark har man
gennemfgrt en lang raekke lavbunds- og vadomradeprojekter, men processen er ofte meget lang, og mange
projekter bliver af forskellige arsager ikke gennemfgrt. Igennem et samarbejde mellem SEGES og SAGRO er
der sat et arbejde i gang, hvor medarbejdere tager kontakt til lodsejere med lavbundsarealer og humusrige-
jorde for at praesentere perspektiver og konsekvenser af et eventuelt projekt.

Omradet ved Store Vorslunde, Give er et potentielt egnet omrade: Terraen, hydrologi og jordtype ggr
omradet velegnet. | dag er projekter fuldt ud afhaengige af frivillighed blandt de bergrte lodsejere. SAGRO
tilbyder derfor et gratis indledende mgde med lodsejere i 2020, sa man kan fa afdeekket, hvad et projekt
kan have af betydning for den enkelte lodsejer i omradet.

Et indledende mgde er ganske uforpligtende og ingen binder sig til noget. Formalet er blot at sondere
mulighederne, sa der maske engang i fremtiden kan blive gennemfgrt et lavbundsprojekt i omradet.

Hvis du vil hgre mere om projektet er du meget velkommen til at kontakte en af nedenstaende
kontaktpersoner fra SAGRO:

Kontaktoplysninger:
Anita Hingstman Rasmussen, Miljgradgiver

Mail: ahi@sagro.dk

Telefon: 76602193

Rasmus Filsg Lebner, Natur og vildtradgiver

Mail: rfl@sagro.dk

Telefon: 96296636


https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbyggeri-teknik.dk%2Fkontakt%2Fsamarbejdspartnere%2Fsagro%2F&psig=AOvVaw2_QQv-86Er1WatO8OaJwzc&ust=1600863843666000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMit2dvg_OsCFQAAAAAdAAAAABAQ
mailto:ahi@sagro.dk
mailto:rfl@sagro.dk

Rasmus Filsg Labner

Fra: Rasmus Filsg Labner

Sendt: 13. oktober 2020 10:51

Til: Anita Hingstman Rasmussen

Emne: Invitation til lodsejermade omkring et muligt lavbundsprojekt ved Vorslunde
x-sbm-ldProperty: 2

Til Heine Hyldahl, Otto Riis Lund og Peter Bruun

| Danmark har vi en malsaetning om at blive klimaneutrale i 2050. Lavbundsprojekter er et effektivt virkemiddel til at
reducere udledningen af drivhusgasser. Klimaeffekten opstar ved at ophgre dyrkningen eller haeve vandstanden,
hvilket reducerer nedbrydningen af jordens kulstofindhold og dermed frigivelsen af drivhusgasser.

En stor del af omradet omkring Vorslunde er lavbunds- og térvejorde, og der kan derfor vaere potentiale i at lave et
lavbundsprojekt i omradet. Igennem et samarbejde mellem SEGES og SAGRO er vi i gang med at undersgge, om der
er basis for at gennemfgre et projekt i omradet og lodsejernes holdning til et muligt projekt. Vi vil derfor gerne
afholde et mgde med jer som landmand som bade har planteavl og en husdyrproduktion i omradet. Vi vil foresla at
m@des hos en af jer den 3. november kl. 10:00.

Pa mgdet vil vi gerne snakke om fglgende punkter:

e Formalet med projektet
¢ Inddragelse af nyttig lokal viden om omradet
* Hvilke muligheder/barrierer ser | for et mulig projekt?

Jeg vil gerne bede om en tilbagemelding senest den 29. oktober og hvis en af jer har lyst til at laegge hus til, sa skal vi
nok medbringe et rundstykke og kaffe.

Vi ville gerne have haft Lars Fomsgaard Hansen fra Jysk Landbrug med til mgdet, men pa grund af corona-
situartionen pa mink omradet, er et fysikmgde ikke muligt. Er der landbrugspolitiske spgrgsmal er i derfor
meget velkommen til at kontakte ham pa 20471201.

Med venlig hilsen

Anita Hingstmann Rasmussen
Miljgradgiver

0§

Rasmus Filsg Lgbner
Natur- og vildtradgiver

Mail rfl@sagro.dk | Direkte tIf. 96 29 66 36 | Mobil +45 22 80 82 20



Birk Centerpark 24 | 7400 Herning
TIf. | |

SAGRO har cirka 475 medarbejdere, der servicerer kunder i landbruget og det gvrige erhvervsliv. | radgivningshuse i Holstebro,

Herning, Billund og Esbjerg har vi hgjtkvalificerede radgivere inden for alle landbrugsmaessige og erhvervsmaessige forhold. Laes
mere pa sagro.dk

Har du modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig kontakte os.



Udfyldt samtykkeerklzering
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej
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Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja, men ikke forundersggelse

Telefon  Mail

40781653 freddyseidelin@altiboxmail.dk
23348848 as-vilstrup@mvb.net
29741461 bm.lindbjerg@mvb.net
30889482 hofberg@mvb.net

20122436 clausrn@hotmail.dk
40884742 Inger.Lund@mvb.net
23611992 ktbrandt@mvb.net

75735868 info@murerfirmaet-bkl.dk
75732881 jorgenpejse69@gmail.com

23705717 moffivb3@gmail.com

20638677 heineh@godmail.dk

22376977 greensgaard@mail.dk

Ejer @vrige bemaerkninger

Ulla Seidelin Meget interesseret og vil gerne have lavet en forundersggelse
Sven Lynge Vilstrup
Brian Lindbjerg
Flemming Mgberg Interesseret, iseer arealerne i selve mosen.
Ejendommen er sat til salg.

Claus Rahbek Nielsen* Meget interesseret og vil gerne have lavet en forundersggelse
Inger Berg Lund Meget skeptisk og vil som udgangspunkt kun have arealer med som ligger naer mosen
Torben og Kirsten Brandt

Benny Karlskov Larsen
Jprgen Pedersen og Hannah Madsen Positiv

Aktiv jeeger som forpagter jagtretten hos mange lodsejere inde i mosen

Ingolf Elvin Moff Vinding*

Er bosidende ved Videbak og har kgbt arealerne indenfor de seneste par ar.

Har ikke lzengere husdyr, men stadig en Miljggodkendelse. Forpagter meget jord i omradet

Skeptisk. Dog interesseret hvis han kan blive lovet at det ikke vil pavirke hans husdyrproduktion

Peter Bruun Interesseret, vil dog ikke ga med i en forundersggelse f@r han kan blive lovet at det ikke vil ga ud over h:

Har ikke udfyldt samtykkeerklaering

1:1 mgde
Faellesmgde*
Landmandsmgde
Alene telfonsamtale




ans husdyrproduktion.



Til lodsejerne ved Vorslunde Mose

Vi har nu afrapporteret fgrste del af et delprojekt omkring “Fremtidens anvendelse af organogene jorde”.
Jeres medvirken har vaeret med til at skabe brugbar viden i den fremtidige proces omkring projektet ved
Vorslunde mose og lavbundsprojekter generelt. Vi har faet mange pointer med, som SEGES vil arbejde
videre med i projektet.

Vi har overdraget projektansvaret til Naturstyrelsen som vil sgge om tilskud til en forundersggelse i foraret
2021. Naturstyrelsens projektleder er Simon Bo Sgrensen, simbs@nst.dk — 93596972. Hvis de far tilsagn til
projektet, forventer de at ga i gang med den ejendomsmaessige forundersggelse i efteraret 2021. Her vil |
hver iszer blive kontaktet og inddraget i projektet.

Husk at forundersggelsen alene gar ud pa at undersgge om der er grundlag for at lave et lavbundsprojekt i
omradet og hvilke konsekvenser det vil have. Nar den er feerdig, vil | blive praesenteret for hvordan det
endelige projekt vil pavirke jeres arealer. Forundersggelsen forpligtiger jer ikke til noget.

Hvis | har spgrgsmal eller kommentarer er | meget velkomne til at rette henvendelse til os.

Med venlig hilsen
Anita Hingstman Rasmussen: 76602193 - ahi@sagro.dk og Rasmus Filsg Lebner: 96296636 — rfl@sagro.dk


mailto:simbs@nst.dk
mailto:ahi@sagro.dk
mailto:rfl@sagro.dk

Projekt om fremtidens anvendelse af organogene jorde

Danmarks langsigtede mal er at vi i 2050 skal vaere klimaneutrale. Landbruget vil bidrage konstruktivt til en
70 pct. reduktion af Danmarks samlede klimaudledninger i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Et af de mest
effektive redskaber er at skabe naturlig hydrologi pa lavbunds- og humusrige jorde. | Danmark har man
gennemfgrt en lang raekke lavbunds- og vadomradeprojekter, men processen er ofte meget lang, og mange
projekter bliver af forskellige arsager ikke gennemfgrt. Igennem et samarbejde mellem SEGES og SAGRO er
der sat et arbejde i gang, hvor medarbejdere tager kontakt til lodsejere med lavbundsarealer og humusrige-
jorde for at praesentere perspektiver og konsekvenser af et eventuelt projekt.

Omradet ved Store Vorslunde, Give er et potentielt egnet omrade: Terraen, hydrologi og jordtype ggr
omradet velegnet. | dag er projekter fuldt ud afhaengige af frivillighed blandt de bergrte lodsejere. SAGRO
tilbyder derfor et gratis indledende mgde med lodsejere i 2020, sa man kan fa afdeekket, hvad et projekt
kan have af betydning for den enkelte lodsejer i omradet.

Et indledende mgde er ganske uforpligtende og ingen binder sig til noget. Formalet er blot at sondere
mulighederne, sa der maske engang i fremtiden kan blive gennemfgrt et lavbundsprojekt i omradet.

Hvis du vil hgre mere om projektet er du meget velkommen til at kontakte en af nedenstaende
kontaktpersoner fra SAGRO:

Kontaktoplysninger:
Anita Hingstman Rasmussen, Miljgradgiver

Mail: ahi@sagro.dk

Telefon: 76602193

Rasmus Filsg Lebner, Natur og vildtradgiver

Mail: rfl@sagro.dk

Telefon: 96296636


https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbyggeri-teknik.dk%2Fkontakt%2Fsamarbejdspartnere%2Fsagro%2F&psig=AOvVaw2_QQv-86Er1WatO8OaJwzc&ust=1600863843666000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMit2dvg_OsCFQAAAAAdAAAAABAQ
mailto:ahi@sagro.dk
mailto:rfl@sagro.dk

FOTO: MADS HELDS® CHRISTENSEN

Viddomrade ved @Orum by.

Faktaark

LTOZ YVIN

JORDFORDELING | VADOMRADEPROJEKTER
FORDELE, ULEMPER OG MULIGHEDER

Jordfordeling tager tid, men slutresultatet bliver bedre
end det udgangspunkt du som lodsejer kommer fra, ellers
ville jordfordelinger ikke blive til noget. | vaidomrade-
projekter er jordfordelingsvarktojer gratis til radighed
for lodsejerne. Vadomradeprojekterne er 100 procent
finansieret af den danske stat og EU, dog kan det veaere
nedvendigt at du skal betale for egen radgivning.

Det er altid frivilligt, om du som lodsejer vil deltage i en
jordfordeling i forbindelse med et vadomradeprojekt.
Deltag derfor med abent sind og fa viden om de mulig-
heder der foreligger.

Der indgar ofte jordfordeling i sterre vadomrade- og lavbundspro-
jekter med flere lodsejere. Projekterne kan give mulighed for at fa
del i en mere dyrkningssikker jord, bedre arrondering eller forbedre
okonomien pa lavbundsarealer, hvor jorden er sunket og er blevet
vandlidende.

JORDFORDELING

Ved etablering af vaidomrader kan de bererte lodsejere fa tilbud
om atindgd i en jordfordeling for atimedega de udfordringer, der
matte opsta ved projektet. | vddomradeprojekter stiller Staten en
jordfordelingsplanlaegger gratis til radighed for lodsejerne. Jord-
fordelingsplanlaggeren star for forhandlingerne med de enkelte
lodsejere.

Jordfordeling er, nar et antal jordlodder inden for et afgreenset
geografisk omrade byttes samtidig. Der foregar altsa ingen direkte

KOMPENSATION

Du kan som lodsejer kompenseres pa to mader:

e \led salgtil staten (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) af det
areal, der indgdr i vadomradeprojektet

e \ed atbeholde jorden i projektomradet og modtage et
20-arigt fastholdelsestilskud

Begge kompensationsformer giver mulighed for at efter-
sporge keb af erstatningsjord. Det er i givet fald Landbrugs-
og Fiskeristyrelsens opgave at fremskaffe erstatningsjorden.
De nedvendige keb og salg handteres i en jordfordeling.

handel mellem de enkelte lodsejere, og det er altid frivilligt at
deltage. Omlagningerne gennemferes som kombinationer af keb
og salg. Formalet er primeert, i det omfang det er nedvendigt, at
kebe projektarealer fra lodsejere og videresalge erstatningsjord
til lodsejerne. Lodsejerne har ogsa mulighed for at kebe mere eller
bedre erstatningsjord i processen. Jordfordelingen er gratis, evt.
undtagen egen radgivning og den tid, som lodsejer kommer til at
bruge pa projektet.

Jordfordelingskontoret i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, "Ton-
derkontoret”, berigtiger jordfordelingerne og serger for endelig
registrering og notering i matrikelregisteret og tingbogen.
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KOMPENSATIONSMULIGHEDER | ET VADOMRADEPROJEKT

MULIGHEDER

Fastholdelse i 20 ar.

Grundbetaling kan modtages
samtidig.

Aktivitetskravet for grund-
betaling og den almindelige
rydningspligt skal overholdes pa
arealer, hvor det er muligt.

BETYDNING FOR LODSEJER

Der tinglyses deklaration om
permanent vadomradetilstand.

Lodsejerne beholder jorden i
projektomradet og seger tilsagn
om 20-arig fastholdelse.

Efter 20 r vil arealerne ligge i
natur eller graes. Der vil veere
rydningspligt pa arealerne,
safremt det er muligt at kere pa
dem med almindelige land-
brugsmaskiner.

TILSKUD

3.500 kr. pr. ha for omdriftsa-
realer, brakarealer, frugt, beer,
pyntegrent mv. Omfatter ikke
arealer, der har vaeret udlagt som
graesarealer i mindst 5 ar.

1.800 kr. pr. ha for permanente
greesarealer.

1.800 kr. pr. ha for arealer, hvor
afvandingsforholdene er eendret
som folge af en M\J-aftale.

300 kr. pr. ha for naturarealer
undtagen skov.

EJERSKAB OG INDFLYDELSE

Lodsejeren ejer stadig arealerne
og plejer dem.

Lodsejeren har indflydelse pa
eget areal, dog indenfor vadom-
radedeklarationsens rammer.

Jordfordeling. Kob & salg af
projektjord og andre arealer

Erstatningsjord kan vare
opkebte landbrugsejendomme
i lokalomradet

Lodsejerne indgar i jordfordeling
i omradet.

Jordfordelingen sikrer ofte lods-
ejeren en mere dyrkningssikker
jord, teettere pa bedriften eller
mere rationelle arealer at dyrke.

Ved salg, har lodsejer ingen
indflydelse.

Forkebsret ved salg
af projektjord

Det er muligt for lodsejeren at kebe projektjorden tilbage efter et
salg af jorden til projektet, dog skal arealet szttes i offentligt udbud
til hojstbydende. Arealet opretholder sin landbrugspligt og vil vaere
tinglyst som permanent vddomrade og kan blive omfattet af § 3.

Hvis jorden tilbagekebes via
forkebsret, har lodsejeren
indflydelse pa eget areal dog
indenfor vadomradedeklarati-
onsens rammer.

Ekspropriation

| vddomradeprojekter eksproprieres jorden kun undtagelsesvist. Der
eksproprieres alene radighedsindskraenkningen i form af permanent
vadomradetilstand med tinglyst deklaration, da der kun kan ekspro-
prieres i nedvendigt omfang. | praksis eksproprieres ofte efter ejers
onske/forlangende ejendomsretten til arealet.

Foretages undtagelsvis pa meget
sma arealer.

VADOMRADE-
PROJEKTER

KAN IKKE UDVIKLE
SIG TIL AT BLIVE AM-
MONIAKF@LSOMMIE.
DE KAN DERFOR
IKKE UDL®@SE BE-
GRANSNINGER FOR
UDVIDELSE AF HUS-
DYRPRODUKTION.

JORDFORDELING

Fordele

Ulemper

Jordfordeling i vadomradeprojekter gennemfe-

res rationelt for at handtere de mange samtidi-

ge handler i form af Landbrugs- og Fiskeristyrel-

sens keb af projektarealer og lodsejernes keb
af erstatningsarealer.

Vadomradejordfordelingen giver lodsejeren
mulighed for en mere rationel drift i form af en
bedre arrondering.

Lodsejer far mulighed for sterre sammenhzen-
gende arealer og en ekonomisk gevinst ved en
mere effektiv markproduktion.

Der bliver mindre kersel med landbrugsmaski-
ner og formindsket kersel pa kommunale veje
og i lokalsamfundet.

Jordfordeling kan give mulighed for mere sam-
menhangende natur. Lokalsamfundets syn pa
landbruget kan herved &ndres, nar landbruget
gor noget for vandmiljeet og naturen.

Det kan veere folelsesmaessigt svaert at afgive
jord, som familien har ejet, drenet og dyrket
gennem generationer.

Finansieringen i jordfordelingen kan vaere en
udfordring, hvis en jordfordelingslesningen
ikke kan holde lodsejeren ekonomisk neutral,
iseer hvis lodsejer har harmoniproblemer.



VURDERINGSFORRETNING

Nar Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har godkendst, at en jordforde-
ling kan gennemferes, skal der igangseettes en vurderingsforret-
ning. Fastseettelse af prisen pa landbrugsjorden i projektomradet
og ovrige berorte arealer foregar typisk ved at udvalgte lodsejerre-
praesentanter sammen med uvildige konsulenter, typisk planteavls-
konsulenter, besigtiger al jord i projektomradet sammen med en
eller flere jordfordelings-planlaeggere fra Landbrugs- og Fiskeristy-
relsen.

Vurderingsforretning pd Mors i 2013.

Den bedste mark i omradet beseges forst og takseres til forholdstal
100. Derefter takseres de andre marker i forhold til denne mark,
f.eks. ved at se pa jordprofiler med en spade i de everste jordlag.
Taksten pa jord pavirkes af jordbundsforhold, fugtighedsforhold,
arrondering, dvs. markens sterrelse, facon og beliggenhed samt,
om der er adgang til markvanding.

Boniteten pa jorden kan i nogle egne af landet vaere meget forskel-
lig fra ejendom til ejendom. Det er her vigtigt, at lodsejerudvalget
tager hensyn til dette forhold i vurderingsforretningen. Efter madet
i marken udarbejdes et kort, hvor taksterne med forholdstal ind-
seettes. Disse forholdstal er afgerende for prisen pa den jord, der
skal jordfordeles og handles efterfelgende.

Der afholdes et nyt mede med lodsejerudvalget, hvor jordprisen pa
takst 100 skal findes. Prisen skal bade tilgodese lodsejere, der en-
sker at selge jord, og lodsejere, der ensker at kabe erstatningsjord,
men prisen skal forst og fremmest afspejle jordens markedsvzerdi,
sa der ikke senere kan rejses kritik fra revisionsinstanserne om
eventuel overkompensation.

JORDFORDELINGSOVERENSKOMST

Nar en jordfordelingsplanlaegger laver en aftale med en lodsejer,
udfyldes der en jordfordelings-overenskomst. Der bliver saledes
ikke skrevet slutsedler/skader ved jordfordeling. Jordfordelings-
overenskomsten indeholder oplysninger om, hvem lodsejeren

er, og hvilke arealer han keber/szlger, samt prisen og eventuelle
seerlige aftaler, f.eks. om adgangsforhold. Lodsejeren underskri-
ver jordfordelingsoverenskomsten med vitterlighedsvidner, og
planlaggeren kan ga videre til naste lodsejer. Bag pa jordforde-
lingsoverenskomsten star der de almindelige vilkar for deltagelse i
jordfordelingen. Det er vigtigt, at lodsejeren leser indholdet, inden
han skriver under.

Jordfordelingsaftalerne indgas til en fastsat skaeringsdag, den
samme for alle aftaler i jordfordelingen. Nar planleggeren er
feerdig med alle aftaler, forelaegges den samlede jordfordelingsplan
for Jordfordelings-kommissionen. Jordfordelings-kommissionen
godkender jordfordelingen og afsiger kendelse for den samlede
jordfordeling. Kendelsen tinglyses pa alle de ejendomme, der er
med i jordfordelingen. Derefter udarbejder en landinspekter den
matrikulaere sag, og efterfelgende noteres jordfordelingen i matri-
kelregisteret og i tingbogen.

3 lodsejeres jord er spredt for en
jordfordeling.

Efter jordfordeling ses at de 3
lodsejere har fdet samlet deres
marker. Landbrugs- og Fiskeristy-
relsen.

Vurderingskort fra
Aborg Minde pa Fyn.
Kilde: Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen

Vurderingskort
Abueg Minds



Kongens Ker, Vejle

FORHOLD TIL PANTHAVER SKAL AFKLARES

Salg af jord, via jordfordeling, giver ikke anledning til, at lodsejeren

skal informere panthaver, da det sker automatisk via jordfordelings-

kontoret i Tonder.

Skal lodsejeren have udbetalt en nettosalgssum, altsa der saelges
for mere end der kabes, bestemmer jordfordelingskommissionen,
om panthaverne skal heres. Panthaverne kan alene svare, om de
skal eller ikke skal have udbetalt nettosalgssummen. De kan ikke
modsatte sig, at jordfordelingen gennemferes, nar der er afsagt en
jordfordelingskendelse, og den kan ikke rulles tilbage.

| forbindelse med gennemforelsen af en jordfordeling, kan Jordfor-
delingskommissionen, som er myndighed pa omradet, godt erklae-
re, at den gennemferte jordfordeling ikke har nogen pantmaessige
konsekvenser for de deltagende jordejere. Dette skal panthaverne
rette sig efter pa trods af, at der kan vaere mindre variationer i bade
vaerdien og sterrelsen af de jordstykker, som man bytter ejerskab til
i jordfordelingen.

HVOR KAN DU FA HJZELP?

Du kan kontakte kommunens miljeafdeling eller den lokale Natur-
styrelsesenhed, safremt du er interesseret i at igangsaette et vadom-
radeprojekt. Din landboforening hjaelper dig ogsa gerne pa vej.

Det er vigtigt, at du indgar i et vadomradeprojekt med et abent sind,
ogatduerindstillet pa at finde de rigtige lesninger i et konstruktivt
samarbejde med mange akterer.

Kommunen kan sege om ekonomiske midler til en forundersegelse
hvor alle lodsejere bliver besegt og hert. Hvis hovedparten af lods-
ejerne tilkendegiver, at de er interesserede, igangsaettes vadomra-
deprojektet, nar det er godkendt af Miljestyrelsen og Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen. Kommunen vil i de fleste tilfelde fungere som
projektleder, nar vadomradeprojektet skal gennemfares.

KONTAKT

Frank Bondgaard, seniorkonsulent
Anleg & Miljo

fbo@seges.dk

+45 87405409/ + 4521717778

Irene Asta Wiborg, afdelingsleder
Anleg & Miljo
iaw@seges.dk
+45 87405449 / +45 3092 1733

VADOMRADER.DK
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Vddomrade ved @rum by.
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Faktaark

VADOMRADEPROJEKTER OG
INCITAMENT FOR LODSEJERE

Her kan du laese om erfaringer og gode rad fra fire lodsejere, som har LODSE]ERNE

vaeret med i vadomradeprojekterne ved Hundse og Jordbro A, og
som i den forbindelse har deltaget i jordfordeling.

Sa er det nu | skal sla til kere produktionslandmand
- det kan kun ga for langsomt!
/Poul Roesen

Det er nu | som lodsejere skal melde jer pa banen, hvis | star med
marginale lavbundsarealer og | gerne vil have indflydelse pd
udviklingen. Der skal findes ca. 13.900 ha* arealer til vddomrdder
og der er sdledes bdde penge og politisk fokus pd denne proces.
Arealerne skal findes i samarbejde mellem kommune og land-
brugsorganisationerne. Staten har ogsd en deadline for hvorndr
vadomraderne skal veere gennemfort.

Poul Roesen Karen Marie Jorgensen

* Der skal i perioden 2016-2021 reduceres i kvaelstofudledningen med ca.
1.250 ton til de indre farvande via kveelstofvadomrdder. Hvis der fjernes
90 kg N/ha, svarer det til, at der skal bruges ca. 13.900 ha vadomrdder.

Vear med, fa indflydelse — og fa noget for jorden

Der indgar ofte jordfordeling i sterre vadomradeprojekter med man-

ge lodsejere. Deltagelse i vadomradeprojekter kan derfor give dig

mulighed for at fa del i en mere dyrkningssikker jord eller forbedre

ekonomien pa lavbundsarealer, hvor jorden er sunket og blevet Gert Vestergaard Frank Jessen
vandlidende.

é_\sﬁ Feom
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LODSEJERNE OM FORDELENE
® Jorden er nusamlet omkring ejendommen - det var den ikke for.

e Afhaendet den traelse jord. De darlige arealer hestede man til
sidst, for man vidste aldrig, om man fik mejetzerskeren med hjem
igen.

e Harmoniareal er opretholdt, men er mere dyrkningssikker, fordi
det er hoj jord / agerjord.

e Dem, der gerne ville have mere jord, fik jord. De, som enskede at
komme af med jord, gjorde det.

® Fredede og beskyttede diger er nui de nye skel - de er dermed
bedre bevaret og ligger ikke i "vejen”.

e Flere mark- og matrikelskel er blevet fjernet, sa man har faet
sterre og mere rationelle marker, der passer bedre ind i driften.

e God samvittighed, fordi kvealstofbelastningen bliver nedsat - alle
drenene leber ned i vadomradet.

e Garden har faet sterre herlighedsveerdi.

e Forbedrede jagtmuligheder pga. den nye se —nemmere ved at
leje jagten ud, dermed ekstra indteegt.

e (Garden har faet jorden samlet omkring ejendommen og dermed
bedre arrondering.

e Vadomradeprojektet har loftet verdien af hele omradet.

LODSEJERNE OM ULEMPERNE

e Detkan vare folelsesmassigt sveert at afgive jord, som familien
har ejet, drenet og dyrket gennem generationer.

e  Finansieringen i jordfordelingen kan vaere en udfordring, hvis
en jordfordelingslesning ikke kan holde lodsejeren ekonomisk
neutral.

Poul Roesen, Mors.

Natur- og jagtmuligheder

Det, der har drevet os, er naturen, og at vi fdr et skent og attraktivt
omrade. Vi bruger arealerne naesten hver dag. Vadomradeprojek-
tet har skabt bedre muligheder for natur- og jagtoplevelser, hvilket
er medvirkende til, dels at tiltraekke nye tilflyttere, men ogsa at
gore vores bedrift mere attraktiv i forhold til et evt. salg pd sigt.
Ejendomsvaerdien stiger nemlig pa de ejendomme (hobbyland-
brug), som er beliggende nar naturgenopretnings- og vadomrade-
projekter.

/Karen Marie Jergensen

Optimeret markdrift

Arealerne blev mere og mere besvarlige at dyrke og gennem
jordfordelingen slap jeg af med den ddrlige sumpede jord. Jeg fik
lagt arealerne sammen, fik mere dyrkningssikker jord og opndede
en mere rationel drift. Jeg kan nu komme til alle arealer uden
problemer.

/Gert Vestergaard

Tid til at omlaegge konventionelle arealer til okologiske

Jeg var lidt forbeholden i starten, fordi jeg var i tvivl om en reekke
krav i forhold til min ekologiske kvaegproduktion herunder om tid
til at omlaegge jord fra konventionel til okologisk, kunne tilgodeses
i projektet. Jordfordeleren var med til at klarlaegge problematikker-
ne og fik tingene sat pa plads, sa der overhovedet ikke var nogen
problemer i det.

/Frank Jessen

Ved jordfordeling i forbindelse med vadomradeprojekter har man
ogsa mulighed for, hvis man planlaegger langsigtet, at forberede sin
jord til ekologisk drift, altsa at fa nok jord det rigtige sted, selvom
man ikke pt. har planer om at omlzaegge.



HVORFOR ER DET VIGTIGT NU?

Inden udgangen af vandomradeplanernes anden planperio-
de i 2021 skal der gennemferes kollektive kvaelstofindsatser
forialt ca. 2.500 ton N. Vadomrader alene skal fjerne 1.250
ton. Derfor er det meget vigtigt, at der bliver etableret sa
mange miljeindsatser som muligti Danmark i de kommen-
de ar. Af mulige virkemidler kan navnes minivadomrader,
skovrejsning, vadomrader og lavbundsprojekter.

PROCESSEN — ANBEFALINGER OG
OPMAERKSOMHEDSPUNKTER

Veer pa forkant

Ga i gang i god tid. Det er vigtigt, at der er god tid til at gede
jorden og fa snakket sammen om alle muligheder og lesninger. FG
alle lodsejere med fra start, s man opndr et faelles mdl og dermed
mulighed for at fd indflydelse og opna de fordele, man ensker.
/Gert Vestergaard

Det er utrolig vigtigt, at man som lodsejer gdr ind i vidomrddepro-
jektet fra starten, sG man er med til at pdvirke det derhen, hvor
man selv kan se nogle fordele ved at veere med. Det er den belon-
ning, man skulle have for at deltage. Man skulle jo gerne selv have
noget ud af det her. Derfor er det vigtigt, at man treder i karakter
og er med helt fra starten, og man er med rundt om det bord, hvor
beslutningerne bliver truffet.

/Poul Roesen

Sammenhangende stisystem binder nu to sogne sammen

| processen kan man vejre stemningen hos alle lodsejere fra start.
Det er nemmere at taenke relevante emner ind fra starten, i stedet
for at komme med gode idéer efter af jordfordelingen er gennem-
fort.

I projektet ved Jordbro A blev det besluttet at det resterende belab
i pumpelaugets kasse skulle helliges rekreative tiltag som stier og
opholdsarealer med bordbankesat, som kommunen skulle sta
for. Man kan sige, at lodsejere har bidraget til at understotte de
rekreative formdl fra start.

/Karen Marie Jergensen

AFSOG MULIGHEDERNE — DET ER JO FRIVILLIGT, OM
MAN ONSKER AT VARE MED - MAN KAN ALTID SIGE NEJ

Se muligheder og stil krav

Det er vigtigt at vaere abne overfor nye muligheder og samtidig stille
krav og have fat i styrepinden i vadomradeprocessen, sa den bliver
sa positivsom muligt for alle parter. Det kreever man er aktiv og

er med til at stille betingelser, som skal opfyldes i forbindelse med
projektet.

Processen er i gode hander

Jordfordelingsplanlaggerne har stor erfaring med jordfordelings-
processer og er medvirkende til at fa tingene til at ske. De er gode
til at lytte, sa bekymringer, spargsmdl og ensker bliver synliggjort,
respekteret og handteret. Alle fik deres ensker om jord opfyldt. Pa
samme tid har de stor erfaring med til at tilrettelaegge processen,
afholde og styre meder, sd lodsejerne kan fole sig trygge og i gode
hander.

/Gert Vestergaard

Jordfordeleren braendte for projektet og gik 100 % ind i processen.
Han fik belyst de barrierer, der var, og fik dem lest. Da han kom ind
i projektet, @ndrede det sig for mig. Jeg blev mere tryg ved proces-
sen og overbevist om, at projektet godt kunne lade sig gore og ville
komme til at se ud som jordfordeleren beskrev.

/Frank Jessen

Projektlederen var god til fra start at inddrage forskellige interesse-
organisationer fx Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks
Sportsfiskerforbund, sa de bliver hert, var med i processen og
eventuelle uoverensstemmelser blev afklaret.

/Karen Marie Jorgensen.



Vddomradeprojekt ved Odder.

HVOR KAN DU FA HJELP? HVEM SKAL DU RINGE TIL?

Du kan kontakte kommunens miljeafdeling eller den lokale Natur-

styrelse enhed safremt du er interesseret i at igangseette et vadomra-

deprojekt. Din landboforening hjelper dig ogsa gerne pa vej.

Det er vigtigt, at du indgar i et vddomradeprojekt med et abent sind,

ogatdu erindstillet pa at finde de rigtige lesninger i et konstruktivt
samarbejde med mange akterer.

Kommunen kan sege om ekonomiske midler til en forundersogel-
se hvor alle lodsejere bliver besegt og hert. Hvis hovedparten af

lodsejere tilkendegiver, at de er interesserede igangsaettes vadomra-

deprojektet nar det er godkendt af Miljestyrelsen og Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen. Kommunen vil i de fleste tilfeelde fungere som
projektleder nar vadomradeprojektet skal gennemferes.
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A

KONTAKT

Frank Bondgaard, seniorkonsulent
Anlaeg & Miljo

fbo@seges.dk

+45 87405409/ + 4521717778

Irene Asta Wiborg, afdelingsleder
Anlaeg & Milje
iaw@seges.dk
+45 8740 5449 / +45 3092 1733

VADOMRADER.DK
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Odense A efter restaurering.

Faktaark

VADOMRADER HAR EN GOD OG SIKKER
EFFEKT PA MILJ@ OG NATUR

Siden Vandmiljeplan Il blev vedtaget i 1998, er der gennemfort 182 Gedebakken pa Fyn er et godt eksempel p3, hvor hurtigt et vadom-
vadomradeprojekter rundt om i Danmark. radeprojekt virker. Her er der foretaget malinger for og efter, at

vadomradeprojektet blev etableret.
Inden udgangen af vandomradeplanernes anden planperiode i 2021

skal der gennemferes kollektive kvaelstofindsatser for i alt ca. 2.500 Grafen viser et markant og sikkert fald i nitratkoncentrationen efter
ton N. Vadomrader alene skal fjerne 1.250 ton. Derfor er det meget etablering af vadomradeprojektet.
vigtigt, at der bliver etableret sa mange miljeindsatser som muligt Kilde: Vadomrader virker. Vand og Jord 2016

i Danmark i de kommende ar. Af mulige virkemidler kan naevnes
minivadomrader, skovrejsning, vadomrader og lavbundsprojekter.

Total kveelstof
Uorganisk kveelstof

| de omrader, hvor der etableres vadomrader, mindskes transporten
af naeringsstoffer til seer og kystvande pa flere forskellige mader ved:

e atnitratidreenvandet ved denitrifikation omdannes til luftformigt
kveelstof

e atlerpartikler, som indeholder fosfor aflejres pa graesarealer

e atarealer ekstensiveres

EFFEKTEN AF ETABLERING AF VADOMRADER PA
KVZELSTOF PA OPLANDSNIVEAU

Koncentration (mg N/1)

I Odense A oplandet er der i perioden 2000-2013 blevet malt
pa effekten af etablering af kveelstofvadomrader. Det er gjort
ved at sammenligne den arlige fjernelse af kvalstof i Odense
A oplandet, hvor der er etableret mange vadomrader (860
ha), med et kontrolopland, hvor der er etableret meget fa
vadomrader. Resultatet viser, at effekten af vadomraderne
medferer, at der bliver fjernet 2,5 kg N/ha opland mere kvael-
stof i Odense A oplandet, svarende til i alt 124 ton kveelstof Ar
i perioden 2000-2013. Kvaelstofvadomraderne har altsa en

betydelig effekt.

Konklusion fra Vadomrader virker. Vand og Jord 2016

Vadomrade etableres

SEGES | Landbrug & Fedevarer F.m.b.A. | Agro Food Park 15 | DK 8200 Aarhus N | seges.dk

LTOZUVIN



SADAN VIRKER ET VADOMRADEPROJEKT

Vadomrader kan opdeles i tre hovedtyper:

1. Arealer, der oversvemmes af vandlebsvand. Det sker ved at
genetablere vandlebet med naturlige slyngninger og haeve
vandlebsbunden, sa stremhastigheden i vandlebet s&nkes og
de vandlebsnzere arealer oversvemmes periodevist.

2. Arealer, der gennemstremmes af grundvand. Det sker ved at
draen eller grofter slojfes pa lavbundsarealerne, sa vandet laber
naturligt ud som grundvand eller overfladevand.

3.  Arealer, der overrisles med draen- og/eller groftevand. Det sker
ved at vand fra de hejere liggende arealer ledes til vidomradet
gennem grofter eller dreen, der afbrydes i kanten af vadom-
radet. Vandet fordeles ud i vadomradet ved infiltration eller
overrisling.

Malet er at jorden er vandmaettet eller oversvemmet i vinterhalv-
aret, hvor den sterste afstremning af naeringsstoffer fra oplandet
foregar.

Farten pa vandet s&nkes og dermed eges opholdstiden af vandet i
vadomradet. Herved skabes de bedste betingelser for denitrifikation
og aflejring af naringsstoffer.

Alle disse forhold medferer en hej N-effekt i vadomraderne.

FORSKNINGSRESULTATER

Effekten af vadomrader er dokumenteret flere steder, bl.a. i
virkemiddelkataloget udarbejdet af Aarhus Universitet. Hvor
malinger viser, at der i gennemsnit er fjernet 216 + 71 kg
kvaelstof pr. hektar pr. ari de 4 vadomradeprojekter, hvor der
er malt pa kveelstoftransporten op- og nedstrems projektom-
raderne.

FOTO: DANAPIX

| en DMU-rapport fra 2005, som underseger effekten af
vadomrader, konkluderes det at "Kveelstoffjernelsen i de 477
ha vadomrade, der er data fra, var pa 99,5 tons N/ar svarende
til 208 kg N/ha/ar.

Kolding @ ved Lunderskov

"Enkelte omrader har veeret overvaget leengere end den
fastsatte etdrige periode og har vist stigende eller stabile
kvalstofjernelsesrater pa 200 - 300 kg N/ha/ar.”

Der kan vare store forskelle i effekt af det enkelte vadomrade.
For at fa godkendt et vadomradeprojekt skal der doku-
menteres en kveelstoffjernelse pa 90 kg kvaelstof pr. hektar
vadomradeprojekt.

VADOMRADER.DK

KONTAKT

Frank Bondgaard, seniorkonsulent

SEGES Landbrug & Fedevarer F.m.b.A. - Anlzeg & Miljo
fbo@seges.dk

+45 87405409/ +4521717778

&

KONTAKT Det er normalt at afgreesse og tage slaet pa dele af de vadlagte
Irene Asta Wiborg, afdelingsleder arealer i sommerhalvdret. Natura 2000 vadomrddeprojekt ved Grejs
’ i Vejle.

SEGES Landbrug & Fedevarer F.m.b.A. - Anleg & Milje
iaw@seges.dk
+45 87405449/ +45 30921733
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Vognkaer enge.

Faktaark

OKONOMI
| AT LAGGE JORD TIL ET VADOMRADE

Der kan vare en fornuftig ekonomi i at laegge jord til et vadomrade.
De forventede ekonomiske konsekvenser af at lade jord indga i et

vadomrade- eller Iavbundsprojekt afhanger bl.a. af: ZO'ARIG FASTHOLDELSESTILSKUD

e nuvearende driftsform og indtjening

e om arealetsalges nu eller beholdes

e deforventede jordpriser efter 20 &r med uendret drift eller
med vadomrade.

e 3.500 kr. pr. ha pr. ar pa omdriftsrealer
e 1.800 kr. pr. ha pr. ar pa permanente graesarealer

Hvis jorden salges til markedspris, og der eventuelt handles * 300kn. pr.hapr. drpanaturarealer.

erstatningsjord, ma de ekonomiske konsekvenser forventes at veere
neutrale. Her kan ogsa opnas nye fordele, nar f.eks. erstatningsjor-

den passer bedre i ejendommens arrondering. . .
P ) & Du ber vurdere ekonomien ud fra egne forudsztninger og forvent-

ninger. Pa en del af de arealer, der er i spil til vddomradeprojekter,

@OKONOMIEN AFHANGER AF JORDTYPE

Sand og humusjorde: Beregningseksempler pa baggrund
af bl.a. afgredekalkuler viser for sand- og humusjord, at de
20-arige tilskud kan kompensere for tab i driftsindtjening
pa naturarealer, permanent graes og korndyrkning, og
samtidig kompensere for hele vaerditabet eller en god del af
det vaerditab, der ma forventes pa arealerne ved overgang
til vdidomrade.

Lerjorde: Beregningseksempler for permanent grees og
saerligt omdriftsarealer pa lerjord viser, at det ikke er eko-
nomisk attraktivt at laegge jord til et vdadomradeprojekt, der
alene er kompenseret med fastholdelsestilskud.

SEGES, Landbrug & Fedevarer F.m.b.A. | Agro Food Park 15 | DK 8200 Aarhus N | seges.dk

vil det vaere realistisk at forvente et kerneudbytte under det, der
angives i afgredekalkulerne. Der kan ogsa veere tale om reduceret
dyrkningssikkerhed pa grund af perioder, hvor jorden er vandliden-
de. Er det tilfeeldet, bliver det mere ekonomisk attraktivt at laagge
jord til et vadomrade.

Har du sma eller ukurante jordlodder, der er tidskraevende at dyrke,
kan det vaere mere attraktivt at laegge jord til et vadomrade, da
jordfordelingen kan vaere med til at samle flere sma jordlodder til
et storre samlet areal. Omvendt kan meget lave dyrkningsomkost-
ninger gore det lidt mindre attraktivt at legge jord til et vadomra-
de.

Forventningerne til den fremtidige jordpris udger en vaesentlig del
af den samlede ekonomi, hvorfor den enkelte lodsejer ma anbefa-
les at overveje disse forhold forud for en beslutning.

LTOZHVIN



FOTO: MADS AELDS® CHRISTENSEN

Bjergvipstjerten yngler langs der og mindre vandleb med naturlige slyngninger.

DINE MULIGHEDER | ET VADOMRADEPROJEKT?

Hvis du har jord i et omrade, hvor der er patankt etablering af
vadomradeprojekt, vil du typisk overveje konsekvenser af neden-
staende scenarier:

1. Forsatte nuvaerende drift

2. Selge arealet til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan vare
mulighed for at kebe anden mere dyrkningssikker jord af
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen gennem en jordfordeling i hele
projektomradet. Der kan evt. veere mulighed for at tilbageke-
be det solgte areal i offentligt udbud efter projektafslutning.
Ved tilbagekeb vil der veere tinglyste dyrkningsrestriktioner,
og der kan ikke seges om fastholdelsestilskud til vdadomrader
pa tilbagekebt jord. Der kan evt. veere mulighed for at opna
tilskud til pleje af natur og graesarealer.

Lade arealetindga i projektet og opna 20-arigt fastholdelses-
tilskud, samt evt. tilskud til pleje af natur og greesarealer. Hvis
der retmaessigt var udbetalt enkeltbetaling til arealet i 2008,
kan der desuden stadig opnas ret til grundbetaling, jf. undta-
gelseni artikel 32. Arealet bliver tinglyst og efter de 20 ar er
der ikke mulighed for at opna yderligere fastholdelsestilskud,
og jorden kan ikke laegges tilbage til tidligere drift.

Ekspropriation anvendes kun undtagelsesvist og indgar ikke i
beregninger og vurderinger i dette faktaark. Vddomrader forseges
sa vidt muligt at blive gennemfort via frivillighed.

K@B OG SALG AF PROJEKTJORD

Ved etablering af vidomrader kan de bererte lodsejere fa tilbudt
jordfordeling for at afbede de udfordringer, der matte opsta ved
projektet. Der kan vaere mange fordele ved at g ind i salg og keb af
jord. Da du som lodsejer friholdes for udgifter til keb og salg i for-
bindelse med jordfordeling, og vandlidende arealer byttes til mere
udbyttesikre jorde, kan der opnas en fornuftig ekonomi, nar jorder-
ne takseres efter produktionspotentiale. Der kan ogsa opnas bedre
arrondering af bedriftens jord i forbindelse med jordfordeling.

Du skal som lodsejer i hej grad vurdere de fordele, som en mere
dyrkningssikker jord kan give.

I den sammenhang er det vaerd at huske, at der pa de lavtliggen-
de jorde kan veere forhold, som ger dyrkning mindre rentabel

end tilsvarende, hejereliggende jorde. De forhold omfatter bl.a.
omkostninger til pumpning af vand, lavere udbytte og hestbesvaer
pa jorde der er meget vandlidende pga. at jorden er sunket. Mange
drenede lavbundsjorde synker ca. 1 cm om aret. Der kan ogsa vaere
ogede omkostninger til ukrudtsbekeempelse pa humusjorde.

Taksering af jorden er altid udgangspunkt for de efterfelgende
individuelle forhandlinger. Hvis du som lodsejer har brug for et vist
antal hektar til din nuvaerende husdyrproduktion, kan der veere
udfordringer ved at deltage i et vadomradeprojekt. Hvis den jord
der salges er takseret vaesenligt lavere end den erstatningsjord, der
kan anskaffes, skal du som lodsejer selv finansiere den eventuelle
prisforskel der er efter endt forhandling.




BEREGNINGER VEDRORENDE 20-ARIGT
FASTHOLDELSESTILSKUD

For at belyse de ekonomiske konsekvenser af fastholdelsestilskud-
det har SEGES opstillet beregninger for henholdsvis uandret drift
ogved at lade arealet indga i vadomradeprojekt.

Beregningerne er udarbejdet som en opgerelse af det okonomiske
resultat af driften over 20 ar, beregnet som nutidsveerdi af det
enkelte ars resultat over en 20-arig periode beregnet med kapital-
vaerdimetoden. Som mal for resultat er her anvendt daekningsbi-
drag efter arbejde og maskiner for afgrederne, og tilskudssats for
vadomrade. Grundbetaling indgar ikke i beregningerne.

Tilsvarende indgar nutidsveerdien af den forventede jordveerdi

om 20 ar. Der er haftet en vasentlig usikkerhed pa sterrelsen af
indtjeningen fra arealerne over de 20 ar; tilsvarende er det sveert at
spa om jordprisens udvikling generelt, herunder pa arealer som de
der kan indga i vadomradeprojekter.

Nutidsveerdi for 20 ars drift og jordvaerdi om 20 ar er beregnet for:

e Naturarealer og fastholdelsestilskud

e Permanent grees og fastholdelsestilskud

®  Omdrift korn(opdelt for kornkeber/-salger, med/uden husdyr-
godning og varbyg/vinterhvede) og fastholdelsestilskud.

Tabellen nedenfor laeses fra venstre mod hejre: forst vaelges

e Arealanvendelse (naturareal, permanent grees, eller forskellige
vilkar for korndyrkning)
e |B(1-3eller 5-6).

Som resultat kan nutidsvaerdi af henholdsvis usendret drift og til-
skud sammenlignes. Det antages, at beregningerne for JB 1-3 ogsa
geelder for JB 11 humusjord, da udbytter mv. forudsaettes ens.

Tabellen viser, at det pa JB 1-3 og B 11 humusjord vil vaere
okonomisk attraktivt at laegge jord til et vadomrade, hvis man

har korndyrkning med udbytter og omkostninger svarende til
afgredekalkulerne som kornszelger, samt som kornkeber uden brug
af husdyrgedning. Er man kornkeber og har husdyrgedning, er
resultatet neutralt. Beregningen viser, at tilskuddene naesten - men
ikke helt - kan opveje driftstab og fald i jordveerdi for permanent
graes og naturarealer.

Pa JB 5-6 vil det ikke veere ekonomisk attraktivt at laegge jord til

et vddomrade hvis man har korndyrkning eller permanent graes.
Beregningen viser, at tilskuddene knapt kan opveje driftstab og fald
i jordveerdi for naturarealer.

Beregningsresultater skal tolkes med forsigtighed og med forbe-
hold for de angivne forudszetninger. Der er gennemfert en raekke
felsomhedsberegninger, som viser konsekvensen af endrede
forudszetninger. Beregninger og forudseetninger kan laeses pa Land-
brugsinfo.

Eksempel: En kornseelger uden husdyrgedning pd JB 1-3
der primeert dyrker varbyg, kan forvente en nutidsvaerdi
pd 36.319 kr. pr. ha ved ueendret drift — i sammenligning
vil omleegning til vdadomrade modsvare en nutidsveerdi pd
59.961 kr. pr. ha.

SAMMENLIGNING AF NUTIDSVARDI - UAENDRET DRIFT OG TILSKUD. Beregnet af SEGES.

Nutidsvaerdi af 20 drs drift og jordveerdi ved udleb, kr. pr. ha
Driftsform \ Gedningsanvendelse JB13&JB11 JB5-6
Naturareal Naturareal 24.170 25.568
Tilskud 18.246 18.246
Permanent graes Permanent graes 41373 77.176
Tilskud 37.800 37.800
Varbyg 36319 101.647
uden husdyrgedning | Vinterhvede 35.808 119.378
Tilskud 59.961 59.961
Kornseelger Varbyg 46.596 110.817
med husdyrgedning | Vinterhvede 48.255 134.605
Tilskud 59.961 59.961
Varbyg 47.149 117.315
uden husdyrgedning | Vinterhvede 48.020 139.425
Kornkab Tilskud 59.961 59.961
ormeber Varbyg 57.425 126.486
med husdyrgedning | Vinterhvede 60.467 154.652
Tilskud 59.961 59.961

Beregningsforudsaetninger

Jordpris pd JB1-3 & /B 11

pr. ha Omdrift: Korn 80.000 kr. pr. ha

Permanent graes 80.000 kr. pr. ha

Naturareal 50.000 kr. pr. ha

Jordpris pa JB 5-6 pr. ha
Omdrift:

Korn 140.000 kr. pr. ha

Permanent graes 140.000 kr. pr. ha | Naturareal 50.000 kr. pr. ha

Jordprisen forudseettes til at vaere den samme efter 20 dr, men prisen pr. hektar for et vddomrddeareal sattes til 25.000 kr./ha.

Pris foderbyg 105 kr./hkg

Pris foderhvede 115 kr./hkg

Inflation 1 %, rente 4 % og
realrente 2,97 %. Tilskud:

Omdrift 3.500 kr. pr. ha

Permanent grees 1.800 kr. pr. ha

Naturareal 300 kr. pr. ha




3 \
FOTO: MADS HELDS® CHRISTENSEN "
- 1 1]

Kongens Ker, vadomrdde.

HVOR KAN DU FA HJ&ELP?

Du kan kontakte kommunens miljeafdeling eller den lokale Natur-
styrelsesenhed, safremt du er interesseret i at veere med i et vadom-
radeprojekt. Din landboforening hjelper dig ogsa gerne pa vej.

Det er vigtigt, at du indgar i et vadomradeprojekt med et abent sind,
ogatdu erindstillet pa at finde de rigtige lesninger i et konstruktivt
samarbejde med mange aktorer.

Kommunen kan sege om ekonomiske midler til en forundersegelse
hvor alle lodsejere bliver besegt og hert. Hvis hovedparten af lods-
ejerne tilkendegiver, at de er interesserede, igangsattes vadomra-
deprojektet, nar det er godkendt af Miljestyrelsen og Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen. Kommunen vil i de fleste tilfelde fungere som
projektleder, nar vadomradeprojektet skal gennemfares.

KONTAKT

Michael Hejholdt, landskonsulent
Erhvervsekonomi

mih@seges.dk

+45 87405394/ +452171 7781

: &“’3)

Frank Bondgaard, seniorkonsulent
Anlzg & Miljo

fbo@seges.dk

+45 87405409 /+ 4521717778

VADOMRADER.DK
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Artikel i Grobund nr. 5, 2020 — SAGROs magasin der bliver husstandsomdelt til 18.500 jordbrugere fra
Limfjorden til syd for Kongeaen:



