

4086 AP4 "Vejen til 6. laktation – større værdi via holdbare køer"	Ansvarlig	FNS
	Oprettet	21-12-2017
	Side	1 af 1

Projektnotat vedr. AP4 – Opstart af økologiske kællekvier, ultimo 2017

Notatet giver nedenfor kort status på gennemførte aktiviteter i 2017

A. Kvalitative interview

Interview er gennemført og afventer bearbejdning og efterfølgende rapportering i en artikel på LandbrugsInfo og en artikel i et fagblad.

B. Rutiner og holdninger vedr. forberedelse og opstart af 1. kalvskøer

Aktiviteten skal ses i sammenhæng med de kvalitative interview (A), som vil afspejle management-rutiner og holdninger vedrørende forberedelse og opstart af økologiske kællekvier.

C. Grundlag for demonstration af optimal forberedelse og opstart af økologiske 1. kalvs køer

Aktiviteten hænger igen sammen med dels de gennemførte interview og opstillede handlingsplaner fra 13 bedrifter. Projektet laver et ekstrakt fra handlingsplanerne, som demonstrerer, hvad de typiske indsatsområder er på bedrifter, der ønsker bedre holdbarhed af deres økologiske kællekvier.



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne