

Bedrift: Kjeldgaard - 3. april 2013	Aktiviteter - deadline dato - 2013									
	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ansvarlig for aktivitetsoversigt: Martin Mikkelsen										
Opfølgning på 2012 - Aktivitetsoversigt 2013		24/25								
Opstartsmøde 2013 - dagsorden										
Opstartsmøde 2013 - gennemførelse og referat										
Indsatsområde: Højere udbytte - enighed om handlingsplan		30								
Indsatsområde: Højere udbytte - opfølgning				20		20	25	31		
Indsatsområde: Tab fra silo til foderbord										
Indsatsområde:										
Indsatsområde: Maskinomkostninger										
Indsatsområde: Maskinomkostninger - opfølgning										
Temadag - planlægning OK										
Temadag - invitationer og annoncering sendt										
Temadag - gennemførelse senest										
Opfølgning på Indsatsområder - tanker om 2014										



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.