

Handlingsplan:		Ver 1.		
Webinar: Erhvervsøkonomi nr. 1 – Going Concern				
<i>- En demonstration i projekt Vi&Di</i>		Dato 13.08.2013		
<p>Baggrund: Økonomi og erhvervsøkonomi vil dele viden med de revisorer, der betjener landmændene med en række webinar over efteråret. På webinarer vil der hurtigt og effektivt blive formidlet aktuelt viden til målgruppen. Målgruppens størrelse er ca. 300.</p> <p>Det første webinar har emnet "Going Concern" og faglig ansvarlig er Kim Wegener, Specialkonsulent, Økonomi & Virksomhedsledelse, Erhvervsøkonomi (KIW). Målet er at der deltager 50 i det første webinar.</p> <p>Ansvarlig for rækken af webinar (Faglig og markedsføringen) er Torben Ulf Larsen, Specialkonsulent, Økonomi & Virksomhedsledelse, Erhvervsøkonomi (TUL). Der forventes at der skal afholdes 4- 5 webinar.</p> <p>Ansvarlig for kommunikationen til målgruppen omkring afholdelsen er Pernille Pennington Kommunikationskoordinator, Økonomi & Virksomhedsledelse, Erhvervsøkonomi (PEP)</p> <p>Ansvarlig for den tekniske afholdelse er Anne Skov, Webkoordinator, Forretningsudvikling, Web (ASK).</p> <p>Ansvarlig fo Vi&Di-projektet: Dorte Marcussen, Projektleder, Forretningsudvikling (DOM)</p>				
		An- svar	deadline	<input checked="" type="checkbox"/>
1.	Dato, Markedsføring og Invitation			
1.1	Dato er fastsat. Tidspunktet er kl 9.00 – 9.30	TUL	28. august	v
1.a	Dato, emne og indleder fastsat for de øvrige webinar. Forslag altid onsdag fra 9-9.30. Møderækken offentliggjort på Landbrugsinfo.	TUL	16 .august	
1.2	Mail/markedsføring til målgruppen. Oplysning om rækken af webinar. Krav om om tilmelding – forslag at tilmelding er til rækken af webinar. Tilmeldingsfrist d. 23. august. Fortæl om samarbejdet med Vi&Di. Mulighed for at se webinar på vflblog.dk.	PEP	16. august	
1.3	Indbydelse til selve seminaret med link til Webinar udsendes pr mail	ASK	26. august	
2.	Generalprøve			
2.1	Mødeindkaldelse med dato – g-dato - og lokale. (Har KIW fået datoen?)	ASK	21. august	v
2.2	Dias til dokumentation LD til indpasning i fagligt indlæg sendt til TUL/KIW	ASK	20. august	
2.3	Teknisk gennemførsel af generalprøven, herunder optagelse af video.	ASK	21. august	
2.4	Introduktion af det praktiske forløb af webinarer?	ASK	21. august	
2.5	Fagligt materiale fremlægges. Dias med LD-logo og offentliggørelsen efterfølgende skal medtages	KIW	21. august	
3.	Afholdelse faglig og teknisk			
3.1	Teknisk gennemførsel af Webinar, herunder optagelse som video.	ASK	28. august	
3.2	Evt. introduktion muligheden for at stille skriftlige spørgsmål	ASK	28. august	
3.3	Faglig gennemførsel af webinarer.	KIW	w-dato	
4	Efterbearbejdelse			
4.1	Dato – e-dato - og lokale for møde om evaluering og planlægning af næste webinar	ASK	21. august	
4.2	Video (evt i form af link – vi bør vel lægge den på dlbr-video som webinarer for prø.) sendes til DOM til dokumentation for afholdelse på vflblog.dk	ASK	28. august	
4.3	Øvrige og faglig offentliggørelse på landbrugsinfo.dk m.m.	PEP		
4.4	Offentliggørelse af video på VFLblog.dk	DOM	30. august	

4.5	Møde afholdes – Dagsorden: Evalueringer og ny handlingsplan.	DOM	e-dato	
5.	Andet og bemærkninger			
	<p>Det er aftalt at TUL finder ud af om deltagerne – og de der evt. ser optagelsen af Webinaret efterfølgendes på vflblog.dk - skal kunne stilles spørgsmål, dele viden og diskutere i kommentarfeltet på vflblog.dk efterfølgende og om KIW ønsker at svare og deltage i diskussionen.</p> <p>Ved evalueringsmøde skal vi overveje om der- eller nærmere hvornår i møderækken - der skal sendes en spørgeundersøgelse ud til vurdering af webinarret såvel fagligt som teknisk.</p>			