

Bedrift: Ågården - 2013	Aktiviteter - deadline dato - 2013									
	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ansvarlig for aktivitetsoversigt: Indsæt navn her!										
Opstartsmøde, dagsorden		24								
Opstartsmøde, afholdt			2							
Planlægningsmøde			13							
Mål for grovfoder, Jesper, Gitte, Thomas og Nels			13							
mål for øvrige afgrøder, Nels og Thomas				20						
Indsatsområde, øget registrering, Thomas, (Gitte)				20		1			1	
Indsatsområde tab fra lager, reg. Thomas				20		1			1	
Strategi for placering af grovfoder Jesper og Nels				1						
opfølgning af placering af grovfoder, Jesper og Nels				20		1		1		
Registrering af maskinomkostninger, Thomas				20		1		1		
Opfølgning af maskinomkostninger										
Indsatsområde, tab fra foder							1		1	
opfølgning og ajurføring af Gantskema				20		1		1		
Udkast markplan 2014						20				
Temadag, planlægning							15			
Temadag, afholdelse								15		



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.